

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 2A, SP 3, SP 4 r-nul Edinet**  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025									
		Luna									
		08	09	10	11	12	01	02	03	04	05
	Organizare de șantier										
1.	Obiect 01 Lot I Categorie de lucrări: <u><a href="#">Lotul nr. 1 - Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 2A,</a></u>			----	----	----					
2.	Obiect 01 Lot II Categorie de lucrări: <u><a href="#">Lotul nr. 2 - Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 3,</a></u>			----	----	----					
3.	Obiect 01 Lot III Categorie de lucrări: <u><a href="#">Lotul nr. 3 - Lucrari de reparatie la Stațiile de Pompare SP 4</a></u>			----	----	----					

Lucrările vor fi efectuate în decurs de 90 zile

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.