

Nr. 07.04-5 din 07.04.2020

**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrări privind "Renovarea imobilului lit. A (bloc administrativ) de pe strada Doina**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		90 zile calendaristice					
		30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile	30 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile					
2.	Lucrari de constructie	+	+	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 180 zile calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 07 aprilie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”