

Graficul de executare a lucrărilor

	Lucrari de reparatie capitala a acoperisului in cadrul Inspectoratului de poliție Botanica al Direcției de politie a mun. Chișinău str. Cuza Vodă, 9/3													
Nr. d/o	Nr. Compartimentului	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (60 zile)											
			zile											
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60
1	1	Lucrări de demontare												
2	2	Strat suport												
3	3	Invelitori la acoperis												
4	4	Sistema de de scurgere												

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic