

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a holurilor ascensoarelor și a casei scarii

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2023
		90 zile
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	87 zile

Data completarii: 02 august 2023

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”