

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului moale la spalatorie IMSP Institutul Oncologic
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2026											
		înconformitate cu graficul de executare coordonat cu autoritatea contractanta – 2 luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lucrari de pregatire												
2	Lucrări de reparatie a acoperisului												

Semnat: _____

Nume: **Badan Igor**

Funcțiaîncadrulintreprinderii: **administrator**

Denumireaîntreprinderii: **SRL "DATACONS SERVICE"**