

GRAFIC DE PRESTARE A CONTRACTULUI

cu detalierea pe etape conform Caietului de Sarcini

Obiectul achiziției: **Servicii de implementare a platformei educaționale bazate pe Moodle pentru Școala Profesională din Bubuieci**

Ofertant: **Atomate Limited S.R.L.** Nr. procedură: ocds-b3wdp1-MD-1784807879523

Termen total de execuție: **4 luni de la semnarea contractului** (finalizare până la 31.12.2026)

Etapa	Activități (conform caiet, pct. 8)	Livrabile aferente (pct. 9)	Termen
1. Analiză și planificare	Ședință de inițiere; colectarea și clarificarea cerințelor; analiza infrastructurii Beneficiarului și stabilirea arhitecturii; plan detaliat de proiect și matrice de responsabilități; cerințe minime de infrastructură.	L1 — Raport de analiză și plan de implementare	Luna 1
2. Instalare și configurare	Instalarea Moodle și componentelor; configurarea mediului de producție, domeniului, certificatului SSL și serviciilor conexe; structura organizațională, categoriile de cursuri, rolurile și drepturile.	L2 — Platformă instalată și configurată; L4 — structură și roluri	Luna 1–2
3. Personalizare și funcționalități	Adaptarea identității vizuale; configurarea modulelor și activităților educaționale (cursuri, evaluare, practică, competențe, portofoliu, comunicare, gamificare, rapoarte).	L3 — Interfață personalizată; L5 — funcționalități configurate	Luna 2–3
4. Extensii și integrare	Selectarea, instalarea și configurarea extensiilor; configurarea notificărilor și SMTP; configurarea backup-ului și a mecanismelor de securitate.	L5 — extensii instalate; L6 — securitate și backup	Luna 3
5. Testare și optimizare	Testarea funcțională, a rolurilor și permisiunilor, pe dispozitive și browsere; remedierea neconformităților; testarea copiei de siguranță și a restaurării; optimizarea performanței.	L6 — test de restaurare; L7 — raport de testare	Luna 3–4
6. Instruire și lansare	Instruirea administratorilor și utilizatorilor; predarea documentației; asistență la lansarea în producție; recepția finală și începutul perioadei de garanție.	L8 — instruire; L9 — documentație; L10 — PV de predare-recepție	Luna 4

Data: _____ **Andrei Lopatenco, Administrator**