

Beneficiarul (proprietarul)
DETS,sect. Rîșcani

Anexa nr. 1

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
nr. 285 din 23 mai 1996

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 7 din „ 17,, Mai 2022

Lucrări de amenajare a teritoriului la IET nr.137
și IET nr.160, subordonate DETS sect. Rîșcani m. Chișinău.

Municipiul Chișinău

Obiectivul „Lucrări de amenajare a teritoriului la IET nr.137 și IET nr.160, subordonate DETS sect. Rîșcani m. Chișinău”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 36 din 18 Aprilie 2022 încheiat între „DETS sect. Rîșcani m. Chișinău” și SC „Elinatcons” S.R.L.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de „17” mai 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Dna Valentina Rău, Șef- interimar al DETS sect. Rîșcani;

Membrii comisiei:

Mihailova Liudmila - Inginer, DETS sect. Rîșcani;

Petruleac Valeriu - Inginer, DETS sect. Rîșcani;

Guțu Ana - Director IET Nr.137

Spînu Lilea - Director IET Nr.160

2. Au mai participat la recepție:

Reprezentanții Antreprenorului

Căraruș Mihail, Director SC „Elinatcons” S.R.L.;

3. Constatările comisiei de recepție:

- lucrările cuprinse în contractul de antrepriză, devizul general sînt îndeplinite satisfăcător. Obiectivul poate fi exploatat conform destinației;

- valoarea obiectivului este de **809 355,85 lei (inclusiv T.V.A.)**, conform datelor proceselor-verbale de executare a lucrărilor.

4. Comisia de recepție, în baza constatărilor făcute, propune:

- a se semna prezentul proces-verbal de recepție de terminare a lucrărilor la obiectivul „Lucrări de amenajare a teritoriului la IET nr.137 și IET nr.160, subordonate DETS sect. Rîșcani m. Chișinău”, fără obiecții.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- constatarea la fața locului a executării lucrărilor de reparație la obiectivul dat.

6. Comisia de recepție studiind documentele și constatarea la fața locului, recomandă următoarele:

- se acceptă și se preiau lucrările de amenajare a teritoriului la IET nr.137 și IET nr.160

- a se întocmi procesul-verbal de recepție finală la prezentarea certificatului de garanție pentru lucrările executate (anexa nr.1);


- exploatarea tehnică corectă a obiectivului de către persoanele responsabile pentru întreținere și exploatare.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 (unu) anexe, cu

un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, „17” mai 2022 în 3 exemplare.

Președintele comisiei

Rău Valentina



Membrii comisiei:

Mihailova Liudmila

Petruleac Valeriu

Guțu Ana

Spînu Lilea

Reprezentanții Antreprenorului

Cărăruș Mihail

8. Lucrarea „amenajarea teritoriului la IET nr.137 și IET nr.160, subordonate DETS sect. Rîșcani m. Chișinău”, este:

TRANSMISĂ:
ANTREPRENORUL:


(semnătura)


PRIMITĂ:
Beneficiarul


(semnătura)
