

OFERTANT

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

№	Denumirea lucrarilor	Luna iulie -august
		17.07.2021 - 30.08 .2021
	Organizare de șantier	
I.	Lucrări de reparație	

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele
„**Vega Total**” S.R.L.

(semnătura autorizată)

