

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de instalare de uși, ferestre și elemente conexe
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				Anul 2022	
		Luna noiembrie				Luna decembrie	
		...	20	...	30	...	20
1.	Organizare de șantier	x					
2.	Obiect: <i>Caminul Colegiului de Medicina Balti</i> Categoría de lucrări: <i>Fabricarea constructiilor</i>			x	x		
3.	Obiect <i>Blocul de Studii al Colegiului de Medicina Balti</i> Categoría de lucrări: <i>Fabricarea constructiilor</i>			x	x		
4.	Obiect: <i>Caminul Colegiului de Medicina Balti</i> Categoría de lucrări: <i>Lucrari de reparatie (tencuieli)</i>					x	
5.	Obiect <i>Blocul de Studii al Colegiului de Medicina Balti</i> Categoría de lucrări: <i>Lucrari de reparatie (tencuieli)</i>					x	
6.	A. Obiect <i>Blocul de Studii al Colegiului de Medicina Balti</i> B. Obiect: <i>Caminul Colegiului de Medicina Balti</i> Finalizarea lucrarilor						x

Semnat: _____
Nume: Cebotari Eugeniu
Funcția în cadrul întreprinderii: Director General
Denumirea întreprinderii: SRL Verasistem-Companie

