

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadelor casei de cultură din s. Hîrtopul Mare, Criuleni.

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2025 (pina la 20.04.2025)											
		I lună	II lună	III lună	IV lună	V lună	VI lună						
1.	Reconstrucția acoperișului și termoizolarea fațadelor casei de cultură din s. Hîrtopul Mare, Criuleni.	+	+	+	+	+	+						

Data completării 04.11.2024 Cu stimă,

Ofertant, „Profmarket Prim., SRL” _____