

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Lucrări de construcție sistem de ventilare și condiționare la Construcția blocului admin. SRL”Ungheni-gaz” (repetat)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna		
		Ianuarie	Februarie	Martie
1	Comanda și producerea utilajului de ventilare și condiționare A1/R1÷ A4/R4, C1. Etapa 1.			
2	Executarea lucrărilor de construcție montare a sistemelor de ventilare A1/R1÷ A4/R4, A1÷ A7. Etapa 2.			
3	Livrarea utilajului de ventilare și condiționare A1/R1÷ A4/R4, C1. Etapa 3.			
4	Asamblarea, montarea utilajului de ventilare și condiționare A1/R1÷ A4/R4, C1, conectarea la rețele trasate de Beneficiar (electricitate, agent termic/apă rece), proba de presiune, PIF al sistemelor. Etapa 4.			
5	Finalizarea lucrărilor și semnarea actelor de recepție a lucrărilor. Etapa 5.			

Data completării: **02.01.2025**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Nume: **Beț Dionisie**

în calitate de **Inginer instalații termice, ventilație și aer condiționat** ,

legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SC ECOLUX SRL** .

(denumirea/numele ofertantului)

