

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de amenajarea trotuarului cu pavaj în fața IMSP ”CS Rîșcani”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2022 | | | | | Anul 2023 | | | | |
|------------|---|-----------|----|--------------------|------------------|----|-----------|----|----|----|----|
| | | Luna | | | | | | | | | |
| | | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| | Organizare de șantier | | | | | | | | | | |
| 1. | Obiect 01 Lot I Categoría de lucrări: <i>Lucrări de amenajarea trotuarului cu pavaj în fața IMSP ”CS Rîșcani”</i> | | | (30 zile) ----- | (15 zile) --- | | | | | | |

Semnat: Semnătură electronică

Nume: Boclinca Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: “Servicons Plus” S.R.L.