


OFERTANT
" Vega Total " SRL
(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

" Termoizolarea pereților (fasada principala) "
(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	60 zile
		01.05.2023- 29.06.2023
	Organizare de șantier	
I.	<i>Lucrări de reparație</i>	

Data : 06 /aprilie/ 2023

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

"Vega Total" S.R.L.

(semnătura autorizată)

