

GRAFIC DE EXECUTIE

Reparația drumurilor locale din s.Ciorești raionul Nisporeni str.Imașului.,r-nul Nisporeni

Denumirea lucrarilor	Luni/zile lucratoare						Zile lucratoare
	Perioada I	Perioda II	Perioada III	Perioada IV	Perioada V	Perioada VI	
	2 zile lucratoare	10 zile lucratoare	4zile lucratoae	2 zile	4 zile	4zile	
Ecrane termoizolantedin foi de polietilena							2
Fundatie de beton							10
Taierea rosturilor din beton							4
Amorsarea suprafetelor de beton							2
Umplutura rostului cu mastica							4
Tratament simplu (Amenajarea bitumului)							4
Total	26 zile lucratoare						

Ofertant _____ (V. Abajeru)