

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Colegiul Agroindustrial Gheorghe Raducan din satul Grinauti
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021
		Zile lucratoare
		50
1.	<u>Organizare de șantier/ Pregătirea ferestrelor și ușilor precum și instalarea lor</u>	1-20 zile
2.	<u>Lucrări de reparație de tencuiala in jurul tocurilor</u>	1-50 zile
3.	_____	

Semnat: _____

Nume: Vitalie MalicFuncția în cadrul firmei: DirectorDenumirea firmei Modeaon Impex SRL