

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Lucrări de Renovare a grădiniței "Ghiocel" din satul Țahnauți, r-nul Rezina

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2022 - 2023						
		7 luni calendaristice						
		I-a lună	II-a lună	III-a lună	IV-a lună	V-a lună	VI-a lună	VII-a lună
1.	<b>Organizare de șantier</b>	<b>100 %</b>	---	---	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: <b>Lucrări de Renovare a grădiniței "Ghiocel" din satul Țahnauți, r-nul Rezina</b>	<b>10 %</b>	<b>10 %</b>	<b>20 %</b>	<b>20 %</b>	<b>20 %</b>	<b>10 %</b>	<b>10 %</b>

Data 22 / noiembrie / 2022

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)