

**Grafic de executare a lucrărilor la obiectul
„Construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca”**

Nr. d/o	Nr. devizului	Denumirea activităților	2022		2023
			noiembrie	decembrie	ianuarie
1		Primirea șantierului și a autorizațiilor necesare pentru executarea lucrărilor; aprobarea echipamentelor pentru importul acestora; plasarea comenzilor către furnizori a echipamentelor aprobate.			
2	2-1-1	Retele exterioare alimentare cu apa			
3	2-2-1	Statia de pompare. Lucrari de constructii si TH			
4	2-3-1	Platforma B. Turnul de apa tip "Rojnovski" V=50m3, H=18m			
5	4-1-1	Retele Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (04/27.02.12 -REAE)			
6	7-1-1	Platforma A. Statie de pompare. Amenajarea teritoriului			
7	7-2-1	Platforma B. Turn de apa. Amenajarea teritoriului			

Semnat: _____

Nume: Moisei Mihail

Funcția: Director SRL „Naiman Com”

Denumirea întreprinderii S.R.L., „Naiman Com”