

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Pavarea teritoriului adiacent Liceului Teoretic Grătiești în s.Grătiești, mun.Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2026
		Luna iunie-iulie				
		Saptamina 1-4	Saptamina 4-6	Saptamina 6-8	Saptamina 8-10	
1.	Organizare de șantier	Trasarea terenului; pregătirea utilajelor și materialelor				
2.	Lucrări de demolare	Spargerea asfaltului; desfacerea pavajului; desfacerea bordurilor din piatră sau beton	Evacuarea și transportarea deșeurilor rezultate din demolare			
3.	Lucrări de terasament	Săpătura manuală a pământului; nivelarea terenului	Compactarea terenului și pregătirea fundației			
4.	Fundația pentru pavaj		Executarea stratului suport din piatră spartă	Compactarea stratului suport din piatră spartă		
5.	Montarea bordurilor		Montarea bordurilor cu mortar de ciment	Fixarea și alinierea bordurilor		
6.	Lucrări de pavaj		Așternerea stratului de nisip cu ciment	Montarea pavajului	Compactarea pavajului și umplerea rosturilor cu nisip	
7.	Lucrări finale			Curățarea șantierului	Recepția lucrărilor și predarea obiectului	

(denumirea lucrărilor)

Semnat: _____

Nume: Talbure Vadim

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: TuTal SRL