

Graficul de executare a lucrărilor

“Gazificarea or. Telenesti”

№	Denumirea lucrarilor	Aprilie	Mai	Iunie	Total luni
1	Lucrari de terasament	—————→			2,5
2	Montarea tevii PM	—————→			
3	Montarea tevii PJ	—————→		→	
4	Instalarea NE la consumatori		—————→	→	
5	Punerea in functiune		—————→	—————→	

Semnat: _____

Nume: **Cumpata Elvira**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Adminitrator**

Denumirea întreprinderii: **“Consgaz-Engineering” SRL**