

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum spre S.Râmăzani

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		
	Organizare de șantier	10 zile	10 zile
		Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 136 M 5 drum spre S.Râmăzani	
1	Lucrari de pregatire a santierului		
2	Lucrări de terasament		
3	Amenajarea îmbrăcăminte de beton asfaltic		

Termen de executare: 30 zile

Nota: în dependență de condițiile meteorologice graficul de execuție poate fi modificat

Semnat: _____

Nume: Pașchevici Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: CREDO INDUSTRY S.R.L.