

Nr. 17.04-5 din 17.04.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a rețelilor de apă și canalizare interioară a Spitalului MAI mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 25B

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		6 luni calendaristice					
		1 luna	1 luna	1 luna	1 luna	1 luna	1 luna
1.	Organizarea santierului	3 zile					
2.	Lucrari de reparație a rețelilor	+	+	+	+	+	+

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 6 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 17 aprilie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”