

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații (*Schimbarea geamurilor în Blocul de studii nr.3, glasvanduri blocul nr.3 etajul 2 (sala de sport); Lucrări de reparație aulei 314; Schimbarea ușilor blocul de studii nr.6 etajul 1-2 a Universității de Stat “Alec Russo” din Bălți*)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul				2024	Anul (n)
		Luna					
		05	06	07	08	N	
1.	Organizare de șantier	27---31					
2.	Categoria de lucrări: <i>Demontarea și montarea ferestrelor din PVC inclusiv montarea pervazurilor interioare și glafurilor exterioare</i>		03....	...31			
3.	Categoria de lucrări: <i>Evacuarea materialelor demontate.</i>		03...	...31			
4.	Categoria de lucrări: <i>Lucrări de reparații a glafurilor în jurul tocurilor la ferestre și uși, inclusiv lucrările de construcții.</i>		03...	...31			
5.	Categoria de lucrări: <i>Lucrări de construcție</i>		03...	...31			

Semnat: _____

Nume/prenume: **Bold Arcadie**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Fluxmester-V.A.”**