

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie la Gradinita nr. 33 str. Dacia 8 or. Cricova.
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		28-31 mai	1-15 iunie	15-30 iunie	1-15 iulie	16-31 iulie	1-12 august
1.	Organizare de șantier	V					
2.	Pereti	V	V				
3	Tavan		V	V			
4	Pardoseli		V	V			
5	Balustrade					V	
6	Evacuare deseuri				V		V
7	Sala de muzica		V	V			
8	Cai de acces				V	V	

9	Cale acces ,scari				V	V	
10	Pereu				V	V	
11	Evacuare deseuri						V
12	Darea in exploatare a obiectului de lucru						V

Semnat: _____

Nume: Prinoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit