

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a trei Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.2.1C, 2.1D și 2.1E), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi, contract multianual 2025-2026

Nr.d/o	Grupa de Obiecte / Denumirea Obiectului	ANUL 2025					ANUL 2026						
		260 zile lucrătoare (repartizare proporțională)											
		1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2.1C- Construcție capitala												
1	2.1 C CBA												
2	2.1 C EEF												
3	2.1 C RAA												
4	2.1 C SA												
	2.1D - Construcție capitala												
1	2.1 D CBA												
2	2.1 D EEF												
3	2.1 D RAA												
4	2.1 D SA												
	2.1E - Construcție capitala												
1	2.1 E CBA												
2	2.1 E EEF												
3	2.1 E RAA												
4	2.1 E SA												

 Data completării: 27.08.2025 / Nume: **Golban Teodor** / Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**