

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Achiziționarea Lucrărilor de întreținere periodică a străzii Ion Creangă din s. Ursoaia, r. Căușeni L=950m, cu lățimea de 5,5m”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Conform Anunțului de participare și Răspuns din (21 mai 2026, 15:36):							
1	Organizare de șantier								
2	Capitolul I: Lucrari pregatitoare								
3	Capitolul II. Montarea bordurilor carosabile								
4	Capitolul III. Amenajarea si constructia trotuarului								
5	Capitolul IV. Amenajarea si constructia sistemului rutier								
6	Capitolul V. Amenajarea acceselor laterale, 5 unit								
7	Capitolul VI: Lucrari de terasament si de consolidare								
8	Capitolul VII. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje semne rutiere).								

Nota: Începerea lucrărilor este condiționată de: - data încheierii contractului de antrepriză; - primirii dispoziției de începere a lucrărilor; - factorii climaterici; din acest motiv graficul de executare va fi ajustat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului.

Data **12.06.2026**

Potop Veaceslav, în calitate de Director General,
 legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
 S.A „LUSMECON”