

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a strazii Vatra Satului din s.Ciuciulea,rl Glodeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	ANUL 2022					
		180 zile					
		1luna	2luni	3luni	4luni	5luni	6luni
1.	Organizare de șantier						
2.	1.Depozitarea petrisului						
3.	2.Lucrari de terasament						
4	3.Asazarea inbracamintei de petris.						

Semnat: _____

Nume: Sînger Olga

Denumirea firmei: SRL Danigasing