

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești.
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului								Anul 2026		
									Luna		
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	Organizare de șantier										
1.	Lucrări de reparație curentă a edificiului SEAI, SSC, SÎV DCA Sănătăuca din s. Sănătăuca, rn. Florești..										

**Termenii și condițiile de prestare/executare solicitati: Lucrările se vor executa 75 zile calendaristice ,
dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor.**

Semnat: _____

Nume: GUTAN Teodor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL “ 7 SERVICII IMOBILIARE,,