

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Extinderea rețelelor exterioare de alimentare cu apă și canalizare din intravilanul s.Cojușna, r-nul Strășeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Săptămâni							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Procurarea materialelor								
2	Organizare santier								
3	Lucrari de terasament								
4	Lucrări de construcție a rețelelor								
5	Amenajare teritoriu								
6	Darea în exploatare / documentație de proiect								

Data completării 02.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Energotel Grup

Director - Victor CHIRICA

Notă : În cazul în care procesul desfășurării lucrărilor nu vor avea loc incidente neprevazute sau aparența altor obstacole ce nu țin de antreprenor, termenul se poate micșora!