

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari prin amenajare a teritoriului prin pavare or.Glodenii

[ocds-b3wdp1-MD-1614688324589](#)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		Luna		
		Aprilie	Mai	
1.	Organizare de șantier			
2.	Amenajarea teritoriului prin pavarea trotuarelor			

Termenul de executie: **60 zile (din momentul predării spațiului)**

Data completării: **31.03.2021**

Semnat: _____

Nume: **Ion Susarenco**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Provladina Construct”**