

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Замена оконных блоков здания Администрации, Вулканештского района
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025
		3 luni
1.	Lucrări de demolarea	2 zile
2.	Lucrări de montare	2 zile
3.	Lucrări de finisare	3 săptămână

Semnat: semnatura electronica

Nume: Sarî Roman

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL UDS-Construct