

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 001 din 21.12.2021

privind lucrarea de construcție „**Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV**”, Cod CPV: 45247200-2, executată la obiectul amplasat de-a lungul albiilor r-ului Nistru, în hotarele administrativ-teritoriale ale s. Palanca r-nul Ștefan Vodă, cu lungimea 2,220km, lățimea care variază între 4m și 5m și înălțimea de pînă la 10,0 m din partea taluzului uscat. Lucrările au fost executate în cadrul Contractului de Antrepriză nr.14/02641/001 din 31 decembrie 2014 încheiat între Agenția „Apele Moldovei” și S.A. „AquaPrut” în cadrul procedurii de Licitație Publică Deschisă nr.14/02641 din 09.12.2014, pentru lucrările hidrotehnice de reparație a digului de protecție contra inundațiilor a gospodăriilor din s. Palanca r-nul Ștefan Vodă în sumă totală de 18 685612,22 lei MDL inclusiv TVA.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la data de _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.12.2021, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Radu CAZACU – director adjunct al Agenției „Apele Moldovei”

Membrii comisiei:

Ion CUCIREAVÎI – Șef Serviciul Juridic Agenția „Apele Moldovei”;

Eugeniu BELÎI- șef DHMS Agenția „Apele Moldovei”;

Vlad CEBAN – specialist principal SICIP, Agenția „Apele Moldovei”;

Sergiu MURAHOVSCII – Director Tehnic S. „STI Ștefan Vodă”;

Primăria s. Palanca;

Alexandru ONICI – Responsabil Tehnic „Construcții Hidrotehnice”

Victor CRUGLICOV - Inginer proiectant (Construcții Hidrotehnice) I.P. „AcvaProiect”SRL;

3. Au mai participat la recepție:

Eduard ILANGI – Director SA „Aqua Prut” Antreprenor General,;

Alexandru BOIATIUC – Director S.A. „Orizontul-Lux”;

Sergiu TULBĂ – Diriginte de șantier;

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate în cadrul proiectului „Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV” finanțat din FEN și Bugetul de Stat în cadrul programului „Protecția și gestionarea resurselor de apă, a inundațiilor și secetei”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Faptul că conform celor constatate lucrările au fost executate în conformitate cu soluțiile de proiectare și caietul de sarcini, ce presupun lucrări de întărire digului de protecție a s. Palanca pe un segment cu lungimea de 2 220m prin reconstrucția rambleului digului de protecție existent cu înălțarea cotei coronamentului cu 1m mai sus de cota nivelului de apă la trecerea debitului de viitură cu asigurarea de 1% care este egală cu 2600m³/s.,

Înălțarea maximă de reconstrucție a coronamentului pînă la 2m.

Lățimea maximă de reconstrucție a coronamentului pînă la 5m

Înlăturarea a doua tractoare cu șenile DT75, îngropate în corpul digului în urma unui incident în timpul lucrărilor de tamponare digului deteriorat armare a inundațiilor în anul 2008.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- Dat fiind faptul că lucrările au fost finisate și digul de protecție s. Palanca cu lungimea totală de 9,4km a fost reabilitat în totalmente, Comisia recomandă recepția lucrărilor executate .

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție

Obiectul cu numărul cadastral (*Lipsește*), adresa poștală s. Palanca r-nul Ștefan Vodă, destinația protecție contra inundațiilor, compus din următoarele construcții dig de protecție, lungimea totală 9,4km, lungimea sectorului reparat 2,22 km conform schemei de amplasare, anexată la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 21/ 12 / 2021 în 3 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președinte:

Radu CAZACU -

Membri:

Ion CUCIREAVÎI -

Vlad CEBAN -

Eugeniu BELÎI -

Alexandru ONICI -

Sergiu MURAHOVSKI -

Victor CRUGLICOV -

Primăria s. Palanca -



10. Lucrarea **Reparația digului de protecție în s. Palanca, r-nul Ștefan Vodă Etapa - IV** este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 23 " 12 / 2021

L.Ș.

(semnătură)

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

" 25 " 12 / 2021


L.Ș.

(semnătură)




DOCUMENTAȚIA SCRISĂ ȘI DESENATĂ, CARE
TREBUIA PREZENTATĂ, AU LIPSIT SAU SÎNT
INCOMPLETE.

Andrei ANTONEVICI - /




/Beneficiar

Alexandru ONICI - /



/Responsabil Tehnic

Eduard ILANJI - /



/ Antreprenor

LISTA LUCRĂRILOR CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ NU AU FOST EXECUTATE.

Andrei ANTONEVICI - /

/Beneficiar



Alexandru ONICI - /

/Responsabil Tehnic



Eduard ILANJI - /

/ Antreprenor




LISTA LUCRĂRILOR, CUPRINSE ÎN DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ
CARE NU S-AU RESPECTAT PREVEDERILE PROIECTULUI.

1. _____ ;
2. _____ ;
3. _____ ;
4. _____ ;


Andrei ANTONEVICI - /

/Beneficiar



Alexandru ONICI - /


/Responsabil Tehnic



Eduard ILANJI - /

/ Antreprenor





с. Тудорова

Етапа IV
2,22 km

с. Паланжа

М 1:25000