

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrărilor de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2”
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executare a lucrărilor maxim de 40 de zile calendaristice de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, cu evidențierea principalelor etape, resurse și succesiunea lucrărilor.

Nr.	Etapa / Activitatea	Săpt. 1	Săpt. 2	Săpt. 3	Săpt. 4	Săpt. 5	Săpt. 6
1	Organizarea șantierului, împrejmuire, panou informativ, montare schelă	■■■					
2	Demolarea tencuielilor degradate, pragurilor, copertinelor, tâmplăriei și evacuarea deșeurilor	■■■	■				
3	Curățarea fațadei și spălarea cu apă sub presiune	■	■■■				
4	Grunduire și pregătirea suportului		■■■				
5	Montarea plaselor sudate și armarea suprafețelor		■■■	■			
6	Refacerea tencuielilor și restaurarea profilelor decorative		■	■■■	■■■		
7	Aplicarea plasei din fibră de sticlă și a masei de șpacu			■■■	■■■		
8	Grund cu cuarț și vopsirea fațadei				■■■	■■■	
9	Placarea soclului cu plăci din granit ceramic			■	■■■	■	
10	Montarea ferestrelor, ușilor PVC și glafurilor			■	■■■		
11	Reparația pragurilor și montarea balustradelor inox				■■■	■■■	
12	Executarea copertinelor metalice și montarea burlanelor și jgheburilor				■	■■■	
13	Executarea pereului din beton (terasament, fundație, betonare)				■	■■■	
14	Curățenie finală, verificări, remedieri și recepția lucrărilor					■	■■■