

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală a I.P. Gimnaziul Logănești din s.Logănești r.Hîncești
(Schimbarea geamurilor)
(denumirea lucrărilor)

nr. d/r	Denumirea lucrării	1-ma lună	luna 2	luna 3	Notă
1	Lucrări organizatorice, de șantier				
	Primirea șantierului de construcție	-----			
	Procurarea materialelor	-----			
2	Lucrări de reparație				
	Lucrări de demontare, demolare, desfaceri, etc	-----	-----		
	Înlocuirea ferestrelor din mase plastice,	-----	-----		
	Înlocuirea parvazurilor sau baghetelor din aluminiu la uși și ferestre.	-----	-----		
	Montarea grilelor de ventilație	-----	-----		
	Repararea stratului-suport pentru pervaz exterior din ciment	-----	-----		
	Reparații de tencueli interioare, în jurul tocurilor și pervazurilor	-----	-----	-----	
	Gruntuirea suprafețelor interioare, exterioare a grafurilor	-----	-----	-----	
	Montarea bachelor la lambriuri din aluminiu	-----	-----	-----	
	Finisaje cu glet pe tencueli interioare	-----	-----	-----	
	Vopsirea (zugrăveli lavabile) cu vopsea	-----	-----	-----	
3	Lucrări organizatorice de finisare				
	Pregătirea șantierului pentru predarea beneficiarului	-----	-----	-----	
	Lucrări de evacuare a deșeurilor de construcție de pe șantier	-----	-----	-----	
	Înștiințarea beneficiarului despre terminarea lucrărilor	-----	-----	-----	

Semnat: _____

Nume: **Dumitru ZELINSCHI**

Funcția în cadrul firmei: **Juristconsult**

Denumirea firmei: **„CRIST-VALG” S.R.L.**

