

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a acoperișului (anul 2022)

(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (praimer bituminos)								
3	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu din membrane Tehnoelast ACP. Reparatia fisurilor si locurilor care necesita reparatie								
4	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate (praimer bituminos)								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu din membrane Tehnoelast ACP								
6	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane m2 108,00 1 2 3 4 5 sau terase orizontale sau inclinate (praimer bituminos)								
7	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu din membrane Tehnoelast ACP. Parape								
8									
9									
10									

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar IMSP Spitalul raional Sîngerei

