

OFERTANT

VICOLIV GRUP SRL

FORMULARUL F3.3
GRAFICUL DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Telenesti

Nr. Ord.	Lista lucrarilor	ANUL 2021								
		Luna 6			Luna 7			Luna 8		
		Zile 1 - 10	Zile 11-20	Zile 21-30	Zile 1 - 10	Zile 11-20	Zile 21-31	Zile 1 - 10	Zile 11-20	Zile 21-31
0	Organizarea de santier									
1	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale din raionul Telenesti - LOTUL 2									
1,1	L-306 Drum de acces spre s. Leuseni									
1,2	L-300 Drum de acces spre s. Banestii Noi									
1,3	L-309 Budai-Crasnaseni-Bahu									
1,11	L-303 Drum de acces spre s. Mihalasa									

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- data primirii dispoziției de începere a lucrărilor;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitați în documentația Procedurii de Achiziție Publică respectiv pînă la 01 septembrie 2021.

Data completării: 04.06.2021

Semnat: _____

Nume/prenume: ȚURCANU LIVIU

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: VICOLIV GRUP SRL