

FORMULAR F 3.5

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII

„Schimbarea sistemului de încălzire la Liceul Teoretic „Sireți” din s. Sireți, r-nul Strășeni ”

Nr. d/o	Denumire lucrări	U.M.	Volum	Anul 2019																															
				Termen de îndeplinire, zile																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Pregatire de santier																																		
2	Schimbarea sistemului de incalzire a L.T. "Sireti" din s.Sireti r-nul Strasen																																		
Nr. d/o	Denumire lucrări	U.M.	Volum	Anul																															
				Termen de îndeplinire, zile																															
				31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60		
2	Schimbarea sistemului de incalzire a L.T. "Sireti" din s.Sireti r-nul Strasen																																		

Intocmit: Diriginte de Șantier Alexandru Negruta

Nota: Ziua cu nr.1 este ziua de demarare a lucrarilor de constructii la obiectul dat

Semnat: _____

Nume: M. Solcan

Funcția în cadrul firmei Director

Denumirea firmei și sigiliu: FCP „Soldi” SRL, str. Varnita 6/1, mun. Chisinau