

**SRL “Lifestar – Com ”**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Anexa nr. 10**

primaria Vadul lui Isac

Construcția drumului de pe strada Mihai Sadoveanu din satul Vadul lui Isac, rl Cahul 2025 II

Termen de executare a lucrarilor :2(doua) luni

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                     | Anul 2024 |       |   |   |   |   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|---|---|---|---|
|            |                                                                                 | Luna      |       |   |   |   |   |
|            |                                                                                 | 1         | 2     | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                           |           |       |   |   |   |   |
| 2.         | <b>Etapa 1</b><br><b>Sapaturi +Terasamente</b>                                  | _____     |       |   |   |   |   |
| 3.         | <b>Etapa 2</b><br><b>Instalarea cofrajelor +</b><br><b>Montare plase sudate</b> | _____     |       |   |   |   |   |
| 4.         | <b>Etapa 3</b><br><b>Lucrari de betonare</b>                                    |           | _____ |   |   |   |   |
| 5.         | <b>Etapa 4</b>                                                                  |           |       |   |   |   |   |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Tabuncic Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Project manager

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ Lifestar – Com „

**16.04.2025**