

Către: Aedificator SRL
C/F: 1011609003775

Prin prezenta, AO IREX Moldova confirmă faptul că serviciile de construcție efectuate în cadrul contractului FY22-CM-AED (01) din 6 august 2021 fac parte din activitățile Proiectului Comunitatea Mea.

Activitățile proiectului Comunitatea Mea se regăsesc în lista proiectelor și programelor ce constituie o formă de asistență tehnică oferită în baza Acordului de Cooperare între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova, cu privire la cooperare în vederea facilitării acordării asistenței din 21.03.1994.

Condițiile respectivului acord stipulează că: *obiectele, bunurile și altă proprietate, inclusiv servicii, furnizate sau folosite, în legătură cu programele de asistență ale Statelor Unite, pot fi importate în/exportate din sau folosite în Republica Moldova fără orice tarife, plăți, plăți vamale, taxe de import și alte taxe similare sau plăți, inclusiv taxele pentru valoarea adăugată, stabilite de Republica Moldova sau subdiviziunile acesteia.*

Dispozițiile respectivului acord prevăd scutirea de toate tipurile de impozite, taxe aferente achizițiilor efectuate pe teritoriul RM. Vezi:

-Art.4, alin.(1), art.54, alin.(3), art.104 lit. c¹, art.124 alin.(2) lit.b din Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 08.02.2007), cu modificările și completările ulterioare;

-Art.31 din Legea nr.1380-XIII din 20.11. 1997 cu privire la Tariful vamal (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007), cu modificările și completările ulterioare;

-Art.7 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20.07.2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 01.01.2007), cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, publicată în Monitorul Oficial nr.52-53 din 14.04.2010) cu modificări ulterioare (HG 498 din 29.05.2018 Monitorul Oficial nr. 176-180 art. 549 din 01.06.2018).

Vă informăm că proiectul Comunitatea Mea este înregistrat cu nr. **8721138910631** în lista proiectelor de asistență tehnică în derulare (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare).

Reieșind din cele descrise mai sus, vă comunicăm că pentru serviciile prestate/mărfurile livrate se aplică cota Zero TVA asupra tuturor serviciilor și mărfurilor destinate realizării proiectului, în conformitate cu prevederile Anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08 aprilie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

Anexe:

1. Hotărârea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010, cu modificările și completările ulterioare.

Cu respect,



Daniel Șerban
Director

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p align="center">ACORD #5 CU PRIVIRE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI CU PREȚ FIX FY22-CM-AED (01)</p> <p align="center">ÎNCHEIAT ÎNTRE</p>	<p align="center">MODIFICATION #5 TO FIXED PRICE CONTRACT FY22-CM-AED (01)</p> <p align="center">BETWEEN</p>
<p>ASOCIAȚIA OBȘTEASCĂ REPREZENTANȚA DIN REPUBLICA MOLDOVA A CONSILIULUI PENTRU CERCETĂRI ȘI SCHIMBURI INTERNAȚIONALE "IREX"</p> <p align="center">și</p> <p align="center">Societatea cu răspundere limitată "Aedificator" (Aedificator SRL)</p>	<p>PUBLIC ASSOCIATION INTERNATIONAL RESEARCH & EXCHANGES BOARD, REPRESENTATION IN MOLDOVA (PA IREX MOLDOVA)</p> <p align="center">and</p> <p align="center">"Aedificator" LLC</p>
<p>Prezentul Acord nr.5 este încheiat între Asociația Obștească Reprezentanța din Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) și Societatea cu răspundere limitată "Aedificator" (Antreprenor).</p> <p>Având în vedere că, AO IREX Moldova (în continuare IREX) și Antreprenorul au încheiat contractul cu preț fix nr. FY22-CM-AED (01) pe 07 august 2021, care a fost urmat de Acordul #1 cu privire la modificare semnat la 17 decembrie 2021, de Acordul #2 cu privire la modificare semnat la 23 februarie 2022, Acordul #3 cu privire la modificare semnat la 24 martie 2022, Acordul #4 cu privire la modificare semnat la 20 aprilie 2022.</p> <p>Având în vedere că IREX și Antreprenorul doresc să modifice contractul, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Se revizuieste Clauza B5 „LIVRABILE ȘI GRAFICUL PREZENTĂRII LIVRABILELOR” din contractul FY22-CM-AED (01); 2) Se revizuieste „GRAFICUL DE PLATĂ PENTRU LIVRABILE” din clauza B.17. 	<p>This Modification #5 is entered into by and between the Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova) and "Aedificator" LLC (Contractor).</p> <p>WHEREAS, PA IREX Moldova (hereinafter IREX) and Contractor entered into Fixed Price Contract No. FY22-CM-AED (01) on August 07, 2021, which was followed by Modification #1 signed on December 17, 2021, by Modification #2 signed on February 23, 2022, by Modification #3 signed on March 24, 2022, by Modification #4 signed on April 20, 2022 .</p> <p>WHEREAS, IREX and the Contractor desire now to modify the award to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Revise the Clause B5 "DELIVERABLES AND DELIVERABLES SCHEDULE" in the FY22-CM-AED (01) Contract; 2) Revise the "DELIVERABLE PAYMENT SCHEDULE" in the clause B.17.
<p>Luând în considerare promisiunile și obligațiile asumate și convenite în contract, părțile convin la următoarele:</p>	<p>NOW THEREFORE in consideration of the promises and mutual agreements and covenants stated in award, the parties agree as follows:</p>
<p>1) Se șterge, în întregime, clauza B.5 „LIVRABILE ȘI GRAFICUL PREZENTĂRII LIVRABILELOR” și se înlocuiește cu clauza B.5 revizuită. Revizuirile sunt scrise cu italic.</p>	<p>1) Delete the clause B.5 "DELIVERABLES AND DELIVERABLES SCHEDULE" in its entirety and replace with the revised clause B.5. The revisions are italicized.</p>
<p>2) Se șterge, în întregime, „GRAFICUL DE PLATĂ PENTRU LIVRABILE” din clauza B.17 și se înlocuiește cu „GRAFICUL DE PLATĂ PENTRU LIVRABILE” revizuit. Revizuirile sunt scrise cu italic.</p>	<p>2) Delete the "DELIVERABLE PAYMENT SCHEDULE" in the clause B.17 in its entirety and replace with the revised "DELIVERABLE PAYMENT SCHEDULE". The revisions are italicized.</p>
<p>Toți ceilalți termeni și condiții din Contractul cu preț fix rămân neschimbate.</p> <p>Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de ambele părți indicată mai jos.</p> <p>ATAȘAMENTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Clauza B.5 „LIVRABILE ȘI GRAFICUL PREZENTĂRII LIVRABILELOR” revizuită; 	<p>All other terms and conditions of the Fixed price contract remain unchanged.</p> <p>IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this Subgrant as of the dates indicated below.</p> <p>ATTACHMENTS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revised clause B.5 "DELIVERABLES AND DELIVERABLES SCHEDULE";

<p>- „GRAFICUL DE PLATĂ PENTRU LIVRABILE” revizuit.</p> <p>B.5. LIVRABILE ȘI GRAFICUL PREZENTĂRII LIVRABILELOR Antreprenorul va livra către IREX următoarele livrabile, în conformitate cu graficul stabilit mai jos.</p> <p>ETAPA 1: MOBILIZARE, PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI DE MONTARE (Livrabilul 1-4)</p> <p>Livrabilul 1: Mobilizare și planul de implementare Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea unui Plan de Implementare detaliat care va fi revizuit și aprobat de către IREX înainte de începerea lucrărilor. Cel puțin, Planul de Implementare va include un rezumat al lucrărilor, graficul de executare a lucrărilor, lista autorizațiilor și testelor necesare, o listă a tuturor activităților propuse cu durata prevăzută a acestora și numele personalului responsabil, precum și un plan de organizare a șantierului de construcție a proiectului. În această etapă, Antreprenorul va prezenta o versiune revizuită a diagramei de bare (poate fi sub forma unei diagrame Gantt) sau a graficului, care să prezinte utilizarea instalațiilor, testarea și măsurarea materialelor, planul de asigurare a securității muncii, Planul de atenuare a impactului asupra mediului (va fi furnizat de IREX), gestionarea deșeurilor, controlul calității, managementul riscurilor, precum și furnizorii propuși de Antreprenor (sub forma unei liste actualizate a subcontractorilor). Graficul lucrărilor pentru diferitele etape se va pregăti sub forma unui grafic de bare.</p> <p>Antreprenorul va prezenta Planul de Implementare către IREX în format electronic, pentru revizuire și aprobare de către IREX.</p> <p>Livrabilul 2: Întâlnirea de inițiere a activităților Antreprenorul va participa la întâlnirea de inițiere a activităților și la o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție împreună cu reprezentanți ai Autorității Publice Locale (APL) și ai personalului IREX. Scopul întâlnirii de inițiere este de a-l prezenta pe Antreprenor către APL, de a identifica constrângerile existente, de a face însemnări și de a revizui Planul de Implementare a proiectului. Aceasta întâlnire va fi încheiată cu execuția unui proces verbal.</p> <p>Livrabilul 3: Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială a acestui Contract. Pachetul tehnic complet constă în (a) Proiect de execuție și desene; (b) Caietul de sarcini (c) Specificații Tehnice / Standarde; (d) Devize cu cantități de lucrări și (e) Graficul de executare a lucrărilor propus de APL. (dacă se aplică). APL-ul a efectuat deja studiile de fezabilitate (după caz), a pregătit proiectele tehnice, a primit aprobările necesare și a obținut toate autorizațiile de construire. Proiectele tehnice</p>	<p>- Revised “DELIVERABLE PAYMENT SCHEDULE”.</p> <p>B.5. DELIVERABLES AND DELIVERABLES SCHEDULE The Contractor shall deliver to IREX the following deliverables, in accordance with the schedule set forth below.</p> <p>PHASE 1: MOBILIZATION, DESIGN AND REHABILITATION WORKS (Deliverable 1-4)</p> <p>Deliverable 1: Mobilization and Implementation Plan The Contractor shall be responsible for developing a detailed Implementation Plan for review and approval by IREX prior to the start of work. At a minimum, the Implementation Plan shall include a summary of works, work schedule, identification of the required permits and tests, a listing of all proposed activities with their anticipated duration and the names of responsible personnel and a site staging plan. During this phase the Contractor shall present a revised version of bar chart (could be in a form of a Gantt chart) or schedule showing the usage of major plant, material testing and measurement, work safety management, Environmental Mitigation and Monitoring Plan (draft shall be provided by IREX), waste management, quality control, risk screening, as well as the suppliers retained by the Contractor (in a form of an updated list of subcontractors). The work schedule for the various phases shall be prepared using a bar graph format.</p> <p>The Contractor shall submit the Implementation Plan in electronic format to IREX for review and approval.</p> <p>Deliverable 2: Kick-off Meeting The Contractor shall participate in a kick-off meeting and Project site visit with representatives of the Local Public Authority (LPA) and IREX Staff. The purpose of the kick-off meeting is to introduce the Contractor to the LPA, identify existing constraints, gather available records, and review the Implementation Plan for the project. This kick off meeting will be finished with the minutes of meeting.</p> <p>Deliverable 3: Technical Documents of the Project, revised and approved. The Contractor will receive the final technical documents from LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the Contractor and their exact execution is an essential condition of this Contract. The complete Technical Package will consist of (a) Detailed Design & Drawings; (b) Scope of Work; (c) Specifications/Standards; (d) Bill of Quantity (BoQ) and (e) LPA proposed Work Schedule (if it applies). The LPA already conducted the feasibility studies (as needed), prepared technical designs, received securing approvals, and all construction authorization. The technical designs were</p>
---	--

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p>au fost aprobate de către verificatori certificați (de stat sau independenți) și de către Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului Comunitatea Mea, înainte de punerea în aplicare a prezentului contract. De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi Antreprenorului Planul de atenuare a impactului asupra mediului.</p>	<p>approved by certified experts (state or independent) and by Comunitatea Mea's Small-Scale Construction Project Manager, prior to implementation of this agreement. Also, the Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager will provide to the Contractor the Technical Readiness Assessment report, including Environmental Mitigation and Monitoring Plan.</p>																												
<p>Antreprenorul trebuie să examineze și să aprobe împreună cu IREX, în scris, aceste documente ca principalele documente de lucru pentru proiect.</p>	<p>The Contractor must review and approve in writing these documents with IREX as the main working documents for the project.</p>																												
<p>Descrierea instalației: implementarea conform conținutului documentelor tehnice pentru reabilitarea și modernizarea a 145 de stații de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare și Zagarancea. Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată și va actualiza Planul de Implementare pe baza acestor documente, dacă este necesar. Documentele finale de proiectare includ următoarele: A consulta desenele de pe pagina web https://tender.md.irex.org/en/info.</p>	<p>Description of facility: implementation of the content of technical documents for rehabilitation and modernization of 145 bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion: Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, and Zagarancea. The Contractor shall review all provided technical documentation and update the Implementation Plan based on these documents, if necessary. The final design documents include the following: Please see the drawings on the site https://tender.md.irex.org/en/info.</p>																												
<p>Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale normativelor și actelor normative ce reglementează activitatea de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:</p>	<p>Reference Standards: The Design Documents shall be prepared in accordance with the latest requirements of the Republic of Moldova's construction regulations. The specific laws/regulations that are applied to this project are the following:</p>																												
<table border="1"> <tr> <td>NCM A.08.01:2016</td> <td>Organizarea construcțiilor</td> </tr> <tr> <td>NCM A.08.02:2014</td> <td>Securitatea și sănătatea muncii în construcții</td> </tr> <tr> <td>CP A.08.01-1996</td> <td>Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente</td> </tr> <tr> <td>СНП II-23-81</td> <td>Construcții metalice</td> </tr> <tr> <td>СНП 3.04.03-85</td> <td>Protecția construcțiilor împotriva coroziiei</td> </tr> <tr> <td>GOST 25129-82</td> <td>Vopsirea elementelor</td> </tr> <tr> <td>СНП 3.01.01-87</td> <td>Несущие и ограждающие конструкции</td> </tr> </table>	NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor	NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții	CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente	СНП II-23-81	Construcții metalice	СНП 3.04.03-85	Protecția construcțiilor împotriva coroziiei	GOST 25129-82	Vopsirea elementelor	СНП 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции	<table border="1"> <tr> <td>NCM A.08.01:2016</td> <td>Organizarea construcțiilor</td> </tr> <tr> <td>NCM A.08.02:2014</td> <td>Securitatea și sănătatea muncii în construcții</td> </tr> <tr> <td>CP A.08.01-1996</td> <td>Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente</td> </tr> <tr> <td>СНП II-23-81</td> <td>Construcții metalice</td> </tr> <tr> <td>СНП 3.04.03-85</td> <td>Protecția construcțiilor împotriva coroziiei</td> </tr> <tr> <td>GOST 25129-82</td> <td>Vopsirea elementelor</td> </tr> <tr> <td>СНП 3.01.01-87</td> <td>Несущие и ограждающие конструкции</td> </tr> </table>	NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor	NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții	CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente	СНП II-23-81	Construcții metalice	СНП 3.04.03-85	Protecția construcțiilor împotriva coroziiei	GOST 25129-82	Vopsirea elementelor	СНП 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции
NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor																												
NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții																												
CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente																												
СНП II-23-81	Construcții metalice																												
СНП 3.04.03-85	Protecția construcțiilor împotriva coroziiei																												
GOST 25129-82	Vopsirea elementelor																												
СНП 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции																												
NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor																												
NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții																												
CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente																												
СНП II-23-81	Construcții metalice																												
СНП 3.04.03-85	Protecția construcțiilor împotriva coroziiei																												
GOST 25129-82	Vopsirea elementelor																												
СНП 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции																												
<p>Livrabilul 4: Lucrări de construcție și montaj a 18 stații de așteptare tip 1 și 22 stații tip 3 fără tavan, și 17 carcase montate tip 1 și 3 carcase montate tip 3, în municipiul Ungheni</p>	<p>Deliverable 4: Construction and assembly of 18 bus stations type 1 and 22 stations type 3 without ceiling, and 17 installed frames type 1 and 3 installed frames type 3, in Ungheni municipality</p>																												
<p>Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție-montaj a 18 stații de așteptare tip 1 și 22 stații tip 3 fără tavan, și 17 carcase montate tip 1 și 3 carcase montate tip 3, în orașul Ungheni și lucrări de terasament.</p>	<p>The Contractor shall be responsible for installation and construction works of 18 bus stations type 1 and 22 stations type 3 without ceiling, and 17 installed frames type 1 and 3 installed frames type 3, in Ungheni town and earthworks.</p>																												

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p>După executarea lucrărilor de construcție-montaj, Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire a teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială și va prezenta rapoartele de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p> <p>ETAPA 2: LUCRĂRI DE MONTARE CONFORMITATE ȘI RAPORTARE (Livrabilul 5-10)</p> <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție-montaj și lucrări de terasament. După executarea lucrărilor de construcție-montaj, Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială și va prezenta rapoartele de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p> <p>Antreprenorul va furniza toată forța de muncă, toate instrumentele, materialele, echipamentele pentru lucrările asociate cu montarea a 105 de stații de așteptare în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Untești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pirlita, Valea Mare și Zagarancea. Toate materialele, echipamentele și componentele fabricate instalate trebuie să fie noi și fără defecte. Antreprenorul va efectua lucrările conform documentelor de proiectare aprobate și a Planului de implementare. Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate activitățile de curățare și întreținere a șantierului de construcție a proiectului în etapa de construcție și până la finalul proiectului.</p> <p>Toate montările și instalările se vor efectua de către muncitori calificați. Toate asamblările și instalările vor fi conform documentelor de proiectare și instrucțiunilor producătorului. De asemenea, lucrările vor include repunerea la loc și repararea tuturor elementelor, afectate de Antreprenor în timpul procesului de instalare. Antreprenorul va fi responsabil pentru lichidarea tuturor materialelor neconforme, care au fost eliminate din zona de lucru în timpul construcției. De asemenea, Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor rezultate în timpul construcției. Antreprenorul este obligat să respecte legislația Republicii Moldova privind generarea și depozitarea deșeurilor menajere și Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind deșeurile (nr. 2008/98/CE).</p> <p>Pe măsură ce lucrările progresează și la sfârșitul lucrărilor, Antreprenorul, împreună cu responsabilul tehnic vor întocmi procese verbale pentru lucrări ce devin ascunse și procese verbale pentru faze determinante (la necesitate).</p> <p>Livrabilul 5: Executarea lucrărilor rămase la 20 de stații de așteptare în municipiul Ungheni (17 stații de așteptare de tip 1 și 3 stații de tip 3) și executarea lucrărilor de montaj</p>	<p>After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition and will submit the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p> <p>PHASE 2: EXTENSION WORKS COMPLIANCE AND REPORTING (Deliverable 5-10)</p> <p>The Contractor shall be responsible for installation and construction works, earthworks. After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition and will submit the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p> <p>The Contractor shall furnish labor, tools, material, equipment for the work associated with the construction and installation of 105 bus stops in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion: (Ungheni municipality, Untesti, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Manoilesti, Pirlita, Valea Mare, and Zagarancea). All materials, equipment and fabricated components installed shall be new and free of defect. The Contractor shall perform the work as per the approved design documents and implementation schedule. The Contractor shall also be responsible for all cleaning and Project Site maintenance activities during the construction phase until the end of the project.</p> <p>All assembly and installation shall be performed by qualified technicians. All assembly and installation shall be as per the design documents and manufacturer's instructions. The work shall also include the patching and repair of all existing items disturbed by the Contractor during the installation process. The Contractor shall be responsible for the disposal of all unsuitable material removed from the work area during construction. Also, the Contractor is fully responsible for collection, storage and recycling of construction waste. The Contractor is obliged to comply with the legislation of the Republic of Moldova on production and domestic waste, and European Directive on Construction and Demolition Waste (No. 2008/98/EC).</p> <p>As the works are progressing and at the end of the works, the Contractor shall be responsible for documenting works that become hidden and minutes for decisive phases (as needed)</p> <p>Deliverable 5: Execution of remaining works for 20 bus stations in Ungheni municipality, (17 bus stations of type 1 and 3 bus stations of type 3) and installation and execution</p>
--	---

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p>și asamblare a 30 de carcase (de tip 1 – 9 buc, de tip 2 – 6 buc, de tip 3 – 15 buc.).</p> <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție - montaj a 20 de stații de așteptare în municipiul Ungheni (17 stații de așteptare de tip 1 și 3 stații de tip 3).</p> <p>De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru asamblarea și instalarea a 30 de carcase metalice după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stație de tip 1 – 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 bucată în comuna Valea Mare. - stație de tip 2 – 6 buc dintre care: 3 buc în satul Costuleni și 3 bucăți în comuna Valea Mare. - stație de tip 3 – 15 buc dintre care: 14 buc în municipiul Ungheni și 1 buc în satul Costuleni. <p>După executarea lucrărilor de construcție-montaj, Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire a teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p> <p>Livrabilul 6: Executarea lucrărilor de finisare la 30 de stații montate în baza Livrabilului anterior (stații de tip 1 – 9 buc, stații de tip 2 – 6 buc și stații de tip 3 - 15 buc.) și executarea lucrărilor de construcție și montaj a 7 stații de așteptare (de tip 1 – 4 buc, de tip 2 – 1 buc, de tip 3 – 2 buc.), și executarea lucrărilor de construcție și montaj a 2 carcase metalice de tip 4.</p> <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de finisare la 30 de stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stații de tip 1 – 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 buc în comuna Valea Mare. - Stații de tip 2 – 6 buc dintre care: 3 buc în satul Costuleni și 3 buc în comuna Valea Mare. - Stații de tip 3 - 15 buc dintre care: 14 stații în municipiul Ungheni și 1 stație în satul Costuleni. <p>De asemenea, Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor de construcție și montaj a 7 stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tip 1 – 4 buc în municipiul Ungheni; - Tip 2 – 1 buc în satul Florițoaia Veche; - Tip 3 – 2 buc în satul Florițoaia Veche . <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor de construcție și montaj a carcasei metalice pentru două (2) stații tip 4 în municipiul Ungheni.</p>	<p>of 30 frames (Type 1 - 9 pieces, type 2 - 6 pieces and type 3 - 15 pieces).</p> <p>The Contractor shall be responsible for installation and construction works of 20 bus stations in Ungheni municipality, (17 bus stations of type 1 and 3 bus stations of type 3).</p> <p>As well, the Contractor will be responsible for construction and installation of 30 frames as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bus station of type 1 – 9 pieces, out of which: 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. - bus station of type 2 – 6 pieces, out which: 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune. - bus station of type 3 – 15 pieces out of which: 14 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Costuleni village. <p>After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p> <p>Deliverable 6: Execution of finishing works at 30 bus stations installed under the previous Deliverable (bus station of type 1 - 9 pieces, bus station of type 2 - 6 pieces and bus station of type 3 - 15 pieces) and construction and assembly works of 7 bus stations (type 1 - 4 pieces, type 2 - 1 piece, type 3 - 2 pieces), and construction and assembly works of 2 metal frames type 4.</p> <p>The Contractor shall be responsible for finishing works at 30 bus stations, as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bus stations of type 1 - 9 pieces, out of which: 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. - bus stations of type 2 - 6 pieces, out of which: 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune. - bus stations of type 3 - 15 pieces, out of which: 14 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Costuleni village. <p>As well, the Contractor will be responsible for construction and assembly of 7 bus stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type 1 – 4 pieces in Ungheni municipality; - Type 2 – 1 piece in Florițoaia Veche village; - Type 3 – 2 pieces in Florițoaia Veche . <p>The Contractor will be responsible for construction and assembly of two (2) metal frames for type 4 bus stations in Ungheni municipality.</p>
--	---

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p>După executarea lucrărilor de construcție-montaj, Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire a teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p> <p>Livrabilul 7: Lucrări de construcție și montaj a 16 stații de așteptare de tip 1 și 22 stații de așteptare de tip 2.</p>	<p>After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p> <p>Deliverable 7: Construction and assembly of 16 bus stations of type 1 and 22 bus stations of type 2.</p>
<p>Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție și montaj a 38 stații de așteptare (8 stații de tip 1 în municipiul Ungheni, 1 stație de tip 1 și 1 stație de tip 2 în satul Untesti, 3 stații de tip 2 în satul Cetireni, 4 stații de tip 2 în satul Floritoaia Veche, 3 stații de tip 1 și 3 stații de tip 2 în satul Mănolești, 2 stații de tip 1 și 5 stații de tip 2 în satul Zagarancea, 2 stații de tip 1 și 6 stații de tip 2 în satul Pirlîța).</p> <p>După executarea lucrărilor de construcție-montaj Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire a teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p>	<p>The Contractor shall be responsible for installation and construction works of 38 stations (8 bus stations of type 1 in Ungheni municipality, 1 bus stations of type 1 and 1 bus stations of type 2 in Untesti village, 3 bus stations of type 2 in Cetireni village, 4 bus stations of type 2 in Floritoaia Veche village, 3 bus station of type 1 and 3 bus station of type 2 in Manolesti village, 2 bus station of type 1 and 5 bus stations of type 2 in Zagarancea village, 2 bus station of type 1 și 6 bus station of type 2 in Pirlîța village).</p> <p>After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p>
<p>Livrabilul 8: Lucrări de terasament, construcție-montaj și finisare la 1 stație de așteptare de tip 3 și 7 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni, lucrări de finisare la 2 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni și modificarea devizului la 29 stații de tip 2 (diferența dintre oferta inițială depusă și oferta finală privind micșorarea / majorarea unor cantități de materiale și volume de lucrări, ca urmare a solicitării IREX necesare implementării proiectului)</p> <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru execuția lucrărilor de terasament, construcție-montaj și finisare a 8 de stații de așteptare (1 stație de tip 3 și 7 stații de tip 4 în municipiul Ungheni) și pentru execuția lucrărilor de finisare la 2 stații de așteptare tip 4 din municipiul Ungheni.</p>	<p>Deliverable 8: Earthworks, construction-assembly and finishing works at 1 type 3 waiting station and 7 type 4 waiting stations in Ungheni municipality, finishing works at 2 type 4 waiting stations in Ungheni municipality and change of the estimate to 29 type 2 stations (difference between the initial offer submitted and the final offer regarding the decrease / increase of some quantities of materials and volumes of works, as a result of the IREX request necessary for the implementation of the project)</p> <p>The contractor will be responsible for the execution of earthworks, construction-assembly and finishing of 8 waiting stations (1 type 3 station and 7 type 4 stations in Ungheni) and for the execution of finishing works at 2 type 4 waiting stations from Ungheni municipality.</p>
<p>După executarea lucrărilor de construcție-montaj, Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilirea teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială și va prezenta rapoartele de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.</p> <p>Livrabilul 9: Execuția lucrărilor de construcție-montaj a tavanelor din panouri din tablă. Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției</p> <p>Antreprenorul va executa lucrările de construcție-montaj a tavanelor din panouri din tablă.</p>	<p>After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition and will submit the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works. All works shall be performed as per the approved Design Documents.</p> <p>Deliverable 9: Execution of construction-assembly works for ceilings made of sheet metal panels. As-built Report and Workbook Records</p> <p>The contractor will carry out the construction-assembly works of the ceilings made of sheet metal panels.</p>

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

<p>Antreprenorul trebuie să prezinte către Beneficiar un Raport de execuție care să rezume lucrările asociate cu activitățile de construcție în temeiul prezentului contract. Raportul de execuție va include o copie a documentelor finale de proiectare, schițe, Planul de atenuare a impactului asupra mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de execuție include, de asemenea, o certificare de la Antreprenor că proiectul a fost implementat conform documentației de proiect, furnizată de APL, și că construcțiile sunt sigure pentru utilizarea prevăzută în actele de proiect. Raportul de execuție va fi prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la finalizarea și acceptarea obiectului. Cartea tehnică a construcției include toate înregistrările legate de amplasamentul proiectului, inclusiv toate lucrările, corectările și modificările care au fost efectuate. Cartea tehnică a construcției este un document oficial și autorizat, care va fi transmis Beneficiarului după acceptarea finală a obiectului. Punerea în funcțiune a obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform reglementărilor aplicabile pentru clădirile și instalațiile aferente finanțate de la buget.</p> <p>Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra un set de documente finale de proiectare pe baza cărora vor fi notate toate modificările apărute. La încheierea lucrării, Antreprenorul trebuie să prezinte desenele pe care s-au făcut înregistrări pentru a reflecta cu exactitate execuția pentru lucrările asociate cu acest obiect. Desenele cu înregistrări trebuie să fie în versiune electronică și / sau copie pe hârtie. Desenele cu înregistrări trebuie să fie aprobate de Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică al programului Comunitatea Mea și de APL și să fie acceptabile înainte de emiterea finală a facturii fiscale și a documentelor de plată pentru plata finală.</p> <p>LIVRABILE REGULATE (LR) Protecția mediului și rapoarte de progres pe etape Antreprenorul va fi responsabil pentru implementarea și monitorizarea unui Plan de atenuare a impactului asupra mediului (PAIM) pentru a se conforma cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra la dosar și va furniza către IREX, la cerere, jurnalele de monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe parcursul întregului proces de construcție. Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică va lucra îndeaproape cu Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. La sfârșitul fiecărei etape, Antreprenorul trebuie să prezinte raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX.</p> <p>Rapoarte regulate de progres pe etape</p>	<p>The Contractor shall submit to the Beneficiary an As-built Report summarizing the work associated with the construction activities under this contract. The As-built Report shall include a copy of the final design documents, record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, quality control measures employed to ensure quality materials and workmanship. The As-built Report shall also include a certification from the Contractor that the project was implemented as per the Design Documents, provided by LPA and that the facilities are safe for the intended use. The As-built Report shall be submitted together with workbook upon the completion and acceptance of the Project site. The workbook shall include all records related to the Project site, including all works that were done, all corrections and changes. The workbook is official and authorized document that will be provided to the Mayoralty after the final acceptance of the Project Site. The commissioning of the Project Site will be carried out in accordance with Moldovan Government Decision 285 as of May 23, 1996, according to the regulations applicable to the buildings and related facilities financed by the budget.</p> <p>During the implementation of the project, the Contractor shall maintain a set of the Final Design Documents upon which all field changes shall be noted. At the conclusion of the work, the Contractor shall submit the record drawings to accurately reflect 'as-built' conditions of the work associated with this project. The record drawings shall be on electronic version and/or paper copy. The record drawings must be approved by Comunitatea Mea's Small-Scale Construction Project Manager and LPA representative and to be acceptable prior to the final issuance of fiscal invoice and payment documents for final payment.</p> <p>REGULAR DELIVERABLES (RD) Environmental Compliance and Progress Report by Phases The Contractor shall be responsible for implementing and monitoring Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to evaluate environmental impact of the potential activities and define mitigation actions to be implement all preventive and mitigation measures during all phases of the project. The Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, upon request, the monitoring and evaluation logs associated with the various activities of the project. The USAID guidelines will be strictly observed and upheld throughout the construction process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager will work closely with the Contractor to ensure compliance with USAID requirements. At the end of each phase, the Contractor shall submit the EMMP report as per the format provided by IREX.</p> <p>Regular Reporting by Phases</p>
--	--

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

Pentru a urmări progresul Antreprenorului în cadrul prezentului contract, Antreprenorul trebuie să prezinte rapoartele de progres pe etape (nu mai mult de 2 pagini), care să confirme realizarea progresului în cadrul fiecărui Livrabil, dacă unele probleme au fost întâmpinate în timpul inspecțiilor săptămânale (a se vedea Secțiunea C.2), posibilele întâzieri în implementare, rezolvarea problemelor, recomandări și alte aspecte legate de acest Contract, inclusiv actualizări ale graficului de construcție. Aceste rapoarte de progres vor fi transmise prin e-mail către persoana de contact din partea IREX. Înainte de recepția finală a lucrărilor, Antreprenorul va transmite un raport final, care va rezuma totalitatea lucrărilor executate în temeiul prezentului contract.

Graficul de prezentare a livrabililor

Antreprenorul va prezenta livrabilele descrise mai sus, în conformitate cu următorul grafic de referință sau după un grafic similar stabilit de comun acord în funcție de lucrările ce urmează a fi executate de Antreprenor.

L#	Descrierea		Data planificată
1	Etapa 1	Mobilizare și planul de implementare	31 august 2021
2	Etapa 1	Întâlnirea de inițiere a activităților	31 august 2021
3	Etapa 1	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.	31 august 2021
4	Etapa 1	Lucrări de construcție și montaj a 18 stații de așteptare tip 1 și 22 stații de așteptare tip 3 fără tavan, și 17 carcase montate tip 1 și 3 carcase montate tip 3, în municipiul Ungheni. Prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	20 decembrie 2021

In order to track the Contractor's progress under this contract, the Contractor shall be required to submit a progress report per phases (no more than 2 pages), confirming the completion of progress under each deliverable, if any issues were encountered during weekly inspections (see Section C.2), possible delays in implementation, resolution of problems, and other matters related to this Contract, including updates to the construction schedule. These progress reports shall be submitted via email to IREX's Point of Contact. A final report is required for submission prior to final acceptance. This final report should summarize the overall activity carried out under this contract.

Deliverables Schedule

The Contractor shall submit the deliverables described above in accordance with the following Deliverables Schedule or a similar mutually agreed schedule based on the work implemented by Contractor:

D #	Description		Due Date
1	Phase 1	Mobilization and Implementation Plan	August 31, 2021
2	Phase 1	Kick-off Meeting	August 31, 2021
3	Phase 1	Technical Documents of the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	August 31, 2021
4	Phase 1	Construction and assembly of 18 bus stations type 1 and 22 bus stations type 3 without ceiling, and 17 installed frames type 1 and 3 installed frames type 3, in Ungheni municipality. Submission of the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	December 20, 2021

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

5	Etapa 2	<p>Executarea lucrărilor rămase la 20 de stații în municipiul Ungheni după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 17 stații de așteptare de tip 1 b. 3 stații de așteptare de tip 3. <p>Lucrări de construcție și montare a 30 de carcase dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stații de tip 1 - 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 buc în comuna Valea Mare. b. stații de tip 2 – 6 buc dintre care: 3 buc în satul Costuleni și 3 buc în comuna Valea Mare. c. stații de tip 3 – 15 buc dintre care: 14 stații în municipiul Ungheni și 1 stație în satul Costuleni. 	31 ianuarie 2022	5	<p>Phase 2</p> <p>Execution of remaining works at 20 bus stations in Ungheni municipality as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 17 bus stations of type 1. b. 3 bus stations of type 3. <p>Construction and assembly of 30 frames out of which:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bus station of type 1 - 9 pieces, out of which: 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. b. Bus stations of type 2 - 6 pieces, out of which: 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune. c. bus stations of type 3 - 15 pieces out of which: 14 stations in Ungheni municipality and 1 bus station in Costuleni village. 	January 31, 2022
6	Etapa 2	<p>Executarea lucrărilor de finisare la 30 de stații (montate în Livrabilul anterior) după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stații de tip 1 – 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 buc comuna Valea Mare. b. stații de tip 2 – 6 buc, 3 buc în sat Costuleni și 3 buc în comuna Valea Mare. c. stații de tip 3 - 15 buc dintre care: 14 stații în municipiul Ungheni și 1 stație în satul Costuleni. <p>Lucrări de construcție și montaj a 7 stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tip 1 – 4 buc în municipiul Ungheni. b. Tip 2 – 1 buc în satul Florițoaia Veche. c. Tip 3 – 2 buc în sat. Florițoaia Veche. <p>Construcția și montarea carcasei metalice la două (2) stații tip 4 în municipiul Ungheni.</p>	28 februarie 2022	6	<p>Phase 2</p> <p>Execution of finishing works at 30 bus stations (installed in under the previous Deliverable), as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bus stations of type 1 - 9 pieces, 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. b. bus stations of type 2 - 6 pieces out of which 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune. c. Bus stations of type 3 -15 pcs, out of which: 14 bus stations in Ungheni municipality and 1 bus station in Costuleni village. <p>Construction and assembly of 7 bus stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Type 1 – 4 pieces in Ungheni municipality. b. Type 2 – 1 piece in Florițoaia Veche village. c. Type 3 – 2 pieces in Florițoaia Veche. <p>Construction and assembly of two (2) frames for type 4 bus stations in Ungheni municipality.</p>	February 28, 2022

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

7	Etapa 2	<p>Lucrări de montare și construcție a 38 stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8 stații de tip 1 în municipiul Ungheni. b. 1 stație de tip 1 și 1 stație de tip 2 în satul Untesti c. 3 stații de tip 2 în satul Cetireni. d. 4 stații de tip 2 în satul Floritoaia Veche e. 3 stații de tip 1 și 3 stații de tip 2 în satul Mănolești. f. 2 stații de tip 1 și 5 stații de tip 2 în satul Zagarancea g. 2 stații de tip 1 și 6 stații de tip 2 în satul Pirlita 	30 aprilie 2022	7	Phase 2	<p>Construction and assembly of 38 bus stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8 bus stations of type 1 in Ungheni municipality b. 1 bus stations of type 1 and 1 bus stations of type 2 in Unesti village. c. 3 bus stations of type 2 in Cetireni village d. 4 bus stations of type 2 in Floritoaia Veche village. e. 3 bus station of type 1 and 3 bus station of type 2 in Manolesti village f. 2 bus station of type 1 and 5 bus stations of type 2 in Zagarancea village. g. 2 bus station of type 1 și 6 bus station of type 2 in Pirlita village. 	April 30, 2022
8	Etapa 2	<p>Lucrări de terasament, construcție-montaj și finisare la 1 stație de așteptare de tip 3 și 7 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni, lucrări de finisare la 2 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni și modificarea devizului (BoQ) la 29 stații de tip 2 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lucrări de terasament, construcție-montaj și finisare la 1 stație de tip 3 în municipiul Ungheni. b. Lucrări de terasament și lucrări de finisare la 7 stații de așteptare tip 4 din municipiul Ungheni. c. Lucrări de finisare la 2 stații de tip 4 în municipiul Ungheni d. Modificarea devizului (BoQ) la 29 stații de tip 2 (diferența dintre oferta inițială depusă și oferta finală privind micșorarea / majorarea unor cantități de materiale și volume de lucrări, ca urmare a solicitării IREX, necesare implementării proiectului). 	Iunie 30, 2022	8	Phase 2	<p>Earthworks, construction-assembly and finishing works at 1 type 3 waiting station and 7 type 4 waiting stations in Ungheni municipality, finishing works at 2 type 4 waiting stations in Ungheni municipality and modification of the estimate (BoQ) at 29 type 2 stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Earthworks, construction-assembly and finishing works at 1 type 3 station in Ungheni municipality. b. Earthworks and finishing works at 7 type 4 waiting stations in Ungheni municipality. c. Finishing works at 2 type 4 stations in Ungheni d. Change of estimate (BoQ) to 29 type 2 stations (difference between the initial bid submitted and the final bid regarding the decrease / increase of quantities of materials and volumes of works, as a result of the IREX request, necessary for the implementation of the project) 	Iunie 30, 2022
9	Etapa 2	<p>Execuția lucrărilor de construcție-montaj a tavanelor din panouri din tablă.</p>	29 august 2022	9	Phase 2	<p>Execution of construction-assembly works for ceilings made of sheet metal panels.</p>	August 29, 2022

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

		Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției. Prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.				As-built Report and Workbook Records. Submission of the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works	
LR		Transmiterea tuturor livrabilelor care îndeplinesc cerințele tehnice și de raportare menționate în contract, inclusiv privind protecția mediului, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	29 august 2022	RD		Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion	August 29, 2022
Graficul de plată pentru livrabile				Deliverable Payment Schedule			
#	Descriere	Total, MDL		#	Description	Total amount, MDL	
1	2	3		1	2	3	
1	Mobilizare și planul de implementare	2,533,912.62		1	Mobilization and Implementation Plan	2,533,912.62	
2	Întâlnirea de inițiere a activităților			2	Kick-off Meeting		
3	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.			3	Technical Documents for the Project revised and approved. Training of the staff conducted.		
4	Lucrări de construcție și montaj a 18 stații de așteptare tip 1 și 22 stații de așteptare tip 3 fără tavan, și 17 carcase montate tip 1 și 3 carcase montate tip 3, în municipiul Ungheni. Prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.			4	Construction and assembly of 18 bus stations type 1 and 22 bus stations type 3 without ceiling, and 17 installed frames type 1 and 3 installed frames type 3, in Ungheni municipality. Submission of the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.		

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

5	<p>Executarea lucrărilor rămase la 20 de stații în municipiul Ungheni după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 17 stații de așteptare de tip 1. b. 3 stații de așteptare de tip 3. <p>Lucrări de construcție și montare a 30 de carcase dintre care:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stații de tip 1 - 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 buc în comuna Valea Mare. b. stații de tip 2 - 6 buc dintre care: 3 buc în satul Costuleni și 3 buc în comuna Valea Mare. c. stații de tip 3 - 15 buc dintre care: 14 stații în municipiul Ungheni și 1 stație în satul Costuleni. 	1,427,054.76	5	<p>Execution of remaining works at 20 bus stations in Ungheni municipality as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 17 bus stations of type 1. b. 3 bus stations of type 3. <p>Construction and assembly of 30 frames out of which:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bus station of type 1 - 9 pieces, out of which: 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. b. Bus stations of type 2 - 6 pieces, out of which: 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune c. bus stations of type 3 - 15 pieces out of which: 14 stations in Ungheni municipality and 1 bus station in Costuleni village. 	1,427,054.76
6	<p>Executarea lucrărilor de finisare la 30 de stații (montate în Livrabilul anterior) după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. stații de tip 1 - 9 buc dintre care: 8 buc în municipiul Ungheni și 1 buc comuna Valea Mare. b. stații de tip 2 - 6 buc, 3 buc în sat Costuleni și 3 buc în comuna Valea Mare. c. stații de tip 3 - 15 buc dintre care: 14 stații în municipiul Ungheni și 1 stație în satul Costuleni. <p>Lucrări de construcție și montare a 7 stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tip 1 - 4 buc în municipiul Ungheni. b. Tip 2 - 1 buc în satul Florițoaia Veche. c. Tip 3 - 2 buc în satul Florițoaia Veche. <p>Construcția și montarea carcasei metalice la două (2) stații tip 4 în municipiul Ungheni.</p>	896,643.73	6	<p>Execution of finishing works at 30 bus stations (installed in under the previous Deliverable), as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bus stations of type 1 - 9 pieces, 8 pieces in Ungheni municipality and 1 piece in Valea Mare commune. b. bus stations of type 2 - 6 pieces out of which 3 pieces in Costuleni village and 3 pieces in Valea Mare commune. c. Bus stations of type 3 - 15 pcs, out of which: 14 bus stations in Ungheni municipality and 1 bus station in Costuleni village. <p>Construction and assembly of 7 bus stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Type 1 - 4 pieces in Ungheni municipality. b. Type 2 - 1 piece in Florițoaia Veche village. c. Type 3 - 2 pieces in Florițoaia Veche. <p>Construction and assembly of two (2) frames for type 4 bus stations in Ungheni municipality.</p>	896,643.73

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

7	<p>Lucrări de montare și construcție a 38 stații de așteptare după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8 stații de tip 1 în municipiul Ungheni. b. 1 stație de tip 1 și 1 stație de tip 2 în satul Untesti c. 3 stații de tip 2 în satul Cetireni. d. 4 stații de tip 2 în satul Floritoaia Veche e. 3 stații de tip 1 și 3 stații de tip 2 în satul Mănolești. f. 2 stații de tip 1 și 5 stații de tip 2 în satul Zagarancea g. 2 stații de tip 1 și 6 stații de tip 2 în satul Pirlîța 	1,683,005.02	7	<p>Construction and assembly of 38 bus stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 8 bus stations of type 1 in Ungheni municipality b. 1 bus stations of type 1 and 1 bus stations of type 2 in Unesti village. c. 3 bus stations of type 2 in Cetireni village d. 4 bus stations of type 2 in Floritoaia Veche village. e. 3 bus station of type 1 and 3 bus station of type 2 in Manolesti village f. 2 bus station of type 1 and 5 bus stations of type 2 in Zagarancea village. g. 2 bus station of type 1 și 6 bus station of type 2 în Pirlîța village. 	1,683,005.02
8	<p>Lucrări de terasament, construcție-montaj și finisare la 1 stație de așteptare de tip 3 și 7 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni, lucrări de finisare la 2 stații de așteptare de tip 4 din municipiul Ungheni și modificarea devizului (BoQ) la 29 stații de tip 2 după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lucrări de terasament, construcție-montaj și finisare la 1 stație de tip 3 în municipiul Ungheni. b. Lucrări de terasament și lucrări de finisare la 7 stații de așteptare tip 4 din municipiul Ungheni. c. Lucrări de finisare la 2 stații de tip 4 în municipiul Ungheni d. Modificarea devizului (BoQ) la 29 stații de tip 2 (diferența dintre oferta inițial depusă și oferta finală privind micșorarea / majorarea unor cantități de materiale și volume de lucrări, ca urmare a solicitării IREX, necesare implementării proiectului) 	1,058,073.25	8	<p>Earthworks, construction-assembly and finishing works at 1 type 3 waiting station and 7 type 4 waiting stations in Ungheni municipality, finishing works at 2 type 4 waiting stations in Ungheni municipality and modification of the estimate (BoQ) at 29 type 2 stations as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Earthworks, construction-assembly and finishing works at 1 type 3 station in Ungheni municipality. b. Earthworks and finishing works at 7 type 4 waiting stations in Ungheni municipality. c. Finishing works at 2 type 4 stations in Ungheni d. Change of estimate (BoQ) to 29 type 2 stations (difference between the initial bid submitted and the final bid regarding the decrease / increase of quantities of materials and volumes of works, as a result of the IREX request, necessary for the implementation of the project) 	1,058,073.25
9	<p>Execuția lucrărilor de construcție-montaj a tavanelor din panouri din tablă.</p> <p>Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției.</p>	440,899.63	9	<p>Execution of construction-assembly works for ceilings made of sheet metal panels.</p> <p>As-built Report and Workbook Records.</p>	440,899.63

MOD#5 FY22-CM-AED (01)

	Prezentarea rapoartelor de progres pentru această etapă. scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.			Submission of the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	
LR	Prezentarea tuturor livrabilelor menționate în contract conform cerințelor tehnice și de raportare, inclusiv raportul de protecție a mediului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.			RD Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance. Substantial Completion.	
	Prețul total, TVA 0%	8,039,589.01		Total price, VAT 0%	8,039,589.01

Semnăturile părților / Signatures of the Parties:

Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (PA IREX MD)

Digitally signed by Daniel Serban
Date: 2022.06.22
13:58:37 +03'00'

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Daaniel Șerban/Daniel Serban

Nume/Name

Director al AO IREX Moldova și al Programului Comunitatea Mea/ Director PA Moldova and Comunitatea Mea Program Chief-of -Party

Poziția/Title

Data/Date

Antreprenor/Contractor

Semnătura persoanei autorizate / Signature of Authorized Person

Nume/Name

administrator

Poziția/Title

Data/Date

Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată Aedificator (Aedificator SRL) / Aedificator LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanta din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. G.Adam 33, mun. Ungheni, Republica Moldova / 33, G.Adam street, Ungheni municipality, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY22-CM-AED(01)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	aedificator@romania.gov.ro	
Număr DUNS / DUNS number	535227786	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Reabilitarea și modernizarea stațiilor de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare și Zagarancea / Rehabilitation and modernization of the bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion (Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare, and Zagarancea).	
Data intrării în vigoare / Start Date:	06 august 2021/ August 06, 2021	
Data finalizării / End Date:	February 28, 2023/February 28, 2023	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	8,039,589.01 MDL equivalent to 453,542.72 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	8,039,589.01 MDL equivalent to 453,542.72 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Ana Cozari, Director email: aedificator@romania.gov.ro	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX Moldova (PC)/ IREX Moldova Point of Contact (POC):	Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul programului Comunitatea Mea email: dserban@irex.org	




Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Aaron Chassy, Director, IREX, Comunități și Guvernare/ Director, Communities and Governance, IREX email:achassy@irex.org
--	--

Prin semnarea prezentului Contract, ambele părți sunt de acord să respecte termenii și condițiile de atribuire a contractului așa cum sunt specificate în paginile următoare/

By signing this Agreement both parties agree to abide by the terms and conditions of the award as specified on the following pages.


**International Research and Exchanges
Board (IREX)**


Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Aaron Chassy
Nume/Name

Director, Comunități și Guvernare, IREX/
Director Communities and Governance, IREX
Poziția/Title
August 7, 2021
Data/Date

Antreprenor/Contractor



Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Alexandru Ciorari
Nume/Name

Director, Medicator SRL
Poziția/Title
August 11, 2021
Data/Date

**Asociația Obyctască Reprezentanța din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetări și Schimburi Internaționale (PA
IREX MD)**

Digitally signed by
Daniel Serban
Date: 2021.08.07
08:09:35 +0300


Semnătura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Daniel Serban
Nume/Name

Director al programului Comunitatea
Mea/Chief-of-Party, Comunitatea Mea
Program
Poziția/Title

Data/Date



ACRONIME ȘI DEFINIȚII	ACRONYMS AND DEFINITIONS
Următoarele acronime și definiții se aplică în prezentul contract:	The following acronyms and definitions apply to this Contract:
APL CFR CoP	LPA CFR CoP
MPCSM Antreprenor Beneficiar	SSCPM Contractor Beneficiary
International Research and Exchanges Board	International Research and Exchanges Board
US USAID	US USAID
USG TVA 935	USG VAT 935
Autoritate Publică Locală Codul Regulamentelor Federale Director de Program Comunitatea Mea Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică Aedificator SRI Autoritate Publică Locală	Local Public Authority Code of Federal Regulations IREX Chief of Party Small-Scale Construction Project Manager Aedificator LLC Local Public Authority
IREX	IREX
Statele Unite Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională Guvernul Statelor Unite Taxa pe Valoarea Adăugată Codul Geografic USAID 935, precum este stipulat în 22 CFR 228.03	United States United States Agency for International Development United States Government Value Added Tax USAID Geographic Code 935, as defined in 22 CFR 228.03

SECȚIUNEA A: SCOPUL	SECTION A: OBJECTIVE
<p>A.1. SCOPUL</p> <p>Scopul acestui contract este reabilitarea și modernizarea stațiilor de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare și Zagarancea.</p> <p>Prezentul Contract este elaborat în baza formularului de aplicare depus de Primăria municipiului Ungheni la Programul Comunitatea Mea. Primăria municipiului Ungheni este Beneficiarul acestui proiect și al prezentului Contract.</p> <p>Primăria municipiului Ungheni va acționa în calitate de proprietar al șantierului de construcție al proiectului și în calitate de supraveghetor al lucrărilor. Antreprenorul va semna o Notă de Acceptare a șantierului de construcție a proiectului cu IREX și APL, înainte de începerea lucrărilor și după recepția finală.</p> <p>Antreprenorul este responsabil pentru punerea în aplicare a conținutului documentelor tehnice privind reabilitarea și modernizarea a 153 de stații autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare și Zagarancea.</p> <p>Obligația IREX din prezentul contract constă în plata Antreprenorului în baza livrărilor realizate și aprobate. IREX este, de asemenea, responsabil pentru emiterea de clarificări cu privire la cerințele IREX sau USAID stipulate în cadrul prezentului contract.</p>	<p>A.1. OBJECTIVE</p> <p>The subject of this agreement is rehabilitation and modernization of the bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion: Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, and Zagarancea.</p> <p>This Contract is developed based on the application form submitted by Mayorality of Ungheni municipality to Comunitatea Mea Program. The Mayorality of Ungheni municipality is the Beneficiary of this project and of this contract.</p> <p>The Mayorality of Ungheni municipality will act as the owner of the Project Site and as supervisor of works. The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note with IREX and LPA before starting of works and after the final acceptance.</p> <p>The Contractor shall be responsible for the implementation of the content of technical documents for rehabilitation and modernization of 153 bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion (Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florițoaia Veche, Mănoilești, Pîrlița, Valea Mare, and Zagarancea).</p> <p>The IREX obligations under the present contract is to pay the Contractor based on accomplished and approved deliverables. IREX is also responsible for issuing clarifications of any IREX or USAID requirements established within this contract.</p>
<p>A.2. NOTIFICAREA DE A ÎNCEPE LUCRĂRILE</p> <p>Semnarea de către ambele Părți a prezentului Contract reprezintă primirea Notificării de a începe lucrările și semnifică încheierea valabilă (semnarea) a Contractului.</p> <p>După semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va începe și va finaliza programarea activităților, și va efectua alte activități premergătoare lucrărilor de construcție, la solicitarea imediată a IREX, și le va termina în termen de două zile calendaristice de la semnarea Contractului de către ambele Părți. Antreprenorul va întocmi Graficul Lucrărilor de Construcție, în conformitate cu Secțiunea D.15.</p> <p>De asemenea, Antreprenorul va oferi IREX în decurs de 2 zile calendaristice după semnarea Contractului, lista angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de construcție a proiectului pentru asigurarea DBA care va fi achitată de către IREX. Lista angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, funcția/ poziția, salariul brut pe aferent perioadei de executare a lucrărilor, tipul contractului încheiat (spre ex de muncă, prestări</p>	<p>A.2. NOTICE TO PROCEED</p> <p>The signing of this Contract by both parties represents the Notice to Proceed and signified that the Contract is fully executed.</p> <p>Upon the full execution of this Contract, the Contractor shall commence and complete scheduling activities, and other preconstruction work to the satisfaction of IREX immediately and have completed the same within two calendar days upon signing of the of the Contract by both parties. The Contractor shall prepare the Construction Schedule for the Work in accordance with Section D.15.</p> <p>The Contractor shall also provide to IREX within two calendar days upon fully executing the Contract, the list of employees that will execute works on the Project Site for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of employees will contain the following information: name, surname, position/title position, gross salary for the period of execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, services, etc.). IREX</p>



servicii etc). IREX va aplica pentru asigurarea DBA în numele Antreprenorului și va împărtași dovada plății.

În termen de 30 (treizeci) zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va transmite către IREX prima tranșă a garanției de bună execuție progresivă în valoare de 200,989.73 MDL. O garanție suplimentară adițională în valoare de 200,989.73 MDL va fi transmisă înainte de începerea lucrărilor pentru fiecare dintre cele cinci seturi de livrabile din secțiunea B.5 până când valoarea totală de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din suma Contractului este depusă. Garanția de bună execuție va fi prezentată, sub forma unei garanții bancare oficiale în conformitate cu secțiunea B.16 a prezentului contract. Această garanție de bună execuție în valoare de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din valoare Contractului trebuie să fie valabilă până când procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat, atunci valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 5% din valoarea Contractului egală cu 401,979.45 MDL și va fi valabilă până la expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor, dar nu va depăși 6 luni.

Antreprenorul va prezenta nuntăul DUNS în termen de 2 săptămâni de la primirea notificării de la IREX despre atribuirea contractului.

SECȚIUNEA B: TERMENI ȘI CONDIȚII

B.1. FINANȚAREA CONTRACTULUI

IREX, din numele USAID și în cooperare cu Guvernul Republicii Moldova, este autorizată să finanțeze prezentul Contract în conformitate cu Acordul de Cooperare dintre USAID și IREX Nr. #720-117-18-CA-00002.

B.2. EFECTUL RELATIV AL CONTRACTULUI

Părțile înțeleg și sunt de acord că nu apare nici o relație contractuală între USAID și Antreprenor, în temeiul prezentului Contract. Toate autorizările solicitate de USAID vor fi obținute prin intermediul IREX și toate comunicările destinate USAID vor fi gestionate prin intermediul IREX.

B.3. TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriză în construcție cu preț fix, plătit integral în lei moldovenesti. Nu se vor plăti sume suplimentare pentru orice majorare a costului materialelor, echipamentului sau forței de muncă, sau din cauza faptului că Antreprenorul nu a estimat corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau dificultatea obținerii rezultatelor necesare. IREX nu va ajusta prețul contractului ca urmare a fluctuațiilor cursurilor de schimb valutare. IREX va face schimbări doar în durata

will apply for DBA insurance on behalf of Contractor and then request proof of liability insurance coverage for the Contractor and will share the proof of payment with.

Within 30 (thirty) calendar days after execution of this Contract, the Contractor shall deliver to IREX the first installment of incremental performance security in the amount of 200,989.73 MDL. An additional performance security in the amount of 200,989.73 MDL shall be submitted prior to commencement of work on each of the next of the five remaining sets of milestones in Section B.5 until a total of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount has been submitted. Performance security will be presented in the form of an official bank guarantee in accordance with Section B.16 of this Contract. This performance guarantee in the amount of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount shall be valid until the Certificate of Substantial Completion is signed by the Commission. Once the Substantial Completion Certificate is signed, then the Performance Security amount shall be reduced to 5% of the Contract amount equal to 401,979.45 MDL and will be valid till the end of the Defects Notification Period, but not exceed six months.

The Contractor shall provide a DUNS number within 2 weeks after the receiving a notification from IREX of contract award.

SECTION B: TERMS AND CONDITIONS

B.1. CONTRACT FUNDING

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the Government of the Republic of Moldova, is authorized to fund this Contract under the authority of IREX's prime USAID Cooperative Agreement No. #720-117-18-CA-00002.

B.2. PRIVACY OF CONTRACT

It is understood and agreed by the Parties that no contractual relationship is established between USAID and the Contractor by reason of this Contract. All authorizations required from USAID shall be obtained through IREX and all communications intended for USAID shall be handled through IREX.

B.3. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable entirely in Moldovan lei. No additional sums will be payable for any escalation in the cost of materials, equipment or labor, or because of the Contractor's failure to properly estimate or accurately predict the cost or difficulty of achieving the results required. IREX will not adjust the contract price due to fluctuations in currency exchange rates. IREX will only make changes in the contract time to complete due to changes made

contractului, pentru a permite finalizarea lucrărilor în cazul unor modificări introduse de IREX în lucrările care urmează a fi îndeplinite, sau întârzierilor cauzate de IREX sau, la discreția IREX, din motive externe care nu ar putea fi prevăzute în mod rezonabil și/sau sunt în afara controlului Antreprenorului.

B.4. PERIOADA DE EXECUȚIE

Data intrării în vigoare a acestui contract cu preț fix este **06 august 2021**, iar data finalizării este **28 februarie 2023**. Antreprenorul va prezenta livrabilele indicate în Secțiunea B.5, în conformitate cu graficul prevăzut în secțiunea respectivă.

Perioada de execuție a lucrărilor este o condiție esențială a contractului și Antreprenorul a fost selectat anume pentru că-și asumă angajamentul să respecte acest termen.

B.5. LIVRABILE ȘI GRAFICUL PREZENTĂRII LIVRABILELOR

Antreprenorul va livra către IREX următoarele livrabile, în conformitate cu graficul stabilit mai jos.

ETAPA 1: MOBILIZARE, PROIECT TEHNIC ȘI LUCRĂRI DE MONTARE (Livrabilul 1-4)

Livrabilul 1: Mobilizare și planul de implementare

Antreprenorul va fi responsabil pentru elaborarea unui Plan de Implementare detaliat care va fi revizuit și aprobat de către IREX înainte de începerea lucrărilor. Cel puțin, Planul de Implementare va include un rezumat al lucrărilor, graficul de execuție a lucrărilor, lista autorizațiilor și testelor necesare, o listă a tuturor activităților propuse cu durata prevăzută a acestora și numele personalului responsabil, precum și un plan de organizare a șantierului de construcție a proiectului. În această etapă, Antreprenorul va prezenta o versiune revizuită a diagramei de bare (poate fi sub forma unei diagrame Gantt) sau a graficului, care să prezinte utilizarea instalațiilor, testarea și măsurarea materialelor, planul de asigurare a securității muncii, Planul de atenuare a impactului asupra mediului (va fi furnizat de IREX), gestionarea deșeurilor, controlul calității, managementul riscurilor, precum și furnizorii propuși de Antreprenor (sub forma unei liste actualizate a subcontractorilor). Graficul lucrărilor pentru diferitele etape se va pregăti sub forma unui grafic de bare.

Antreprenorul va prezenta Planul de Implementare către IREX în format electronic, pentru revizuire și aprobare de către IREX.

Livrabilul 2: Întâlnirea de inițiere a activităților

Antreprenorul va participa la întâlnirea de inițiere a activităților și la o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție împreună cu reprezentanții ai Autorității Publice Locale (APL) și ai personalului IREX. Scopul întâlnirii de inițiere este de a-l prezenta pe Antreprenor către APL, de a identifica constrângerile existente, de a face însemnări și de a revizui Planul

by IREX in the work to be performed, or by delays caused by IREX or, at IREX's sole discretion, for external reasons that could not reasonably be predicted and/or are outside of the Contractor's control.

B.4. PERIOD OF PERFORMANCE

The effective date of this fixed price contract is **August 06, 2021**, and the completion date is **February 28, 2023**. The Contractor shall deliver the deliverables set forth in Section B.5 in accordance with the schedule stipulated therein.

The period of performance of the works is an essential condition of the Agreement and the Contractor was selected specifically because the Contractor undertakes to comply with this deadline.

B.5. DELIVERABLES AND DELIVERABLES SCHEDULE

The Contractor shall deliver to IREX the following deliverables, in accordance with the schedule set forth below.

PHASE 1: MOBILIZATION, DESIGN AND REHABILITATION WORKS (Deliverable 1-4)

Deliverable 1: Mobilization and Implementation Plan

The Contractor shall be responsible for developing a detailed Implementation Plan for review and approval by IREX prior to the start of work. At a minimum, the Implementation Plan shall include a summary of works, work schedule, identification of the required permits and tests, a listing of all proposed activities with their anticipated duration and the names of responsible personnel and a site staging plan. During this phase the Contractor shall present a revised version of bar chart (could be in a form of a Gantt chart) or schedule showing the usage of major plant, material testing and measurement, work safety management, Environmental Mitigation and Monitoring Plan (draft shall be provided by IREX), waste management, quality control, risk screening, as well as the suppliers retained by the Contractor (in a form of an updated list of subcontractors). The work schedule for the various phases shall be prepared using a bar graph format.

The Contractor shall submit the Implementation Plan in electronic format to IREX for review and approval.

Deliverable 2: Kick-off Meeting

The Contractor shall participate in a kick-off meeting and Project site visit with representatives of the Local Public Authority (LPA) and IREX Staff. The purpose of the kick-off meeting is to introduce the Contractor to the LPA, identify existing constraints, gather available records, and review the

de Implementare a proiectului. Aceasta întâlnire va fi încheiată cu execuția unui proces verbal.

Livrabilul 3: Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate

Antreprenorul va primi documentele tehnice finale de la APL și IREX. Documentele tehnice sunt obligatorii pentru Antreprenor și executarea lor exactă este o condiție esențială a acestui Contract. Pachetul tehnic complet constă în (a) Proiect de execuție și desene; (b) Caietul de sarcini (c) Specificații Tehnice / Standarde; (d) Devize cu cantități de lucrări și (e) Graficul de executare a lucrărilor propus de APL, (dacă se aplică). APL-ul a efectuat deja studiile de fezabilitate (după caz), a pregătit proiectele tehnice, a primit aprobările necesare și a obținut toate autorizațiile de construire. Proiectele tehnice au fost aprobate de către verificatori certificați (de stat sau independenți) și de către Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului Comunitatea Mea, înainte de punerea în aplicare a prezentului contract. De asemenea, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va oferi Antreprenorului Planul de atenuare a impactului asupra mediului.

Antreprenorul trebuie să examineze și să aprobe împreună cu IREX, în scris, aceste documente ca principalele documente de lucru pentru proiect.

Descrierea instalației: implementarea conform conținutului documentelor tehnice pentru reabilitarea și modernizarea a 153 de stații de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare și Zagaranca.

Antreprenorul va examina toată documentația tehnică furnizată și va actualiza Planul de Implementare pe baza acestor documente, dacă este necesar. Documentele finale de proiectare includ următoarele:

A consulta desenele de pe pagina web <https://tender.md.irex.org/en/info>.

Standarde de referință: Documentele de proiectare vor fi pregătite în conformitate cu cele mai recente cerințe ale normativelor și actelor normative ce reglementează activitatea de construcție ale Republicii Moldova. Legile/actele normative specifice aplicate acestui proiect sunt următoarele:

NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor
NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții
CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente
CHrII II-23-81	Construcții metalice

Implementation Plan for the project. This kick off meeting will be finished with the minutes of meeting.

Deliverable 3: Technical Documents of the Project, revised and approved.

The Contractor will receive the final technical documents from LPA and IREX. The technical documents are mandatory for the Contractor and their exact execution is an essential condition of this Contract. The complete Technical Package will consist of (a) Detailed Design & Drawings; (b) Scope of Work; (c) Specifications/Standards; (d) Bill of Quantity (BoQ) and (e) LPA proposed Work Schedule (if it applies). The LPA already conducted the feasibility studies (as needed), prepared technical designs, received securing approvals, and all construction authorization. The technical designs were approved by certified experts (state or independent) and by Comunitatea Mea's Small-Scale Construction Project Manager, prior to implementation of this agreement. Also, the Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager will provide to the Contractor the Technical Readiness Assessment report, including Environmental Mitigation and Monitoring Plan.

The Contractor must review and approve in writing these documents with IREX as the main working documents for the project.

Description of facility: implementation of the content of technical documents for rehabilitation and modernization of the bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion: Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare, and Zagaranca.

The Contractor shall review all provided technical documentation and update the Implementation Plan based on these documents, if necessary. The final design documents include the following:

Please see the drawings on the site <https://tender.md.irex.org/en/info>.

Reference Standards: The Design Documents shall be prepared in accordance with the latest requirements of the Republic of Moldova's construction regulations. The specific laws/regulations that are applied to this project are the following:

NCM A.08.01:2016	Organizarea construcțiilor
NCM A.08.02:2014	Securitatea și sănătatea muncii în construcții
CP A.08.01-1996	Instrucțiuni de verificare a calității și recepție a lucrărilor ascunse și/sau în faze determinante la construcții și instalații aferente
CHrII II-23-81	Construcții metalice

CHuP 3.04.03-85	Protectia constructiilor impotriva coroziiei
GOST 25129-82	Vopsirea elementelor
CHuP 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции

Livrabilul 4: Lucrări de montaj a 73 de stații auto (tip 1 și 4).

Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție, montaj , a lucrărilor descrise în obiectul contractului dat. După lucrările de construcție-montaj Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială și va prezenta rapoartele de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnica pentru lucrările efectuate. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.

ETAPA 2: LUCRĂRI DE MONTARE CONFORMITATE ȘI RAPORTARE (Livrabilul 5-6)

Livrabilul 5: Lucrări de montaj a 72 de stații auto (tip 2 și 3).

Antreprenorul va fi responsabil pentru lucrări de construcție, montaj , a lucrărilor descrise în obiectul contractului dat. După lucrările de construcție-montaj Antreprenorul va efectua lucrări de amenajare și restabilire teritoriilor adiacente afectate și aducerea acestora la starea inițială și va prezenta rapoartele de progres pentru această etapă, scanarea paginilor din cartea tehnica pentru lucrările efectuate. Toate lucrările vor fi efectuate conform documentației de proiect aprobate.

Antreprenorul va furniza toată forța de muncă, toate instrumentele, materialele, echipamentele pentru lucrările asociate cu montarea a 145 de opriri pentru autobuze în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Ungești, Cetreni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare și Zagarancea. Toate materialele, echipamentele și componentele fabricate instalate trebuie să fie noi și fără defecte. Antreprenorul va efectua lucrările conform documentelor de proiectare aprobate și a Planului de implementare. Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate activitățile de curățare și întreținere a șantierului de construcție a proiectului în etapa de construcție și până la finalul proiectului.

Toate montările și instalările se vor efectua de către muncitori calificați. Toate asamblările și instalările vor fi conform documentelor de proiectare și instrucțiunilor producătorului. De asemenea, lucrările vor include repunerea la loc și repararea tuturor elementelor, afectate de Antreprenor în timpul procesului de instalare. Antreprenorul va fi responsabil pentru lichidarea tuturor materialelor neconforme, care au fost eliminate din zona de lucru în timpul construcției. De asemenea, Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru colectarea, depozitarea și reciclarea deșeurilor rezultate în timpul construcției. Antreprenorul este

CHuP 3.04.03-85	Protectia constructiilor impotriva coroziiei
GOST 25129-82	Vopsirea elementelor
CHuP 3.01.01-87	Несущие и ограждающие конструкции

Deliverable 4: Assembly works of 73 bus stations type 1 and 4

The Contractor shall be responsible for installation and construction works, earthworks, After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition and will submit the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works. All works shall be performed as per the approved Design Documents.

PHASE 2: EXTENSION WORKS COMPLIANCE AND REPORTING (Deliverable 5-6)

Deliverable 5: Assembly works of 72 bus stations (type 2 and 3)

The Contractor shall be responsible for installation and construction works, earthworks, After completing the works, the Contractor will perform the restoration of adjacent surfaces in initial condition and will submit the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works. All works shall be performed as per the approved Design Documents.

The Contractor shall furnish labor, tools, material, equipment for the work associated with the construction and installation of 145 bus stops in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion: (Ungheni municipality, Ungești, Cetreni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pirlîța, Valea Mare, and Zagarancea). All materials, equipment and fabricated components installed shall be new and free of defect. The Contractor shall perform the work as per the approved design documents and implementation schedule. The Contractor shall also be responsible for all cleaning and Project Site maintenance activities during the construction phase until the end of the project.

All assembly and installation shall be performed by qualified technicians. All assembly and installation shall be as per the design documents and manufacturer's instructions. The work shall also include the patching and repair of all existing items disturbed by the Contractor during the installation process. The Contractor shall be responsible for the disposal of all unsuitable material removed from the work area during construction. Also, the Contractor is fully responsible for collection, storage and recycling of construction waste. The Contractor is obliged to comply with the legislation of the Republic of Moldova on

<p>obligat să respecte legislația Republicii Moldova privind generarea și depozitarea deșeurilor menajere și Directiva Parlamentului european și a Consiliului privind deșeurile (nr. 2008/98/CE).</p> <p>Pe măsură ce lucrările progresează și la sfârșitul lucrărilor, Antreprenorul, împreună cu responsabilul tehnic vor întocmi procese verbale pentru lucrări ce devin ascunse și procesele verbale pentru faze determinante (la necesitate).</p> <p>Livrabilul 6: Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției</p> <p>Antreprenorul trebuie să prezinte către Beneficiar un Raport de execuție care să rezume lucrările asociate cu activitățile de construcție în temeiul prezentului contract. Raportul de execuție va include o copie a documentelor finale de proiectare, schițe, Planul de atenuare a impactului asupra mediului, acțiunile de control al calității întreprinse pentru a asigura calitatea materialelor și a manoperei. Raportul de execuție include, de asemenea, o certificare de la Antreprenor că proiectul a fost implementat conform documentației de proiect, furnizată de APL, și că construcțiile sunt sigure pentru utilizarea prevăzută în actele de proiect. Raportul de execuție va fi prezentat împreună cu cartea tehnică a construcției la finalizarea și acceptarea obiectului. Cartea tehnică a construcției include toate înregistrările legate de amplasamentul proiectului, inclusiv toate lucrările, corectările și modificările care au fost efectuate. Cartea tehnică a construcției este un document oficial și autorizat, care va fi transmis Beneficiarului după acceptarea finală a obiectului. Punerea în funcțiune a obiectului se va realiza în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova 285 din 23 mai 1996, conform reglementărilor aplicabile pentru clădirile și instalațiile aferente finanțate de la buget.</p> <p>Pe parcursul implementării proiectului, Antreprenorul va păstra un set de documente finale de proiectare pe baza cărora vor fi notate toate modificările apărute. La încheierea lucrării, Antreprenorul trebuie să prezinte desenele pe care s-au făcut înregistrări pentru a reflecta cu exactitate execuția pentru lucrările asociate cu acest obiect. Desenele cu înregistrări trebuie să fie în versiune electronică și / sau copie pe hârtie. Desenele cu înregistrări trebuie să fie aprobate de Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului Comunitatea Mea și de APL și să fie acceptabile înainte de emiterea finală a facturii fiscale și a documentelor de plată pentru plata finală.</p> <p>LIVRABILE REGULATE (LR)</p> <p>Protecția mediului și rapoarte de progres pe etape</p> <p>Antreprenorul va fi responsabil pentru implementarea și monitorizarea unui Plan de atenuare a impactului asupra mediului (PAIM) pentru a se conforma cerințelor USAID stabilite pentru programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este de a evalua impactul asupra mediului al activităților potențiale și de a defini acțiuni de atenuare care să pună în aplicare toate măsurile preventive și de atenuare în toate etapele proiectului. De asemenea, Antreprenorul va păstra la dosar și va furniza către</p>	<p>production and domestic waste, and European Directive on Construction and Demolition Waste (No. 2008/98/EC).</p> <p>As the works are progressing and at the end of the works, the Contractor shall be responsible for documenting works that become hidden and minutes for decisive phases (as needed)</p> <p>Deliverable 6: As-built Report and Workbook Records</p> <p>The Contractor shall submit to the Beneficiary an As-built Report summarizing the work associated with the construction activities under this contract. The As-built Report shall include a copy of the final design documents, record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, quality control measures employed to ensure quality materials and workmanship. The As-built Report shall also include a certification from the Contractor that the project was implemented as per the Design Documents, provided by LPA and that the facilities are safe for the intended use. The As-built Report shall be submitted together with workbook upon the completion and acceptance of the Project site. The workbook shall include all records related to the Project site, including all works that were done, all corrections and changes. The workbook is official and authorized document that will be provided to the Mayoralty after the final acceptance of the Project Site. The commissioning of the Project Site will be carried out in accordance with Moldovan Government Decision 285 as of May 23, 1996, according to the regulations applicable to the buildings and related facilities financed by the budget.</p> <p>During the implementation of the project, the Contractor shall maintain a set of the Final Design Documents upon which all field changes shall be noted. At the conclusion of the work, the Contractor shall submit the record drawings to accurately reflect "as-built" conditions of the work associated with this project. The record drawings shall be on electronic version and/or paper copy. The record drawings must be approved by Comunitatea Mea's Small-Scale Construction Project Manager and LPA representative and to be acceptable prior to the final issuance of fiscal invoice and payment documents for final payment.</p> <p>REGULAR DELIVERABLES (RD)</p> <p>Environmental Compliance and Progress Report by Phases</p> <p>The Contractor shall be responsible for implementing and monitoring Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) in order to comply with USAID requirements for the Comunitatea Mea program. The purpose of the Environmental Monitoring and Mitigation Plan (EMMP) is to evaluate environmental impact of the potential activities and define mitigation actions to be implement all preventive and mitigation measures during all phases of the project. The</p>
--	--

IREX, la cerere, jurnalele de monitorizare și evaluare asociate cu diferitele activități ale proiectului. Îndrumările USAID vor fi respectate cu strictețe pe parcursul întregului proces de construcție. Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică va lucra îndeaproape cu Antreprenorul pentru a asigura respectarea cerințelor USAID. La sfârșitul fiecărei etape, Antreprenorul trebuie să prezinte raportul PAIM conform formatului furnizat de IREX.

Rapoarte regulate de progres pe etape

Pentru a urmări progresul Antreprenorului în cadrul prezentului contract, Antreprenorul trebuie să prezinte rapoartele de progres pe etape (nu mai mult de 2 pagini), care să confirme realizarea progresului în cadrul fiecărui Livrabil, dacă unele probleme au fost întâmpinate în timpul inspecțiilor săptămânale (a se vedea Secțiunea C.2), posibilele întârzieri în implementare, rezolvarea problemelor, recomandări și alte aspecte legate de acest Contract, inclusiv actualizări ale graficului de construcție. Aceste rapoarte de progres vor fi transmise prin e-mail către persoana de contact din partea IREX. Înainte de recepția finală a lucrărilor, Antreprenorul va transmite un raport final, care va rezuma totalitatea lucrărilor executate în temeiul prezentului contract.

Graficul de prezentare a livrabililor

Antreprenorul va prezenta livrabilele descrise mai sus, în conformitate cu următorul grafic de referință sau după un grafic similar stabilit de comun acord în funcție de lucrările ce urmează a fi executate de Antreprenor.

L.#		Descrierea	Data planificată
1	Etapa 1	Mobilizare și planul de implementare	31 august 2021
2	Etapa 1	Întâlnirea de inițiere a activităților	31 august 2021
3	Etapa 1	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.	31 august 2021
4	Etapa 1	Lucrări de construcție și montaj a 21 Stații de așteptare tip 1 și 10 stații tip 3, în orașul Ungheni b. Prezentarea tuturor livrabililor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	31 octombrie 2021

Contractor shall also maintain on file and provide to IREX, upon request, the monitoring and evaluation logs associated with the various activities of the project. The USAID guidelines will be strictly observed and upheld throughout the construction process. The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager will work closely with the Contractor to ensure compliance with USAID requirements. At the end of each phase, the Contractor shall submit the EMMMP report as per the format provided by IREX.

Regular Reporting by Phases

In order to track the Contractor's progress under this contract, the Contractor shall be required to submit a progress report per phases (no more than 2 pages), confirming the completion of progress under each deliverable, if any issues were encountered during weekly inspections (see Section C.2), possible delays in implementation, resolution of problems, and other matters related to this Contract, including updates to the construction schedule. These progress reports shall be submitted via email to IREX's Point of Contact. A final report is required for submission prior to final acceptance. This final report should summarize the overall activity carried out under this contract.

Deliverables Schedule

The Contractor shall submit the deliverables described above in accordance with the following Deliverables Schedule or a similar mutually agreed schedule based on the work implemented by Contractor:

D #		Description	Due Date
1	Phase 1	Mobilization and Implementation Plan	August 31, 2021
2	Phase 1	Kick-off Meeting	August 31, 2021
3	Phase 1	Technical Documents of the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	August 31, 2021
4	Phase 1	Construction and assembly of 21 bus stations type 1 and 10 stations type 3 in Ungheni city Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase. scan of workbook for executed works.	October 31, 2021

5	Etapa 2	<p>Lucrări de construcție și montaj a 29 de stații în Or. Ungheni precum:</p> <p>a. 14 Stații de așteptare tip 1, 15 stații tip 3.</p> <p>b. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.</p>	24 decembrie 2021	5	Phase 2	<p>Construction and assembly of 29 bus stations in Ungheni town:</p> <p>a. 14-stations Type 1 in Ungheni, 15 stations type3 in Ungheni.</p> <p>b. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.</p>	December 24, 2021
6	Etapa 3	<p>Lucrări de construcție și montaj a 17 Stații de așteptare:</p> <p>a. 4 stații tip 1 și 13 stații tip 3 în orașul Ungheni.</p> <p>b. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.</p>	28 februarie 2022	6	Phase 3	<p>Construction and assembly of 17 bus stations:</p> <p>a. 4 Stations Type 1 and 13 stations type 3 in Ungheni town.</p> <p>b. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.</p>	February 28, 2022
7	Etapa 4	<p>Lucrări de montare și construcție a 19 stații în or. Ungheni:</p> <p>a. 18 stații tip 1.</p> <p>b. 1 stație tip 3.</p> <p>c. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.</p>	30 aprilie 2022	7	Phase 4	<p>Construction and assembly of 19 bus stations in Ungheni Town :</p> <p>a. 18 stations type 1.</p> <p>b. 1 station type 3.</p> <p>c. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.</p>	April 30, 2022
8	Etapa 5	<p>Lucrări de montare și construcție a 29 stații precum:</p> <p>3 stații tip 4 în or. Ungheni.</p> <p>3 stații tip 2 în sat Cetireni</p> <p>3 stații tip 2 în sat Costuleni</p> <p>1 stație tip 3 în sat Costuleni</p> <p>5 stații tip 2 și 2 stații tip 3 în s. Floritoaia Veche.</p> <p>1 stație tip 1 și 1 stație tip 2 în s. Untești</p> <p>1 stație tip 1 și 3 stații tip 2 în s. Valea Mare.</p> <p>1 stație tip 1 și 5 stații tip 2 în s. Zagarancea.</p> <p>Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.</p>	30 iunie 2022	8	Phase 5	<p>Construction and assembly of 29 stations as:</p> <p>3 stations Type-4 in Ungheni</p> <p>3 stations type 2 in Cetireni.</p> <p>3 stations type 2 in Costuleni.</p> <p>1 station type 3 in Costuleni.</p> <p>5 stations type 2 and 2 stations type 3 in Floritoaia Veche.</p> <p>1 station type 1 and 1 station type 2 in Untesti</p> <p>1 station type 1 and 3 stations type 2 in Valea Mare.</p> <p>1 station type 1 and 5 stations type 2 in Zagarancea.</p> <p>Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.</p>	June 30, 2022
9	Etapa 6	<p>Lucrări de montare și construcție a 20 de stații din care:</p> <p>6 stații tip 4 în oraș Ungheni.</p>	29 august 2022	9	Phase 6	<p>Construction and assembly work of 20 stations as:</p> <p>6 stations type 4 in Ungheni village.</p>	August 29, 2022

		2 stații tip 1, 3 stații tip 2, 1 stație tip 1 în sat Mănoilești. 2 stații tip 1 și 6 stații tip 2 în sat. Pirlita. Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	
LR	Etapa 2	Transmiterea tuturor livrabilelor care îndeplinesc cerințele tehnice și de raportare menționate în contract, inclusiv privind protecția mediului, proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.	29 august 2022
		2 stations type 1, 3 stations type 2 in Manolesti. 2 stations tip 1 and 6 stations tip 2 in Pirlita. As-built Report and Workbook Records. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	
RD	Phase 2	Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion	August 29, 2022

B.6. RELAȚIA DINTRE PĂRȚI

Prezentul contract și documentele tehnice (specificațiile tehnice, proiectul de execuție, oferta depusă) sunt obligatorii pentru executare și executarea întocmai a obligațiilor ce rezultă din prezentul contract și documentele tehnice ține de esența contractului.

Nimic din ce se conține în prezentul document nu va fi înțeles sau subînțeles ca stabilirea între IREX și Antreprenor a unui raport ca între șef și angajat sau ca între companie și agent.

În temeiul prezentului contract, Antreprenorul poartă răspundere completă pentru personalul său și toți Subcontractorii, dacă asemenea există și sunt permisi, care își desfășoară activitatea în temeiul prezentului Contract, și este pe deplin responsabil pentru serviciile prestate de către aceștia sau în numele lor.

B.7. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Toate documentele care fac parte din Contract (și toate părțile din aceste documente) urmează să fie corelative, complementare și reciproc explicative. Contractul va fi interpretat ca un tot întreg.

În cazul în care o prevedere din Contract va fi declarată nulă, celelalte prevederi contractuale vor rămâne valabile.

B.8. CONTRACTUL ÎN ÎNTREGIME

Contractul constituie întregul acord dintre IREX și Antreprenor cu privire la obiectul Contractului și înlocuiește toate comunicările, negocierile și înțelegerile (fie ele scrise sau orale) ale părților cu privire la obiectul Contractului, care au fost făcute înainte de data contractului.

B.6. RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES

This contract and the technical documents (technical specifications, technical design, Bid submitted) are mandatory for the execution and execution exactly of the obligations resulting from this contract and the technical documents are related to the essence of the contract.

Nothing contained herein shall be understood or implied as establishing a relationship of master and servant or principal and agent between IREX and the Contractor.

The Contractor, under this contract, has complete charge of its personnel and any second tier Subcontractors, if any and allowed, performing under this agreement and shall be fully responsible for the services performed by them or on their behalf.

B.7. CONTRACT DOCUMENTS

All documents forming part of the Contract (and all parts of these documents) are intended to be correlative, complementary, and mutually explanatory. The Contract shall be read as a whole.

If a Contract clause is declared null and void, the remaining contractual provisions shall remain valid.

B.8. ENTIRE CONTRACT

The Contract constitutes the entire agreement between the IREX, and the Contractor with respect to the subject matter of Contract and supersedes all communications, negotiations, and agreements (whether written or oral) of parties with respect to the subject matter of the Contract made prior to the date of Contract.

B.9. REPREZENTANȚI AUTORIZAȚI

Orice acțiune, modificare, notificare, solicitare sau consimțământ, solicitată sau făcută în conformitate cu prezentul contract, trebuie să fie executată în scris la adresele de mai jos și doar de către persoanele împuternicite din partea IREX și a Antreprenorului, care au semnat acest contract.

Reprezentanții IREX

Reprezentanții IREX sunt Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică și Managerul în Achiziții și Granturi. IREX poate desemna periodic alte persoane și va anunța Antreprenorului numele acestor persoane fără întârziere. Persoanele de contact desemnate sunt:

Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică	Manager în Achiziții și Granturi
Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 8, Chișinău, Republica Moldova Telefon: +373 22 22 29 92 Fax: +373 22 22 88 39	Str. Ștefan cel Mare 202, etajul 7, Chișinău, Republica Moldova Telefon: +373 22 22 29 92 Fax: +373 22 22 88 39
Email: cm@antreprenorirex.org	Email: achizitii@irex.org

Reprezentanții IREX vor prezenta poziția IREX cu privire la toate problemele cotidiene, legate de acest proiect, vor soluționa problemele care decurg din Contract și vor gestiona emiterea sau primirea notificărilor.

Reprezentanții tehnici

Reprezentanții tehnici sunt: Vera Poia, Coordonatorul de Proiect și Petru Frunze, Responsabilul Tehnic. IREX poate desemna periodic alte persoane în calitate de Reprezentanți tehnici și fără întârziere va anunța Antreprenorul cu privire la numele acestora. Persoanele de contact desemnate sunt:

Coordonator de Proiect	Responsabil Tehnic
Vera Poia	Petru Frunze
Email: viceprimar.poia@gmail.com	Email: n/a

Zilnic, Reprezentanții tehnici vor oferi indicații aferente acestui proiect, soluționa problemele tehnice legate de Contract. Reprezentanții tehnici vor informa IREX, înainte de a emite orice notificări. De asemenea, Reprezentanții Tehnici vor informa IREX despre orice notificări primite și în consultare cu IREX vor determina pașii următori.

Reprezentantul Antreprenorului

Reprezentanții Antreprenorului sunt Ana Cozari, Administrator. Antreprenorul ar putea desemna periodic altă persoană în calitate de Reprezentant al Antreprenorului și va notifica fără întârziere

B.9. AUTHORIZED REPRESENTATIVES

Any action, modification, notice, request, or consent required to be given or made pursuant to this Contract must be in writing to addresses listed below and may only be made by the authorized officials of IREX and the Contractor that signed this Contract.

IREX Representatives

The IREX Representatives are the Small-Scale Construction Project Manager and Procurement and Grants Manager. IREX may from time to time appoint some other persons and shall give a notice of the name of such other persons to LPA and the Contractor without delay. The assigned contacts are:

Small-Scale Construction Project Manager	Procurement and Grants Manager
202 Stefan cel Mare str., 8 th Floor, Chisinau, Republic of Moldova Phone: +373 22 22 29 92 Fax: +373 22 22 88 39	202 Stefan cel Mare str., 7 th Floor, Chisinau, Republic of Moldova Phone: +373 22 22 29 92 Fax: +373 22 22 88 39
Email: cm@antreprenorirex.org	Email: achizitii@irex.org

The IREX Representatives will represent IREX on all day-to-day matters relating to this project and solving issues arising from the Contract and issuing or receiving notices.

Technical Representatives

The Technical Representatives are Vera Poia, Project Coordinator and Petru Frunze, Technical Supervisor. IREX may from time to time appoint some other persons as Technical Representatives and shall give a notice of the name of such other persons to the Contractor without delay. The assigned contacts are:

Project Coordinator	Technical Supervisor
Vera Poia	Petru Frunze
Email: viceprimar.poia@gmail.com	Email: n/a

The Technical Representatives will provide day-to-day direction relating to this project, solving technical issues arising from the Contract. The Technical Representative will inform IREX prior to issuing any notices. The Technical Representative will also inform IREX of any notices received and in consultations with IREX will determine next steps.

Contractor's Representative

Representatives of the Contractor are Ana Cozari, the Administrator. The Contractor may from time to time appoint some other person as the Contractor's Representative and shall give a notice of the name of such other person to IREX without



numele acestora către IREX. Persoanele de contact desemnate sunt:

Reprezentanții Antreprenorului: Ana Cozari
str. G.Adam 33, mun. Ungheni, Republica Moldova
Telefon: +373 794 23 063;
Email: acd@contractors.ro

Reprezentantul Antreprenorului reprezintă zilnic Antreprenorul în toate aspectele aferente acestui proiect și, în mod normal, este persoana care transmite sau recepționează notificări în numele Antreprenorului.

B.10. RESPONSABILITĂȚI GENERALE, AUTORIZĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE

Următoarele termene și condiții vor fi aplicabile instrucțiunilor tehnice în temeiul prezentului Contract:

(a) "Instrucțiunea tehnică" include următoarele:

- Instrucțiuni scrise pentru Antreprenor, care oferă detalii, sugerează posibile direcții de cercetare, sau în alt mod facilitează finalizarea lucrărilor;
- Furnizarea de informații în scris pentru Antreprenor care oferă suport în interpretarea Schițelor tehnice, specificațiilor sau a detaliilor tehnice din sarcinile de lucru (caiet de sarcini);
- Revizuirea și, dacă este necesar, aprobarea în scris a rapoartelor tehnice, a desenelor, a specificațiilor sau a informațiilor tehnice care trebuie furnizate. Instrucțiunile tehnice trebuie să fie în scris și trebuie să se încadreze în conținutul și volumul lucrării, așa cum este detaliat în Secțiunea A.
- Instrucțiunile IREX sunt obligatorii pentru executare de Antreprenor. Dacă instrucțiunea a fost emisă în lipsa vinovăției Antreprenorului, atunci cel ce a emis instrucțiunea este obligat să achite costul lucrărilor/materialelor/echipamentului suplimentare, efectuate conform instrucțiunii. Dacă însă instrucțiunea a fost emisă din cauza omisiunilor sau vinei Antreprenorului, atunci costul lucrărilor/materialelor/echipamentului va fi suportat de către Antreprenorul vinovat.

(b) **Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică** este autorizat de către Directorul de Program (Chief of Party, CoP) din cadrul Programului Comunitatea Mea de a efectua oricare din următoarele acțiuni:

- (1) va oferi suport tehnic și de management șantierului de construcție a proiectului. Managerul de Proiect în Construcții de Scară Mică poate vizita șantierul de construcție al proiectului la orice etapă și va verifica

delay. The contact details of the Contractor's Representative are:

Contractor's Representatives: Ana Cozari
33, G. Adam street, Ungheni municipality, Republic of Moldova
Phone: +373 794 23 063;
Email: acd@contractors.ro

The Contractor's Representative represents the Contractor on all day-to-day matters relating to this project and shall normally be the person giving or receiving notices on behalf of the Contractor.

B.10. GENERAL RESPONSIBILITIES, AUTHORIZATION AND TECHNICAL DIRECTIONS

The following terms and conditions apply to any technical direction under this Contract:

(a) "Technical direction" is defined to include:

- Written directions to the Contractor which provide details, suggest possible lines of inquiry, or otherwise facilitate completion of work;
- Provision of written information to the Contractor which assist in the interpretation of drawings, specifications, or technical portions of the work statement;
- Review and, where required, provide written approval of technical reports, drawings, specifications, or technical information to be delivered. Technical directions must be in writing, and must be within the scope of the work as detailed in Section A.
- IREX and LPA instructions are mandatory for Contractor to be executed. If the instruction was issued through no fault of the Contractor, then the person who issued the instruction is obliged to pay the cost of the additional works/materials/equipment performed according to the instruction. If the instruction was issued due to the Contractor's omissions or fault, then the cost of the works/materials/equipment will be borne by the guilty Contractor.

(b) The **Small-Scale Construction Project Manager** is authorized by the Comunitatea Mea Chief of Party to take any or all of the following actions:

- (1) Will provide technical and management support to the Project Site. The Small-Scale Construction Project Manager may visit the Project Site at any phase of the project and will check the progress, will inspect the

<p>progresul acestuia, va inspecta calitatea lucrărilor. De asemenea, Managerul de Proiect în Construcții de Scară Mică va determina dacă lucrările sunt conforme cu prezentul contract, cu Specificațiile Tehnice și documentele finale aprobate, stabilite de ambele părți în Etapa I, și va informa în scris persoanele autorizate din partea Antreprenorului.</p> <p>(2) va revizui și va aproba sau va lua alte măsuri corespunzătoare cu privire la documentele ce urmează a fi transmise de către Antreprenor, cum ar fi Raportul de Execuție), Cartea tehnică a construcției, Desenele lucrărilor efectuate, Planul de atenuare a impactului asupra mediului, etc. Va asigura că Planul de Implementare este actualizat și respectat, standardele de calitate sunt respectate, iar activitățile sunt îndeplinite. Aceste documente vor fi verificate numai referitor la conformitatea cu documentația tehnică a contractului. Acceptarea unui livrabil specific de către Managerul de Proiect în Construcții de scară mică nu poate fi interpretată ca acceptarea întregului proiect, în cazul în care acest livrabil este parte integrantă a proiectului. Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică va prezenta în scris toate recomandările și observațiile sale către Antreprenor. Toate referințele sale se vor referi la Contract și la documentația tehnică a acestui Contract. Orice reclamație sau dispută, care rezultă din interpretarea prezentului Contract sau care se referă la executarea sau la progresul Proiectului, va fi soluționată conform Secțiunii B.24. din prezentul Contract.</p> <p>(3) va defini și gestiona cerințele generale ale Proiectului, inclusiv privind controlul calității tuturor sarcinilor sau activităților efectuate pentru atingerea obiectivelor proiectului și de raportare. Mai mult decât atât, el se va asigura că toate activitățile, desfășurate pe șantierul de construcție al proiectului, sunt în conformitate cu reglementările IREX, USAID și ale Republicii Moldova.</p> <p>Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu este împuternicit să atribuie, să accepte sau să semneze orice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de cumpărare) sau modificări la acestea, sau să oblige IREX să plătească bani în orice mod. Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică nu poate executa acțiuni care ar putea avea un impact asupra graficului de implementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a ratei de utilizare a efortului. Toate acordurile contractuale, angajamentele sau modificările, care implică prețuri, cantități, calitate sau grafice, vor fi făcute doar de către semnatul contractului din partea IREX în cooperare cu Managerul în Achiziții și Granturi.</p> <p>Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și Managerul în Achiziții și Granturi trebuie să se întâlnească, după caz, cu Antreprenorul cu privire la executarea lucrărilor în temeiul prezentului Contract și orice alte probleme</p>	<p>quality of works. Also, the Small-Scale Construction Project Manager will determine if the works comply with this Contract, with technical specifications and approved final documents set up by both parties on Phase I and will inform in writing the authorized persons from the Contractor's part.</p> <p>(2) Will review and approve or take other appropriate action upon the Contractor's submittals such as As-built Report, Workbook Records, record drawings, Environmental Monitoring and Mitigation Plan, etc. He will ensure that the Implementation Plan is kept up to date and followed, quality standards are upheld, and activity schedules are met. These documents will be checked only for compliance with Contract technical documentation. The Small-Scale Construction Project Manager's approval of a specific deliverable shall not be interpreted as approval of entire project where this deliverable is an integral part. The Small-Scale Construction Project Manager will provide in written form all his recommendations and observations and will send to Contractor. All his references will refer to the Contract and technical documentation of this Contract. Any claim or dispute arising from the interpretation of this Contract or relating to the execution or progress of the Project shall be settled as provided in Section B. 24. of this Contract.</p> <p>(3) Will define and manage overall Project's requirements, including quality control of all tasks and assignments undertaken to achieve project objectives and reporting. Moreover, he will ensure that all operations are in compliance with IREX, USAID, and Moldovan regulations on the Project Site.</p> <p>The Small-Scale Construction Project Manager is not empowered to award, agree to, or sign any Contract (including delivery or purchase orders) or modifications thereto, or in any way to obligate the payment of money by IREX. The Small-Scale Construction Project Manager may not take any action which may impact on the Contract schedule, funds, scope or rate of utilization of level of effort. All contractual agreements, commitments, or modifications which involve prices, quantities, quality, and schedules shall be made only by the IREX's signatory of the contract in consultation with the Procurement and Grants Manager.</p> <p>The Small-Scale Construction Project Manager and the Procurement and Grants Manager are required to meet as appropriate with the Contractor concerning performance of items delivered under this Contract and any other administration or technical issues. Problem areas should be</p>
---	---



administrative sau tehnice. Problemele identificate trebuie să fie aduse imediat în atenția Managerului în Achiziții și Granturi.

În absența Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică, IREX poate desemna o altă persoană în calitate de Manager de Proiecte în Construcții de Scară Mică. Cu toate acestea, o astfel de înlocuire temporară a Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică va fi imediat comunicată Antreprenorului și Managerului în Achiziții și Granturi.

- (4) Responsabilul tehnic este desemnat de APL și împuternicit de Programul Comunitatea Mea să aibă acces la șantiierul de construcție al proiectului în orice moment și etapă a proiectului. Responsabilul tehnic are dreptul de a verifica progresul lucrărilor, calitatea materialelor de construcții furnizate și serviciilor prestate, de a verifica dacă lucrările sunt conforme cu prezentul Contract, cu specificațiile tehnice și documentele finale aprobate, stabilite de ambele părți la Etapa 1, precum și să recomande modificări la acest Contract. Responsabilul tehnic va urma recomandările legislației Republicii Moldova cu privire la supravegherea lucrărilor.
- (5) Coordonatorul de Proiect este desemnat de APL și autorizat de Programul Comunitatea Mea pentru a urmări progresul lucrărilor și conformitatea lucrărilor în temeiul prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect are dreptul de a efectua vizite de monitorizare și de a solicita respectarea normelor legale la îndeplinirea tuturor lucrărilor în cadrul proiectului. În baza vizitelor de monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta către IREX rapoarte privind implementarea proiectului și informarea cetățenilor.

Problemele contractuale de orice natură care ar putea apărea pe parcursul duratei contractului trebuie adresate Directorului de Program al IREX din sediul central, Dara Lipton sau persoanele desemnate ale acestora la adresa dlipton@irex.org și soluționate în conformitate cu contractul și cu legile și reglementările publice specifice din Republica Moldova. Antreprenorul și Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică vor aduce imediat toate problemele ce rezultă din contract în atenția Directorului de Program (CoP) și Directorului de program al IREX din sediul central. Doar Directorul de Program al IREX din sediul central va lua decizia finală oficială. Directorul de program al IREX din sediul central va fi responsabil pentru soluționarea problemelor juridice și interpretarea termenilor și condițiilor contractului și este singura persoană autorizată să permită modificarea oricăror condiții ale prezentului contract. Aceste modificări includ, dar nu se limitează la următoarele domenii: sarcina de lucru, prețul, cantitatea, Specificațiile Tehnice, graficul prezentării livrabilelor, precum și termenii și condițiile contractuale. În cazul în care Antreprenorul efectuează orice modificări ale Contractului la indicația oricărei alte persoane, în afară de Directorul de program al IREX din sediul central, modificarea respectivă va fi considerată drept modificare neautorizată.

brought to the immediate attention of the Procurement and Grants Manager.

In the absence of the designated Small-Scale Construction Project Manager, IREX may designate someone to serve as Small-Scale Construction Project Manager in his place. However, such action to direct an individual to act in the Small-Scale Construction Project Manager's place shall immediately be communicated to the Contractor and the Procurement and Grants Manager.

- (4) The Technical Supervisor is designed by LPA and authorized by Comunitatea Mea to have access to the Project Site at any time and phase of the project. The Technical Supervisor has the right to check the progress of works, to inspect the quality of constructions supplies and services, to investigate if the works comply with this Contract, with technical specifications and approved final documents set up by both parties on Phase I and to recommend change orders to this contract. The Technical Supervisor will follow the guidelines of the Republic of Moldova's legislation to provide oversight of the works.
- (5) The Project Coordinator is designed by LPA and authorized by Comunitatea Mea to track the progress of the works and compliance of the works with the present contract. The Project Coordinator has the right to conduct monitoring visits and ask for legal compliance of entire project. Based on monitoring visits, the project Coordinator will submit to IREX reports on this project and on citizen awareness.

Contractual problems, of any nature, that may arise during the life of the contract must be addressed to IREX HQ Project Director, Dara Lipton, or her designate, at dlipton@irex.org and handled in conformance with the contract and specific public laws and regulations of Republic of Moldova. The Contractor and the Small-Scale Construction Project Manager shall bring all contracting issues to the immediate attention of the Comunitatea Mea Chief of Party, IREX HQ Project Director. Only IREX HQ Project Director takes the final formal decision. The IREX HQ Project Director will be responsible for resolving legal issues, and interpreting Contract terms and conditions, and is the sole authority authorized to approve changes in any of the requirements under this Contract. These changes include—but will not be limited to—the following areas: scope of work, price, quantity, technical specifications, delivery schedules, and Contract terms and conditions. In the event the Contractor effects any changes at the direction of any other person other than the IREX HQ Project Director, the change will be considered to have been made without authority.

După semnarea documentelor de recepție finală, Antreprenorul va transmite către IREX toate desenele și documentele tehnice, solicitate de donator, IREX și legislația locală. Recepția lucrărilor se va face în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996.

B.11. RAPORTARE ȘI COORDONARE TEHNICĂ

Antreprenorul va executa lucrările și va prezenta livrabilele, prevăzute în Secțiunea B.5, sub supravegherea generală a Directorului programului Comunitatea Mea sau a reprezentantului său. Directorul de Program IREX (CoP) va fi responsabil de monitorizarea performanței Antreprenorului în timpul acestui Contract cu preț fix, cu ajutorul următoarelor persoane:

Coordonarea tehnică în timpul executării contractului va fi asigurată de Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică (MPCSM) sau de reprezentantul său. Vezi Secțiunea B.10 pentru mai multe detalii.

Îndrumarea în materie contractuală este oferită de către Directorul Programului Comunitatea Mea, Managerul în Achiziții și Granturi sau de către reprezentantul acestuia. Antreprenorul va direcționa toate solicitările și corespondența aferentă contractului către Managerul în Achiziții și Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele și facturile atât Managerului de Proiecte în Construcție de Seară Mică, cât și Managerului în Achiziții și Granturi.

În baza Acordului de Cooperare încheiat între IREX și USAID, IREX este Beneficiarul grantului în cadrul aceluși contract, prin urmare toate comunicările aferente acestui contract vor fi preluate de IREX. Antreprenorul nu va comunica direct cu USAID în timpul executării acestui Contract cu preț fix.

B.12. CONFORMITATEA CU LEGILE ȘI STANDARDELE APLICABILE

Antreprenorul va efectua toate activitățile în conformitate cu toate legile, hotărârile, codurile, reglementările și alte reguli care adoptate de la autoritățile Republicii Moldova. Antreprenorul va respecta, de asemenea, reglementările stipulate de către USAID, care reglementează prezentul Contract cu preț fix și sunt încorporate în prezentul Contract prin referință, fiind prezentate în Secțiunea E. Antreprenorul va compensa IREX, USAID și APL și îi va proteja de orice răspundere, daune, revendicări, amenzi, penalități și cheltuieli de orice natură apărute sau care rezultă din încălcarea acestor legi de către Antreprenor sau personalul său, inclusiv Subcontractorii și personalul acestora.

After signing the Final Documents, the Contractor will submit to IREX all drawings, technical documents that are required by Donor, IREX and local legislation.

The Acceptance of Works shall be made according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

B.11. REPORTING AND TECHNICAL DIRECTION

The Contractor shall render the services and produce the deliverables stipulated in Section B.5, under the general supervision of the Comunitatea Mea CoP or his designee. The IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for monitoring the Contractor's performance under this fixed price Contract with the assistance of the following individuals:

Technical direction during the performance of the Contract shall be provided by the Small-Scale Construction Project Manager (SSCPM) or his/her designee. See Section B.10 for further details.

Contractual guidance shall be provided by the Comunitatea Mea COP, Procurement and Grants Manager, or her designee. The Contractor shall address all contractual-related inquiries and correspondence to the Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables, and invoices to the attention of both the Small-Scale Construction Project Manager and the Procurement and Grants Manager.

Based on Cooperative Agreement signed between IREX and USAID, IREX is the recipient under that award and all communications related to this contract shall be led by IREX. The Contractor shall not communicate directly with USAID regarding this contract during the performance of this fixed price Contract.

B.12. COMPLIANCE WITH APPLICABLE LAWS AND STANDARDS

The Contractor shall perform all work in accordance with all applicable laws, ordinances, codes, regulations, and other authoritative rules of the Republic of Moldova. The Contractor shall also comply with the applicable USAID regulations governing this fixed price Contract, which are incorporated by reference into this Contract, and appear in Section E. The Contractor shall indemnify and hold harmless the IREX, USAID and LPA from and against any and all liabilities, damages, claims, fines, penalties, and expenses of whatever nature arising or resulting from the violation of such laws by the Contractor or its personnel, including its Subcontractors and their personnel.

Antreprenorul va compensa IREX și, USAID și APL orice cheltuieli pe care IREX, și USAID și APL le-au suportat sau pot să le suporte în legătură cu încălcarea de către Antreprenor, a personalului său/acestuia, a subcontractorilor/antreprenorilor săi/acestuia și a vizitatorilor săi/acestuia, a legilor, hotărârilor, codurilor, reglementărilor și altor reguli specificate în prezentul punct/elauză de mai sus

B.13. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

Contractul este întocmit în două exemplare pentru fiecare parte, în limba română și engleză, textul în limba engleză având prioritate la interpretarea prezentului Contract.

B.14. PREȚUL CONTRACTULUI

Se va considera că Antreprenorul este satisfăcut de tarifele și prețurile oferite pentru Licitație și incluse în prezentul Contract. Antreprenorul va asigura faptul că toate obligațiile sale în baza Contractului sunt îndeplinite în timp util și că toate plățile către Subcontractorii și angajații săi sunt achitate la timp.

B.15. CARTEA TEHNICĂ A LUCRĂRILOR

Antreprenorul va suporta costurile și va menține cartea tehnică a lucrărilor la șantierul de construcție al proiectului. Orice comandă va fi dată și semnată de către Dirigințele de șantier al Antreprenorului și de alte persoane autorizate. Originalul cărții tehnice a construcției va fi transmis APL-ului în momentul recepției finale a obiectului.

B.16. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE

De îndată ce este posibil, dar nu mai târziu de 30 (treizeci) zile calendaristice de la semnarea prezentului Contract, Antreprenorul va transmite către IREX prima tranșă a garanției de bună execuție progresivă în valoare de 200,989.73 MDL. O garanție suplimentară adițională în valoare de 200,989.73 MDL va fi transmisă înainte de începerea lucrărilor pentru fiecare dintre cele cinci seturi de livrabile din secțiunea B.5 până când valoarea totală de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din suma Contractului este depusă. Garanția de bună execuție va fi prezentată, sub forma unei garanții bancare oficiale. Antreprenorul este de acord să prezinte către IREX o garanție de bună execuție în valoare de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din suma Contractului. Antreprenorul va prezenta IREX această garanție pentru buna execuție a Contractului. Garanția de bună execuție este destinată să acopere penalitățile, dobânzile, precum și daunele cauzate de către Antreprenor, defectele care vor fi identificate în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor (PND).

Această garanție de bună execuție în valoare de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din valoarea Contractului va fi valabilă până când procesul verbal de recepție la terminare lucrărilor va fi semnat de către comisia de recepție. O dată ce

The Contractor shall reimburse to IREX and USAID for any expenses that IREX and USAID have incurred or may incur in connection with the breach of laws, decisions, codes, regulations and other rules specified in this clause above by the Contractor, its staff, its subcontractors and its visitors.

B.13. GOVERNING LANGUAGE

The Contract is drawn in two copies for each of party in Romanian and English, the English text having priority in the interpretation on this Contract.

B.14. CONTRACT PRICE

The Contractor shall be considered to be satisfied with rates and prices provided for Open Tender and included in this Contract. The Contractor will make sure that all his obligations under the Contract are accomplished in timely manner and all payments to his subcontractors and employees are paid on time. Increases to the fixed price must be by formal modification, signed by all parties.

B.15. WORKBOOK

The Contractor shall buy at own costs and maintain a Workbook at the Project Site. Every order shall be dated and signed by the Contractor's Foreman and other authorized persons. The original of the Workbook shall be provided to the LPA at the time of Final Acceptance of the Project Site.

B.16. PERFORMANCE SECURITY

As soon as practically possible, but no more than 30 (thirty) calendar days after execution of this Contract, the Contractor shall deliver to IREX the first installment of incremental performance security in the amount of 200,989.73 MDL. An additional performance security in the amount of 200,989.73 shall be submitted prior to commencement of work on each of the next of the five remaining sets of milestones in Section B.5 until a total of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount has been submitted. Performance security will be presented in the form of an official bank guarantee. The Contractor agrees to deliver the total performance guarantee in the amount of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount. The Contractor will provide to IREX this security for the due performance of the Contract. The security for the due performance of the Contract is intended to cover penalties, interests, as well as damage caused by the Contractor, and defects that will be found during the Defects Notification Period (DNP).

These performance guarantee in the amount of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount shall be valid until the Certificate of Substantial Completion is signed by the Commission. Once the Substantial Completion

<p>procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de către Comisa de recepție valoarea garanției de bună execuție va fi redusă la 5% din valoarea Contractului egală cu 401,979.45 MDL și va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor pentru o perioadă ce nu depășește șase (6) luni. Garanția de bună execuție poate fi pusă în executare de către IREX în orice moment când consideră că Antreprenorul a comis o încălcare a prezentului Contract sau documentației de licitație (inclusiv specificațiile tehnice, proiectul de execuție etc).</p> <p>Garanția de bună execuție urmează a fi emisă de o bancă comercială de renume din Republica Moldova. Formatul garanției de bună execuție este cel indicat în Anexa A.</p> <p>Garanția de bună execuție expiră odată ce toate obligațiile furnizorului în temeiul Contractului au fost îndeplinite, inclusiv, dar fără a se limita la obligațiile din Perioada de Notificare a Defectelor. Garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului în absența obiecțiilor la calitatea lucrărilor, a echipamentului și a materialelor, după acceptarea finală a lucrărilor realizate de Antreprenor și numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de Garanție pentru lucrări și produsele care au fost utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului. Formatul Scrisorii de Garanție este cel indicat în Anexa C.</p> <p>B.17. GRAFICUL DE PLATĂ</p> <p>În ceea ce privește livrarea tuturor produselor și / sau serviciilor prevăzute în Secțiunea B.4, IREX va plăti Antreprenorului un total de 8,039,589.01 MDL. Această cifră reprezintă prețul total al acestui Contract, care este fixat pentru perioada de execuție specificată în Secțiunea B.4, Perioada de execuție. IREX va plăti prețul total printr-o serie de plăți intermediare. Antreprenorul trebuie să pregătească documentele de acceptare pentru fiecare etapă de execuție și etapa finală de recepție a lucrărilor de către IREX. Dacă IREX refuză să accepte lucrările, IREX va oferi în scris explicații și motivul pentru care lucrările nu pot fi acceptate. Antreprenorul va înlătura imediat defectele pe cheltuială proprie.</p> <p>IREX va face fiecare plată conform tabelului de mai jos, după finalizarea de către Antreprenor a livrabilului corespunzător indicat în tabel. Tabelul de mai jos reflectă graficul convenit de comun acord, dar va fi împărțit în cel puțin 2 tranșe direct legate de progresul real al implementării. La solicitare, IREX poate accepta în scris o modificare a tabelului de mai jos.</p>	<p>Certificate is signed, then the Performance Security amount shall be reduced to 5% of the Contract amount equal to 401,979.45 MDL and will be valid for the duration of the Defects Notification Period for a period not to exceed six (6) months. The performance security can be enforced by IREX at any time when the Contractor has committed a breach of this Contract or of the tender documentation (including the specifications, the technical design etc).</p> <p>The performance security shall be issued by a reputable commercial bank from the Republic of Moldova. The format of the performance security shall be as indicated in Attachment A.</p> <p>The performance security shall expire once all the obligations of the Contractor under the Contract have been fulfilled, including, but not limited to, any obligations during any extensions to the Defects Notification Period. The performance security shall be returned to the Contractor in the absence of objections to the quality of the works, equipment and materials after final acceptance of Contractor's performance and only after the Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter for works executed and products that were used at the Project Site. The format of the Warranty Letter shall be as indicated in the Attachment C.</p> <p>B.17. PAYMENT SCHEDULE</p> <p>As consideration for the delivery of all of the products and/or services stipulated in Section B.4, IREX will pay the Contractor a total of 8,039,589.01 MDL. This figure represents the total price of this Contract and is fixed for the period of performance outlined in Section B.4, Period of Performance. IREX will pay the total price through a series of installment payments. The Contractor must prepare the acceptance documents for every phase and final phase of acceptance of works by IREX. If IREX refuses to accept the works, then IREX shall provide written explanation and ground why the works cannot be accepted. The Contractor shall immediately remove the defects at its own cost.</p> <p>IREX will make each payment subject to the table, below, after the Contractor's completion of the corresponding deliverable indicated in the table. The table below is reflecting the mutually agreed schedule and will be divided in 2 installments directly linked to actual implementation progress. Upon request, IREX may agree in writing to a modification of the below table.</p>
--	---

2022/07/27
 10:00 AM

Graficul de plată pentru livrabile			Deliverable Payment Schedule		
#	Descriere	Total, MDL	#	Description	Total amount, MDL
1	2	3	1	2	3
1	Mobilizare și planul de implementare		1	Mobilization and Implementation Plan	
2	Întâlnirea de inițiere a activităților		2	Kick-off Meeting	
3	Documentele tehnice ale proiectului, revizuite și aprobate. Instruirea personalului efectuată.		3	Technical Documents for the Project revised and approved. Training of the staff conducted.	
4	Lucrări de construcție și montaj a 21 Stații de așteptare tip 1 și 10 stații tip 3, în orașul Ungheni Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	1,561,020.64	4	Construction and assembly of 21 bus stations type 1 and 10 stations type 3 in Ungheni town. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	1,561,020.64
5	Lucrări de construcție și montaj a 29 de stații în Or. Ungheni precum: a. 14 Stații de așteptare tip 1, 15 stații tip 3. b. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	1,524,058.01	5	Construction and assembly of 29 bus stations in Ungheni town: a. 14 stations Type 1 in Ungheni, 15 stations type 3 in Ungheni. b. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	1,524,058.01
6	Lucrări de construcție și montaj a 17 Stații de așteptare: a. 4 stații tip 1 și 13 stații tip 3 în orașul Ungheni. b. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	940,919.99	6	Construction and assembly of 17 bus stations: a. 4 Stations Type 1 and 13 stations type 3 in Ungheni town. b. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	940,919.99
7	Lucrări de montare și construcție a 19 stații în or. Ungheni: a. 18 stații tip 1. b. 1 stație tip 3. c. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	898,834.63	7	Construction and assembly of 19 bus stations in Ungheni Town: a. 18 stations type 1. b. 1 station type 3. c. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	898,834.63
8	Lucrări de montare și construcție a 29 stații precum: 3 stații tip 4 în or. Ungheni. 3 stații tip 2 în Cetireni, 3 stații tip 2 în Costuleni. 1 stație tip 3 în Costuleni. 5 stații tip 2 și 2 stații tip 3 în Florioara Veche. 1 stație tip 1 și 1 stație tip 2 în s. Uncești. 1 stație tip 1 și 3 stații tip 2 în sat Valea Mare	1,684,698.74	8	Construction and assembly of 29 stations as: 3 stations Type 4 in Ungheni. 3 stations type 2 in Cetireni. 3 stations type 2 in Costuleni. 1 station type 3 in Costuleni. 5 stations type 2 and 2 stations type 3 in Florioara Veche. 1 station type 1 and 1 station type 2 in Uncești	1,684,698.74

	1 stație tip 1 și 5 stații tip 2 în Zăgaranca. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.			1 station type 1 and 5 stations type 2 in Valea Mare. 1 station type 1 and 5 stations type 2 in Zăgaranca. Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	
9	Lucrări de montare și construcție a 20 de stații din care: 6 stații tip 4 în oraș Ungheni, 2 stații tip 1, 3 stații tip 2, 1 stație tip 1 în Mănoilești, 2 stații tip 1 și 6 stații tip 2 în Pirlîța. Raportul de execuție și cartea tehnică a construcției. Prezentarea tuturor livrabilelor pentru această Etapă inclusiv prezentarea rapoartelor de progres și de mediu scanarea paginilor din cartea tehnică pentru lucrările efectuate.	1,430,057.00		9 Construction and assembly work of 20 stations as: 6 stations type 4 in Ungheni village. 2 stations type 1, 3 stations type 2 in Mănoilești. 2 stations tip 1 and 6 stations tip 2 in Pirlita. As-built Report and Workbook Records Submission of all deliverables for this Phase including submitted also with the narrative progress reports for this phase, scan of workbook for executed works.	1,430,057.00
LR	Prezentarea tuturor livrabilelor menționate în contract conform cerințelor tehnice și de raportare, inclusiv raportul de protecție a mediului, procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.			RD Submission of all deliverables meeting the reporting and technical requirements mentioned in the contract, including assurances of Environmental Compliance, Substantial Completion.	
	Prețul total, TVA 0%	8 039 589.01		Total price, VAT 0%	8,039,589.01

<p>B.18. TERMENE DE PLATĂ</p> <p>IREX va plăti Antreprenorului valoarea Contractului pentru fiecare etapă, așa cum se prevede la Secțiunea B.17 de mai sus, după acceptarea lucrărilor respective de IREX, Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit al Beneficiarului.</p> <p>Antreprenorul poate trimite facturi doar pentru livrabilele care au fost acceptate și aprobate de către IREX, Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit al Beneficiarului acestui proiect. IREX va plăti factura Antreprenorului în termen de treizeci (30) de zile lucrătoare, după îndeplinirea următoarelor condiții:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Lucrările executate și documentația tehnică și financiară din Secțiunea B.17 au fost aprobate de către IREX, Responsabilul Tehnic și reprezentantul împuternicit al Beneficiarului acestui proiect; (b) IREX a semnat factura fiscală transmisă de Antreprenor și va verifica Șantierul de construcție al proiectului și documentația în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea livrabilelor și a actului de primire-predare pentru fiecare etapă; (c) Antreprenorul a transmis o factură corespunzătoare pentru plată și factura fiscală a fost emisă în conformitate cu Graficul de plată pentru livrabile. 	<p>B.18. PAYMENT TERMS</p> <p>IREX shall pay the Contractor the Contract price for each phase as provided in Section B.17 above after it is accepted by IREX, Technical Supervisor and authorized representative of the Beneficiary.</p> <p>The Contractor may submit invoices for payments only for those deliverables that have been accepted and approved by IREX, Technical Supervisor and authorized representative of the Beneficiary of this project. IREX will pay the Contractor's invoice within thirty (30) business days after the following conditions have been fulfilled:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) The work performed and the technical and financial documentation provided in Section B.17 have been approved by IREX, Technical Supervisor and authorized representative of the Beneficiary of this project; (b) IREX signed the fiscal invoice and reviewed the documentation within 15 business days after submission of deliverables and Acceptance Note per phase; (c) The Contractor has delivered a proper invoice, and fiscal invoice has been submitted in compliance with Deliverable Payment Schedule.
--	--

Plata se va efectua în lei moldovenești în baza facturii fiscale emisă la cota zero TVA (TVA 0%), achitată în contul specificat în factura Antreprenorului. Orice facturi transmise pentru serviciile prestate și livrabilele prezentate, dar care nu au fost acceptate de IREX, nu vor fi plătite atâta timp cât Antreprenorul nu a efectuat revizuirea necesară a livrabilelor, astfel încât IREX să poată aproba livrabilele și factura.

Informațiile cu privire la Antreprenor, aferente plății:

Denumirea juridică a Antreprenorului: Aedificator SRI.

Adresa: str. G. Adam 33, mun. Ungheni, Republica Moldova

Tel.: +373 794 23 063;

Cod fiscal: 1011609003775

IBAN: MD21MO2224ASV54831517100

Cod bancar: MOBBMD22

BC "Mobiashanca - OTP Group" SA

B.19. CERINȚE FAȚĂ DE FACTURI

Documentele de acceptare a fiecărei etape vor fi transmise și semnate în conformitate cu legislația locală referitoare la recepția lucrărilor în construcție.

Antreprenorul poate prezenta o factură spre plată către IREX doar pentru serviciile și/sau livrabilele care au fost acceptate de IREX. Factura și factura fiscală trebuie să fie transmise în original către Managerul în Achiziții și Granturi.

Pentru a constitui o factură corespunzătoare, factura Antreprenorului trebuie să includă următoarele informații și/sau documente atașate. Aceste informații vor ajuta IREX să efectueze plăți în timp util către Antreprenor:

- Denumirea juridică a Antreprenorului, numărul contractului, data facturii și numărul facturii
- Numărul livrabilului/livrabilelor, descrierea livrabilului/livrabilelor aprobat(e) și prețul / prețurile fixe corespunzătoare (costurile trebuie grupate în funcție de elementele de cost din contract)
- Suma facturată în prezent
- Informații privind contul bancar la care se va efectua plata.
- Copia actului de primire-predare a lucrărilor aferente etapei, semnat
- Certificarea Antreprenorului, așa cum este descris mai jos.

CERTIFICAREA ANTREPRENORULUI

Prim prezenta, subsemnatul certifică faptul că factura a fost întocmită din cărțile și înregistrările Antreprenorului în conformitate cu condițiile Contractului nr. FY22-CM-AED (01) și, în deplină cunoștință de cauză, declar că toate informațiile conținute aici sunt veridice. Suma solicitată în temeiul

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the fiscal invoice issued with VAT 0%, paid to the account specified in the Contractor's invoice. Any invoices for services rendered and deliverables submitted—but not accepted by IREX—will not be paid until the Contractor makes sufficient revisions to the deliverables such that IREX may approve the deliverables and thus the invoice.

The Contractor's payment information:

Legal Name of Contractor: Aedificator LLC

Address: 33, G. Adam street, Ungheni municipality, Republic of Moldova

Tel.: +373 794 23 063;

Fiscal Code: 1011609003775

IBAN: MD21MO2224ASV54831517100

Bank code: MOBBMD22

CB "Mobiashanca - OTP Group" JSC

B.19. INVOICE REQUIREMENTS

The acceptance documents for each construction phase will be submitted and signed in accordance with the local legislation related to the acceptance of the construction works.

The Contractor shall present an invoice to IREX only for services and/or deliverables that have been accepted by IREX. The invoice and fiscal invoice must be submitted in original to Procurement and Grants Manager.

To constitute a proper invoice, the Contractor's invoice must include the following information and/or attached documentation. This information will assist IREX in making timely payments to the Contractor:

- Contractor legal name, Contract number, invoice date, and invoice number.
- Deliverable(s) number, description of approved deliverable(s), and corresponding fixed price(s) (costs must be grouped according to the cost elements in the contract)
- The amount being invoiced
- Bank account information to which payment shall be sent.
- Copy of the signed Act of Acceptance per phase.
- Contractor Certification, as described below:

CONTRACTOR CERTIFICATION

The undersigned hereby certifies that the invoice has been prepared from the books and records of the Contractor in accordance with the terms of Contract No. FY22-CM-AED (01) and to the best of my knowledge and belief, all information contained herein is correct. The sum claimed under this



prezentului Contract este corectă și cuvenită. Lucrările reflectate prin costurile incluse în această factură au fost efectuate (cu excepția cazului în care acestea sunt raportate în scris). Cantitățile și sumele implicate sunt în concordanță cu cerințele prezentului Contract, toate aprobările IREX au fost obținute și orice rambursare corespunzătoare către IREX va fi efectuată prompt, la cerere, în cazul în care nu se va acorda nici o plată sau o parte din aceasta în condițiile prezentului acord.

Prin prezenta, în deplină cunoștință de cauză și cu bună-credință confirm că:

- (1) Sumele solicitate se referă numai la executarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile, termenii și condițiile contractului;
- (2) Plățile către Antreprenori și furnizori au fost efectuate din plățile anterioare, primite în baza Contractului, și plățile la timp vor fi făcute din achitățile acoperite de prezenta certificare, în conformitate cu Contractul și cerințele legilor aplicabile ale Republicii Moldova și toate legile aplicabile ale Guvernului Statelor Unite;
- (3) Această solicitare de plată intermediară nu include sumele pe care Antreprenorul principal intenționează să le rețină sau să le păstreze de la un Subcontractor sau furnizor în conformitate cu termenii și condițiile contractului; și
- (4) Această certificare nu trebuie interpretată ca o acceptare finală a lucrărilor executate de către Antreprenor.

(Semnătura reprezentantului autorizat)

(Funcția)

(Data)

B.20. VERIFICAREA MATERIALELOR, APARATELOR ȘI ECHIPAMENTELOR

Toate aparatele, materialele și echipamentele vor fi livrate beneficiarului final numai dacă sunt realizate conform prevederilor Caietului de Sarcini și dacă sunt însoțite de certificate de calitate și garanție. Totodată, se va asigura faptul că pe perioada depozitării, a manipularilor și transportului, acestea nu au suferit deteriorări.

Verificările se vor face scriptic, vizual și prin sondaj. Verificarea scriptică constă în analiza calității, tipului și a parametrilor electrici, menționate în documentele de achiziție sau anexate la documentele din Caietul de sarcini referitoare la conformitate.

- (a) Verificare vizuală se face prin examinarea aspectului exterior pentru a se constata starea tehnică;

Contract is proper and due. The work reflected by the costs included in this invoice has been performed (except as herewith reported in writing). The quantities and amounts involved are consistent with the requirements of this Contract, all IREX approvals have been obtained, and any appropriate refund to IREX will be made promptly upon request in the event of disallowance of any claim or part thereof under the terms of this agreement.

I hereby certify, to the best of my knowledge and belief, that:

- (1) The amounts requested are only for performance in accordance with the specifications, terms, and conditions of the Contract;
- (2) Payments to Contractors and suppliers have been made from previous payments received under the Contract, and timely payments will be made from the proceeds of the payment covered by this certification, in accordance with Contract agreements and the requirements of the applicable laws of The Republic of Moldova, and any applicable laws of the United States Government;
- (3) This request for progress payments does not include any amounts which the prime contractor intends to withhold or retain from a Contract or supplier in accordance with the terms and conditions of the Contract; and
- (4) This certification is not to be construed as final acceptance of a Contractor's performance.

(Signature of Authorized Representative)

(Title)

(Date)

B.20. VERIFICATION OF MATERIALS, DEVICES AND EQUIPMENT

All devices, materials and equipment will be delivered to the final beneficiary only if they correspond with the specifications and if they are accompanied by quality and guarantee certificates. At the same time, it must be ensured that during storage, handling and transport, they have not suffered any damage.

The checks will be made based on script, visually and through sampling. The script check consists of analyzing the quality, type and electrical characteristics mentioned in the procurement documents or accompanying the documents in the Specification, regarding compliance;

- (a) Visual check is done by examining the external aspect to ascertain the technical state;

<p>(b) Verificarea prin sondaj se referă la verificarea a minim 1% din dimensiuni;</p> <p>(c) Materialele, aparatele, echipamentele ale căror caracteristici nu corespund cu cele din Caietul de sarcini sau care prezintă defecte tehnice sau de calitate, vor fi respinse, urmând a fi înlocuite.</p> <p>Este obligatoriu realizarea tuturor probelor și verificărilor impuse de legislația Republicii Moldova, acestea urmând să fie atestate prin procese-verbale și documente specifice.</p> <p>Costurile aferente lucrărilor de verificare și testare sunt suportate de Antreprenor.</p>	<p>(b) Verification by sampling refers to measurements of the parameters to a minimum of 1% of the dimensions.</p> <p>(c) The materials and devices whose characteristics do not correspond to those of the Technical Specifications meeting the requirements of Section III of the Bidding Document or which have technical or quality defects, will be rejected and shall be replaced.</p> <p>It is compulsory to carry out all the tests and verifications required by the legislation of the Republic of Moldova, and results shall be recorded respectively by minutes and documents.</p> <p>The costs of the checks and testing works are carried by the Contractor.</p>
<p>B.21. DOCUMENTAȚIA CU PRIVIRE LA OPERARE ȘI MENȚINERE</p> <p>Antreprenorul trebuie să furnizeze IREX două (2) copii de documentație detaliată pe care IREX le va transmite Beneficiarului cu referire la operarea și menținerea sistemelor și a echipamentelor instalate, după caz. Documentația trebuie să fie completă, să prevadă toate echipamentele instalate, să includă un plan de menținere bine definit. Toată documentația trebuie să fie în limba română și/sau rusă. Documentația cu referire la operare și menținere trebuie să fie prezentată către IREX Moldova pentru coordonare și aprobare cu cel puțin 7 zile înainte de darea în exploatare.</p>	<p>B.21. OPERATION AND MAINTENANCE DOCUMENTS</p> <p>The Contractor must provide IREX with two (2) copies of detailed documentation which IREX will deliver to the Beneficiary regarding the operation and maintenance of the systems and equipment installed as appropriate. The documentation must be complete, cover all installed equipment, and shall include a well-defined maintenance plan. All documentation must be in Romanian and/or Russian. The documentation regarding the operation and maintenance must be presented to IREX Moldova for coordination and approval at least 7 days before final acceptance.</p>
<p>B.22. MENTENANȚĂ</p> <p>Responsabilitatea întreținerii revine Beneficiarului. Beneficiarul (APL-ul) își rezervă dreptul de a înainta Antreprenorului reclamații legate de calitatea lucrărilor/serviciilor, după darea în exploatare a obiectului.</p>	<p>B.22. MAINTENANCE</p> <p>Maintenance of the bus stations shall be organized by Beneficiary. The Beneficiary (LPA) retains its rights to bring claims regarding the quality of works / services to the Contractor after giving in the exploitation of the project.</p>
<p>B.23. TESTĂRI ȘI VERIFICĂRI</p> <p>Pe tot parcursul efectuării lucrărilor, Antreprenorul va asigura efectuarea testărilor și verificărilor, în conformitate cu legislația în vigoare.</p>	<p>B.23. TESTS AND CHECKS</p> <p>During the whole construction process, the contractor will ensure all the testing and verification needed, according to the legislation in force.</p>
<p>B.24. PERIOADA DE GARANȚIE</p> <p>Produsele/lucrările efectuate vor fi însoțite de o garanție oferită de producător/Antreprenor ce are ca scop asumarea responsabilității pentru necorespondere sau defectele ascunse ale produselor/lucrărilor ce nu au fost evidente la momentul recepției la terminare lucrărilor. Garanția este un angajament asumat de către Antreprenor sau producător față de Beneficiar fără a solicita costuri suplimentare pentru rambursarea prețului achitat de către Beneficiar pentru a repara sau înlocui produsul sau rezultatul lucrărilor, dacă acestea nu corespund condițiilor stabilite în garanție sau în specificația tehnică. Perioada de garanție începe de la data recepției finale a lucrărilor și până la</p>	<p>B.24. WARRANTY PERIOD</p> <p>The products/works carried out shall be accompanied by a guarantee offered by the manufacturer/Contractor whose purpose is to assume responsibility for lack of conformity and hidden defects of the products/works that have not been evident at the moment of acceptance of Substantial Completion. The guarantee is a commitment made by the Contractor or the manufacturer to the beneficiary without requesting additional costs to reimburse the price paid by the beneficiary, to repair or replace the product or the results of the works, if they do not comply with the conditions set out in the guarantee or technical specification statements. The warranty period starts from the</p>

expirarea termenului prevăzut mai jos pentru produse/ lucrări. În perioada de garanție, Antreprenorul are obligația să înlăture toate defectele ce (în de nerespectarea clauzelor contractuale (care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de Antreprenor), pe cheltuiulă proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. Aceste garanții se extind la beneficiarul (beneficiarii) lucrărilor executate în baza prezentului contract.

Potrivit contractului și ofertei prezentate la licitație, în condiții normale de exploatare, se stabilesc următoarele termene de garanție:

- 365 de zile din data de la recepția finală a lucrărilor pentru lucrările în ansamblu, la care se adaugă.
- Astereala de lemn și lac de protecție a lemnului – 5 ani.
- Vopseaua pentru construcțiile metalice -8 ani.
- Garanția la corozie a tablei cutate – 10 ani.

În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice defecțiune a acestor bunuri, în mod de urgență.

B.25. SECURITATEA ȘI SIGURANȚA ÎN MUNCĂ

Antreprenorul va asigura, în corespundere cu cerințele legislației în vigoare, securitatea și siguranța în muncă pe tot parcursul desfășurării proiectului. Măsurile vor include, dar nu se vor limita la:

- (a) Elaborarea unui Plan de asigurare a măsurilor de securitate și siguranță în muncă;
- (b) Instruirea detaliată a personalului și a vizitatorilor pe șantierul de construcție al proiectului privind siguranța în muncă;
- (c) Asigurarea personalului și a vizitatorilor pe șantierul de construcție al proiectului cu mijloace individuale de protecție;
- (d) Semnalizarea rutieră pentru protecția personalului și a utilajelor staționate pe carosabil;

B.26. INSTRUIREA PERSONALULUI BENEFICIARULUI

Instruirea personalului beneficiarului în domeniul deservirii instalațiilor se va face la locul de muncă după punerea în funcțiune a instalațiilor. Antreprenorul va explica personalului tehnic desemnat de Beneficiar (APL) principiile de funcționare a echipamentului instalat. Toate caracteristicile tehnice și funcționale ale sistemelor instalate trebuie să fie clar indicate în Secțiunea B.21 de mai sus.

B.27. PLANUL DE GESTIONARE A A DEȘEURILOR DE CONSTRUCȚIE

În timpul executării lucrărilor de reabilitare se va produce o cantitate considerabilă de deșeurile de construcție (resturi de materiale de construcție, ambalaj vechi etc.). În cazul dat,

date of the final acceptance of the works and until the period specified below for the products/works. The Contractor has the obligation during the warranty period to remove all defects that may be in breach of the contractual clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own expense, after receiving a notification from the Beneficiary. These warranties extend to the beneficiary(ies) of the Works performed under this Contract

According to the contract and submitted offer, under normal operating conditions, the following warranty periods are set:

- 365 days from date of the final acceptance of works for the workmanship and for the materials.
- Lumber and wood protection varnish - 5 years.
- Paint for metal constructions -8 years.
- Warranty for corrosion of corrugated sheet - 10 years.

During the warranty period, the Contractor will promptly resolve any malfunction of these goods as a matter of urgency.

B.25. OCCUPATIONAL SAFETY AND SECURITY

The Contractor shall ensure, in accordance with the requirements of the legislation in force, the safety and security at work throughout the project. The measures will include, but will not be limited to:

- (a) Elaboration of a Plan for ensuring the safety and security measures at work;
- (b) Detailed training for personnel and visitors on job security;
- (c) Providing staff and visitors to the site with individual means of protection;
- (d) Traffic signal to protect personnel and machinery parked on the road;

B.26. TRAINING OF THE BENEFICIARY'S PERSONNEL

The training of the Beneficiary's personnel for the operation of the installations will be done at the workplace at the end of the works. The Contractor will explain to the designated personnel of the Beneficiary (LPA) the operating principles of the installed systems. All the technical and functional characteristics of the installed systems must be clearly stated in Section B.21 above.

B.27. MANAGEMENT PLAN FOR CONSTRUCTION WASTE

During the execution of the works for the rehabilitation, it is possible to find the construction waste, old packages etc. In this case, the Contractor will ensure the proper handling and storage

Antreprenorul va asigura manipularea și depozitarea corespunzătoare a acestora în locuri autorizate, înainte de lichidare, sau transportarea lor corespunzătoare către o companie specializată de reciclare. Antreprenorul va prezenta din timp (la etapa de contractare) Planul de lichidare a produselor date, inclusiv locațiile de reciclare / lichidare a acestora.

B.28. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

În cazul în care Antreprenorul nu se conformează termenelor de execuție și finalizare a Lucrărilor, precum este stipulat în prezentul Contract, sau execută Lucrările cu întârziere de la termenele stabilite din cauze care depind de Antreprenor, Antreprenorul va plăti către IREX penalități, după cum urmează:

- O penalitate în mărime de 0,05% din costul contractului, specificat în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" al acestui Contract, pentru fiecare zi de întârziere în realizarea livrabilelor conform programului, precum și întârzieri din cauza calității necorespunzătoare a lucrărilor;
- În cazul în care, materialele și/sau echipamentele utilizate la executarea Lucrărilor nu îndeplinesc standardele de calitate, documentația tehnică, condițiile tehnice, alte documente, eșantioane sau condițiile Contractului etc., IREX este în drept să depună o reclamație împotriva Antreprenorului, iar Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o penalitate în mărime de 3% din costul contractului, specificate în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" din prezentul Contract pentru fiecare încălcare. Antreprenorul va elimina defectele identificate în decursul perioadei pentru eliminarea acestora, în conformitate cu prezentul Contract. Perioada de eliminare a defectelor se stabilește prin acordul comun dintre Antreprenor și IREX.
- În caz de necorespondere a rezultatului Lucrărilor cu documentația tehnică, și cu alte cerințe stabilite de legislația în vigoare, IREX este în drept să solicite Antreprenorului, iar Antreprenorul se obligă să plătească către IREX o penalitate în suma de până la 100% din costul total al lucrărilor, specificat în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" din prezentul contract.
- În cazul în care IREX constată faptul că volumul lucrărilor efectuate și /sau costul materialelor din documentele prezentate nu corespunde realității (este exagerat), IREX este în drept să solicite, iar Antreprenorului este obligat să plătească o penalitate în sumă de 30% din costul materialelor sau lucrărilor raportate în volum exagerat.
- La solicitarea IREX, Antreprenorul are obligația de a plăti IREX penalități în valoare de până la 30,000 (treizeci mii) lei pentru fiecare caz în cazul în care, în mod repetat sau prin erori grave, Antreprenorul nu îndeplinește sau eșuează să îndeplinească obligațiile asumate în baza acestui contract, în special, dar fără a

in authorized places before disposal, or the appropriate transportation to a specialized recycling company. The Contractor will present in advance (in the contracting phase), the disposal plan of the given products, including the site for recycling/disposal.

B.28. LIABILITY OF THE PARTIES

In the event that the Contractor does not comply with the terms of execution and completion of the Works as compelled by this Contract or renders the Work later than established, for causes dependent upon it, the Contractor shall pay IREX penalties as follows:

- A penalty in the amount of 0.05% from the cost of the contract specified in Section "B.17. PAYMENT SCHEDULE" of this contract for each day of delay in accomplishing the deliverables according to the schedule, as well as the delay due to the inadequate quality of the works;
- If the materials and (or) equipment used in the production of the Works do not meet the quality standards, technical documentation, technical conditions, other documents, samples or terms of the Contract and so on, IREX has the right to make a claim to the Contractor, and the Contractor undertakes to pay IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the contract specified in Section "B.17. PAYMENT SCHEDULE" of this contract for every violation. The Contractor shall eliminate the indicated defects within the time limit for elimination of defects, in accordance with this contract. The period of eliminations of defects must be agreed by Contractor and IREX.
- In case of non-compliance of the result of the Work with technical documentation, and with other requirements established by the current legislation, IREX has the right to request the Contractor, and the Contractor undertakes to pay IREX a penalty in the amount of up to 100% of the total cost of the work specified in Section "B.17. PAYMENT SCHEDULE" of this contract.
- If IREX reveals that the amount of work performed and/or the cost of materials in the documents submitted does not correspond to reality (is overstating), IREX has the right to require, and the Contractor must pay fines in the following amounts - 30% of cost of works performed and/or the cost of materials overstating.
- The Contractor shall owe IREX, at IREX's request, penalties up to 30,000 (thirty thousand) lei for each case, if repeatedly or through serious fault does not fulfill or fails to fulfill the obligations assumed under this contract, in particular, but without limit it to: failure to observe the execution times of the works.

<p>se limita la: nerespectarea termenului de execuție a lucrărilor etc.</p> <p>În cazul în care IREX are întârzieri de peste 30 de zile lucrătoare la transferul banilor către Antreprenor, după acceptarea lucrării și acceptarea facturii fiscale de către contabilul IREX, Antreprenorul are dreptul să perceapă o penalitate de 0.05% pe zi de întârziere calculată la valoarea facturii neachitate, dar nu mai mult de 10% din valoarea facturii.</p> <p>Cuantumul penalităților datorate în conformitate cu prezentul Contract nu trebuie să depășească pretul contractului specificat în Secțiunea "B.17. GRAFIC DE PLATĂ" din prezentul contract.</p> <p>Plata penalității nu îl eliberează pe Antreprenor de obligația de a elimina încălcările contractului care au provocat penalitatea. Plata penalității nu eliberează Antreprenorul de obligația de a achita în întregime prejudiciul cauzat, indiferent dacă penalitatea acoperă sau nu prejudiciul. Penalitățile nu vor fi deduse din costul prejudiciului de a fi achitat/compensat. Penalitățile prevăzute în prezentul Contract vor fi achitate către IREX. IREX are dreptul să rețină penalitățile din plățile ce urmează a fi realizate către Antreprenor sau din garanția de bună execuție emisă de Antreprenor.</p> <p>Oricare lucrări neprevăzute sau ascunse, apărute în timpul lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului, trebuie comunicate în scris către IREX. Verificarea și acceptarea oricăror lucrări ascunse sau neprevăzute trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova. Antreprenorul va trimite IREX fotografiile și toate informațiile detaliate despre lucrările neprevăzute sau ascunse, și va transmite devizele locale (devizele de cantități) care vor fi verificate de către reprezentanții IREX. Antreprenorul va continua, dacă este posibil, lucrările pe șantierul de construcție al proiectului în conformitate cu prezentul Contract. Dacă lucrările nu pot continua din cauza lucrărilor neprevăzute sau ascunse, Antreprenorul trebuie să oprească activitățile de pe șantierul de construcție al proiectului.</p> <p>În cazul în care Antreprenorul nu prezintă către IREX o garanție de bună execuție, care îndeplinește toate cerințele menționate în clauza A.2, IREX va reține 15% din suma Contractului, egală cu 1,205,938.35 MDL, din suma primei plăți, ca sumă de reținere-garanție, 10% din suma contractului, egală cu 803,958.90 MDL, reținută ca sumă de garanție, va fi eliberată după ce procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de Recepție în conformitate cu clauza D.20, iar restul de 5%, egală cu 401,979.45 MDL, va fi eliberat de către IREX, după semnarea Procesul-verbal de recepție finală menționat în clauza D.22 și numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite către IREX și APL (fiind beneficiarul proiectului) Scrisoarea de garanție (Anexa C la contract) pentru lucrările executate și produsele care au fost utilizate la Șantierul de Construcție al Proiectului.</p>	<p>If IREX has delays more than 30 business days for wiring money to the Contractor after acceptance of work, acceptance of fiscal invoice by IREX accountant, the Contractor shall be entitled to charge 0.05% per day of delay calculated at the value of the unpaid invoice, but not more than 10% of the invoice value.</p> <p>The amount of the penalties due according to this Agreement shall not exceed the contract value specified in Section "B.17. PAYMENT SCHEDULE" of this contract.</p> <p>The payment of the penalty does not relieve the Contractor of the obligation to remove the breaches of contract for which a penalty is due. Payment of the penalty shall not relieve the Contractor of the obligation to pay the damage caused in full, whether or not the penalty covers the damage. The penalty paid is not deducted from the cost of the damage to be paid/compensated. The penalties provided for in this Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled to deduct penalties from payments to be made to the contractor or from the performance guarantee provided by the Contractor.</p> <p>Any unforeseen or hidden works arisen during the works on Project Site, shall be communicated in writing to IREX. The verification and acceptance of any unforeseen or hidden works should be conducted according to the provisions of the legislation of the Republic of Moldova. The Contractor shall send to IREX the photos and all detailed information about the unforeseen or hidden works and submit the bills of quantity that will be checked by IREX. The Contractor will continue, if it's possible, the works on the Project Site according to the present Contract. If the works cannot continue due to the unforeseen or hidden works, the Contractor must stop the work on the Project Site.</p> <p>If the Contractor does not deliver to IREX a performance security meeting all requirements as stated in Clause A.2, IREX shall withhold 15% of the Contract amount, equal to 1,205,938.35 MDL, from the first payment as a retention amount, 10% of Contract amount, equal to 803,958.90 MDL, withheld as a retention amount, shall be released upon the "Certificate of Substantial Completion" is signed by the Commission in accordance with clause D.20 and the remaining 5%, equal to 401,979.45 MDL, shall be released after the signing of "Certificate of Final Acceptance" by IREX as described in clause D.22 and only after the Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA (being the beneficiary of the project) the Warranty Letter (Attachment C to the contract) for works executed and products that were used at the Project Site.</p>
---	--

B.29. IMPOZITE ȘI TAXE.

Serviciile furnizate în baza prezentului Contract sunt finanțate de Guvernul Statelor Unite și, prin urmare, sunt scutite de plata oricăror taxe, impozite, îndatoriri, comisioane și orice alte obligații de care Comunitatea Mea este scutită pe perioada executării prezentului Contract. Antreprenorul nu va plăti nici un fel de taxe, impozite, comisioane locale etc. de la plata cărora acest program USAID este scutit în temeiul Acordului privind cooperarea pentru facilitarea acordării asistenței, semnat pe 21 martie 1994 între Statele Unite ale Americii și Guvernul Republicii Moldova, și în temeiul Acordului bilateral semnat între IREX și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). În cazul în care Antreprenorul efectuează orice plăți de la care el este scutit, acestea nu vor fi rambursate Antreprenorului de către IREX.

Antreprenorul este responsabil pentru plata tuturor impozitelor prevăzute în conformitate cu legile în vigoare, aferente plăților / salariilor / compensațiilor pentru serviciile prestate de persoanele angajate de Antreprenor, care primesc indicații privind executarea lucrărilor conform cerințelor prezentului Contract.

Antreprenorul este obligat să plătească toate impozitele pe venituri (profit) prevăzute, precum și alte taxe, comisioane sau impozite, pentru plata cărora Antreprenorul este în mod normal responsabil ca urmare a desfășurării activității sale de afaceri.

B.30. AMENDAMENTE

Orice modificare a termenelor și condițiilor din prezentul Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi efectuată doar în baza acordului, întocmit în scris de către personalul autorizat al ambelor Părți (care au semnat prezentul Contract), și va fi valabilă doar după obținerea consimțământului din partea USAID, după caz. Fiecare parte va informa și va examina toate propunerile de modificare formulate de cealaltă parte.

B.31 MODIFICĂRI

IREX poate solicita modificări în sarcina de lucru și conținutul serviciilor furnizate. Această modificare a serviciilor („Modificări”) nu va fi obligatorie pentru Antreprenor decât dacă este emisă în scris de IREX.

Antreprenorul va înainta revendicările sale pentru modificările solicitate în termen de cincisprezece (15) zile calendaristice de la data primirii ordinului scris. Lucrările în afara sarcinii de lucru, executate de Antreprenor fără o astfel de autorizație scrisă, se vor executa pe riscul și cheltuiala Antreprenorului. Antreprenorul nu va investi fonduri și timp suplimentar până la primirea autorizației corespunzătoare de la IREX.

Sub rezerva acceptării de către IREX a argumentelor prezentate de Antreprenor, se poate face o ajustare echitabilă, dacă este cazul, în programul de executare a lucrărilor, după caz.

B.29. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded by the United States Government and shall, therefore, be exempt from payment of any taxes, duties, fees, levies, and any other impositions for which Comunitatea Mea is exempt, during the period of performance of this Contract. The Contractor shall not pay any host country taxes, duties, levies, etc. from which this USAID program is exempt pursuant to the Agreement between the United States of America and the Government of Republic of Moldova regarding Cooperation to Facilitate the Provision of Assistance, dated March 21, 1994 and under the Bilateral Agreement between IREX and the United States Agency for International Development (USAID). In the event that any exempt charges are paid by the Contractor, they will not be reimbursed to the Contractor by IREX.

The Contractor is responsible for payment of all applicable taxes, as prescribed under the applicable laws, associated with wages/salaries/compensation for services rendered by individuals employed by the Contractor and who are directed to work as required under this Contract.

Contractor is liable for payment of all applicable taxes associated with revenues (profit), and other such taxes, fees, or dues for which Contractor is normally responsible as a result of operating its business.

B.30. MODIFICATIONS

Modifications to the terms and conditions of this Contract, including any modification to the scope of work, may only be made by written agreement between authorized personnel of both Parties (who have signed this Agreement), and shall not be effective until the consent of USAID, if applicable, has been obtained. Each Party shall give due notice and consideration to any proposals for modification made by the other Party.

B.31. CHANGES

IREX may require Changes within the general Scope of Work of the Services. Change in the Services ("Changes") shall not be binding unless issued in writing by IREX.

The Contractor shall make all claims for changes within fifteen (15) calendar days from the date of receipt of the written order. Out of Scope of Services performed by the Contractor without such written authorization shall be at the Contractor's sole risk and expense. The Contractor shall not commence spending additional funds and time, until the necessary authorization is received from IREX.

Subject to IREX review of the Contractor's justification, an equitable adjustment, if appropriate, may be made in the Contract delivery schedule, as appropriate.

<p>Orice rețineri în prezentarea livrabilelor, îndeplinirea sarcinilor pe etape și orice prelungire a perioadei de îndeplinire a sarcinilor vor fi aprobate de IREX sub forma unui amendament. În cazul reținerilor, care cumulativ nu depășește 5 zile lucrătoare, modificarea contractului nu este obligatorie.</p> <p>În cazul unui litigiu legat de o modificare solicitată a serviciilor, care a rezultat în revendicări din partea Antreprenorului, litigiul va fi soluționat în conformitate cu prevederile referitoare la Litigiul din prezentul Contract. Până la soluționarea definitivă a litigiului, Antreprenorul va continua prestarea Serviciilor conform instrucțiunilor IREX.</p> <p>B.32. LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR</p> <p>(a) Legea aplicabilă. Prezentul Contract, inclusiv orice litigii aferente, este reglementat de legislația Republicii Moldova.</p> <p>(b) Orice revendicare care decurge din îndeplinirea prezentului Contract și care se referă la orice decizie a Guvernului Statelor Unite în temeiul primei atribuirii trebuie soluționată în conformitate cu clauza privind litigiile, care este inclusă aici ca referință.</p> <p>(1) Orice hotărâre a Guvernului emisă în cadrul Contractului de Grant, care este obligatorie pentru IREX, este, de asemenea, obligatorie pentru Antreprenor, în măsura în care se referă la acest Contract, cu condiția ca IREX să fi notificat de îndată Antreprenorul cu privire la astfel de decizie și, în cazul în care se solicită de către Antreprenor, să fi depus o cerere sau o reclamație, după caz, împotriva Guvernului sau, ca alternativă, să fi convenit să finanțeze procesul de judecată sau revendicare al Antreprenorului. O hotărâre definitivă în orice astfel de proces sau o dispoziție finală a unei astfel de reclamații va fi decisivă pentru IREX și Antreprenor.</p> <p>(2) Pentru orice acțiune în judecată, inițiată sau finanțată de către IREX în numele Antreprenorului în conformitate cu această clauză, Antreprenorul este de acord să despăgubească și să scutească IREX de toate costurile și cheltuielile suportate de IREX în urmărirea sau finanțarea unui asemenea recurs.</p> <p>(c) Litigiile dintre părți. Următoarele proceduri reglementează soluționarea oricărei divergente, dispute sau revendicări între sau în rândul "Părților", care rezultă din interpretarea, executarea, încălcarea sau pretinsa încălcare a prezentului Contract ("Litigiu") care face obiectul punctului (b) de mai sus.</p> <p>Părțile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă, prin negocieri directe neoficiale, orice neînțelegere sau dispută care apare între ele din sau în legătură cu prezentul Contract.</p>	<p>Any delays in terms of providing deliverables, accomplishing tasks per phases and any extension of period of accomplishing tasks shall be approved as amendment with IREX. If the delays are less than 5 business days cumulatively, the modification is not mandatory.</p> <p>In the event of a dispute relating to a claimed change, the dispute shall be addressed in accordance with the Disputes provisions of this Contract. Pending final resolution of the dispute, the Contractor shall proceed with the Services as directed by IREX.</p> <p>B.32. GOVERNING LAW AND RESOLUTION OF DISPUTES</p> <p>(a) Governing Law. This Contract, including any disputes related thereto, shall be governed by the laws of the Republic of Moldova.</p> <p>(b) Any claim arising out of the performance of this Contract that relates to any decision of the US Government under the Prime award must be resolved in accordance with the clause on Disputes, which is incorporated herein by reference.</p> <p>(1) Any decision of the Government under the Prime Award, if binding on IREX shall also bind the Contractor to the extent that it relates to this Contract, provided that IREX shall have promptly notified the Contractor of such decision and, if requested by the Contractor, shall have brought suit or filed claim, as appropriate against the Government, or, in alternative, agreed to sponsor the Contractor's suit or claim. A final judgment in any such suit or final disposition of such claim shall be conclusive upon IREX and the Contractor.</p> <p>(2) For any action brought, or sponsored, by IREX on behalf of the Contractor pursuant to this clause, the Contractor agrees to indemnify and hold IREX harmless from all costs and expenses incurred by IREX in prosecuting or sponsoring any such appeal.</p> <p>(c) Disputes between the Parties. The following procedures shall govern the resolution of any controversy, dispute or claim between or among "Parties," arising out of the interpretation, performance, breach or alleged breach of this Contract ("Dispute") that is covered by (b) above.</p> <p>The parties shall make every effort to resolve amicably by direct informal negotiations any disagreement or dispute arising between them out of or in connection with the Contract.</p>
---	--



În cazul în care Antreprenorul este o entitate moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau încetarea acestuia vor fi soluționate de către instanțele competente din Republica Moldova.

- (a) În cazul în care Antreprenorul nu este o entitate moldovenească, toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentul Contract sau cu privire la încheierea, executarea sau rezolvirea sa, vor fi soluționate de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova, în conformitate cu normele sale de arbitraj și cu legislația Republicii Moldova.

În poziția faptului adresării în arbitraj,

- (a) Părțile vor continua să-și îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Contractului, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel; și
- (b) obligația IREX de a plăti Antreprenorul va rămâne în vigoare, cu excepția faptului că sumele de bani aflate în litigiu nu vor fi plătite.

B.33. ÎNCETAREA LUCRĂRILOR (STOP WORK)

Fără a fi în detrimentul oricăror alte prevederi ale prezentului Contract, IREX poate, prin notificarea adresată Antreprenorului, să suspende toate sau orice parte a lucrărilor, iar Antreprenorul va întrerupe toate aceste lucrări imediat după primirea notificării din partea IREX de a stopa lucrările, și le va relua prompt după primirea indicației de la IREX de a continua activitățile. În cazul în care Antreprenorul trebuie să suporte costuri ca urmare a notificării de oprire a lucrărilor, Antreprenorul va transmite către IREX un buget privind costurile suportate, în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea unei indicații de oprire a lucrărilor. Despăgubirea totală acordată Antreprenorului nu trebuie să depășească costurile suportate înainte de indicația de oprire a lucrărilor, în funcție de rambursarea integrală către IREX a acestor costuri, plus orice cost pe care IREX îl permite în mod expres în scris. În termen de nouăzeci (90) de zile de la emiterea ordinului de a opri lucrările sau în cadrul oricărei prelungiri a perioadei respective la care IREX a convenit, IREX va retrage ordianul de oprire a lucrărilor sau va rezolvi serviciile care fac obiectul ordinului, în conformitate cu clauza de reziliere a acestui Contract.

În cazul încetării lucrărilor în conformitate cu această clauză, Antreprenorul poate cere doar despăgubiri pentru cheltuielile suportate până la încetarea lucrărilor și suspendarea serviciilor, și nu poate pretinde la vreo compensație sau pentru pierderea vențului.

If the Contractor is a Moldovan entity, all disputes arising out of or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, execution or termination, shall be resolved by the competent courts of the Republic of Moldova.

- (a) If the Contractor is not a Moldovan entity all disputes arising out of or in connection with this Contract, or regarding its conclusion, execution or termination, shall be settled by the Court of International Commercial Arbitration near the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Moldova in accordance with its arbitration rules and with the legislation of Moldova.

Notwithstanding any reference to arbitration herein,

- (a) The parties shall continue to perform their respective obligations under the Contract unless they otherwise agree; and
- (b) The IREX obligation to pay the Contractor will remain in force, except that monies in contention will not be paid.

B.33. STOP WORK

Notwithstanding any other provision hereof, IREX may, by notice to the Contractor, suspend all or any portion of the Services, the Contractor shall stop all such Services immediately upon receipt of IREX's stop work order and shall promptly resume the Services after receipt of direction from IREX to proceed. If the Contractor must incur costs after the stop work order, Contractor must submit a budget for the incurred costs to IREX within five business days of receiving a stop work order. Total compensation to the Contractor shall not exceed costs incurred prior to the stop work order, contingent upon full reimbursement to IREX for those costs, plus any costs IREX specifically allows in writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop Work Order, or within any extension of time of that period to which the IREX shall have agreed, IREX shall cancel the stop order or terminate the Services covered by the order in accordance with the termination clause of this Contract.

In the event of termination of works under this clause, the Contractor may only claim compensation for the costs incurred until Stop Work suspension and may not claim to receive any compensation or loss of income.

B.34. REZOLVIREA CONTRACTULUI

IREX poate rezilia acest Contract, în întregime sau parțial, printr-o notificare scrisă adresată Antreprenorului cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, după survenirea oricărui eveniment specificat în paragrafele (a) - (c) din prezenta clauză. În cazul în care lucrările pe șantiierul de construcție al proiectului pun în pericol construcția sau procesul de construcție, termenul de 15 zile indicat mai sus nu se aplică, și Contractul se rezolvște imediat. În cazul în care rezolvirea se face în conformitate cu litera (d) de mai jos, rezolvirea Contractului va intra în vigoare imediat după primirea notificării.

- (a) În cazul în care, Antreprenorul nu remediază o încălcare a obligațiilor sale în baza Contractului în termen de zece (10) zile calendaristice de la notificare sau în orice alt termen, pe care IREX l-a aprobat ulterior în scris;
- (b) În cazul în care, Antreprenorul devine insolubil sau se află în stare de faliment sau încheie acorduri cu creditorii săi privind scutirea de la datorie, sau profită de orice lege care este în beneficiul debitorilor, sau intră în proces de lichidare sau lichidare administrativă, forțată sau voluntară;
- (c) În cazul în care, ca urmare a unei întârzieri justificate, Antreprenorul nu poate furniza o parte substanțială a Serviciilor timp de, cel puțin, treizeci (30) de zile calendaristice; sau
- (d) În cazul în care, în opinia IREX sau a APL-ului, Antreprenorul a aplicat practici corupte sau frauduloase în cadrul licitației sau la executarea Contractului, sau în cazul în care Antreprenorul încalcă prevederile privind finanțarea terorismului.

În sensul prezentei clauze:

"Practică coruptă" înseamnă oferirea, darea, primirea sau solicitarea oricărui bun / beneficiu de valoare, pentru a influența acțiunea unui funcționar public în procesul de selecție sau în executarea Contractului.

"Practică frauduloasă" înseamnă o denaturare a faptelor pentru a influența procesul de selecție sau executarea unui Contract în detrimentul Antreprenorului și include practici frauduloase în rândul Antreprenorilor (înainte sau după depunerea propunerilor) menite să stabilească prețurile la niveluri neconcurențiale artificiale și să priveze Antreprenorul de avantajele concurenței libere și deschise.

- (a) Dacă IREX, la discreția sa exclusivă, decide să rezilieze acest Contract.

La rezolvirea acestui Contract prin notificare de către IREX, Antreprenorul, imediat după recepționarea acestei notificări, va lua toate măsurile necesare pentru a încheia Serviciile într-o manieră promptă și ordonată și va depune toate eforturile

B.34. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part, by no less than fifteen (15) calendar days' written notice of termination to the Contractor, to be given after the occurrence of any of the events specified in paragraphs (a) through (c) of this Clause. If the works on Project Site put at risk the construction or the construction process, then the 15-day period indicated above does not apply and the contract is terminated immediately. If termination is made in accordance with (d) below, the termination will be effective immediately upon receipt of notice.

- (a) If the Contractor does not remedy a failure in the performance of its obligations under the Contract within ten (10) calendar days after being notified or within any further period as IREX may have subsequently approved in writing;
- (b) If the Contractor becomes insolvent or bankrupt or enter into any agreements with its creditors for relief of debt or takes advantage of any law for the benefits of debtors or goes into liquidation or receivership whether compulsory or voluntary;
- (c) If, as the result of justified delay, the Contractor is unable to perform a material portion of the Services for a period of not less than thirty (30) calendar days; or
- (d) If the Contractor, in the judgment of IREX or LPA has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or executing the Contract or if the Contractor violates the Terrorism Financing provisions.

For the purpose of this clause:

"Corrupt practice" means the offering, giving, receiving, or soliciting of anything of value to influence the action of a public official in the selection process or in Contract execution.

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a selection process or the execution of a Contract to the detriment of the Contractor, and includes collusive practice among Contractors (prior to or after submission of proposals) designed to establish prices at artificial non-competitive levels and to deprive the Contractor of the benefits of free and open competition.

- (a) If IREX, in its sole discretion, decides to terminate this Contract.

Upon termination of this Contract by notice of IREX, the Contractor shall, immediately upon receipt of such notice, take all necessary steps to bring the Services to a close in a prompt and orderly manner and shall make every reasonable effort to keep expenditures to this purpose to a minimum.

<p>rezonabile pentru a păstra cheltuielile în acest scop la un nivel minim.</p> <p>În cazul în care, IREX rezolvirea acest Contract din motive proprii, Antreprenorul va fi plătit numai pentru Serviciile livrate și acceptate până la data efectivă de rezolvire. Antreprenorul renunță la toate reclamațiile pentru profituri care nu au fost obținute ca urmare a unei astfel de încetări.</p> <p>În cazul în care, IREX rezolveste acest Contract ca urmare a unei acțiuni sau a unei erori a Antreprenorului, IREX va prelua controlul asupra tuturor activelor programului, inclusiv a tuturor fișierelor de lucru și a înregistrărilor de pe șantierul de construcție al proiectului. Antreprenorul nu va avea dreptul să primească nici o plată ulterioară până la finalizarea Serviciilor rezolvite.</p> <p><i>IREX își rezervă dreptul unilateral de a rezolvi în orice moment acest Contract cu preț fix, plătiind pentru toate livrabilele finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare. În cazul în care acest Contract va fi rezolvit în întregime sau parțial, CoP va furniza Antreprenorului o notificare de încetare, care să precizeze natura, amploarea și data efectivă a rezilierii. La primirea notificării, Antreprenorul va (1) întrerupe imediat toate serviciile din cadrul Contractului (cu excepția cazului în care notificarea prevede altfel) și (2) transmite Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică toate datele, schițele, specificațiile, rapoartele, estimările, rezumatele și alte informații și materiale acumulate în timpul executării prezentului Contract, fie finalizate, fie în proces de desfășurare. IREX va plăti pentru toate livrabilele finalizate la momentul rezilierii și o parte proporțională a oricărei lucrări în curs de desfășurare, fără obligația financiară suplimentară față de Antreprenor.</i></p> <p><i>În cazul în care, Antreprenorul nu reușește să avanseze în executarea lucrărilor în așa fel încât să pună în pericol executarea Contractului de preț fix sau eșuează să îndeplinească termenele stipulate în acest Contract de preț fix până la data finalizării, Antreprenorul va notifica IREX imediat și IREX va avea dreptul la rezolvirea rapidă și simplificată a acestui Contract cu preț fix, prin notificare scrisă către Antreprenor.</i></p>	<p>If IREX terminates this Contract for its sole convenience, the Contractor shall be paid only for Services delivered and accepted up to the effective date of termination. The Contractor waives all claims for profits not earned as a result of such termination.</p> <p>In the event that IREX terminates this Contract pursuant to action or fault of the Contractor, IREX shall take control over all assets of the program, including all related work files and Project Site records. The Contractor shall not be entitled to receive any further payment until the terminated Services are completed.</p> <p><i>IREX reserves the unilateral right to terminate this fixed price Contract at any time, paying for all deliverables completed at the time of termination and a pro-rata share of any deliverable in progress. In the event of a termination for convenience of this Contract in whole or in part, the CoP will deliver to the Contractor a Notice of Termination specifying the nature, extent, and effective date of the termination. Upon receipt of the notice, the Contractor shall (1) immediately discontinue all services under the Contract (unless the notice directs otherwise), and (2) deliver to the Small-Scale Construction Project Manager all data, drawings, specifications, reports, estimates, summaries, and other information and materials accumulated in performing this Contract, whether completed or in process. IREX shall pay for all deliverables completed at the time of termination, and a pro-rata share of any deliverable in progress, without further financial obligation to the Contractor.</i></p> <p><i>In the event that the Contractor fails to make progress so as to endanger performance of this fixed price Contract, or is unable to fulfill the terms of this fixed price Contract by the completion date, the Contractor shall notify IREX forthwith and IREX shall have the right to summary termination of this fixed price Contract upon written notice to the Contractor.</i></p>
---	--

SECȚIUNEA C: TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE

C.1. CODUL GEOGRAFIC AUTORIZAT AL USAID

Toate bunurile și serviciile furnizate în cadrul acestei comenzi trebuie să îndeplinească cerințele Codului Geografic 935 ale USAID (Special Free World), astfel cum sunt descrise în Codul Regulamentelor Federale: 22 CFR §228.

Nu pot fi oferite produse de bază, articole cu componente sau servicii conexe din țările, care nu au legătură cu codurile geografice menționate mai sus. Serviciile conexe includ transportul, coordonarea sau orice alte servicii conexe sau ocazionale, care se referă la orice / toate aspectele legate de aspectele prezentului Contract (inclusiv combustibil, cazare, masă, cheltuieli de comunicare).

C.2. INSPECȚIE ȘI RECEPȚIE

Săptămânal, reprezentanții autorizați ai IREX și ai APL-ului vor examina serviciile prestate și materialele furnizate pentru a determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate consumabilele sunt de calitate și de standarde acceptabile. Inspectarea și recepția vor fi efectuate în conformitate cu Secțiunea D.20, Secțiunea D.21 și Secțiunea D.22.

Revizuirea, aprobarea sau acceptarea de către IREX sau plata pentru serviciile solicitate prin acest Contract nu va fi interpretată ca o renunțare (waiver) la orice drepturi în temeiul acestui Contract, și Antreprenorul este și va rămâne răspunzător față de IREX în conformitate cu legile aplicabile pentru toate daunele aduse IREX, cauzate de executarea neglijentă de către Antreprenor a oricăror dintre serviciile prestate în temeiul prezentului Contract.

Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape:

- 1) recepția la terminarea lucrărilor în conformitate cu Secțiunea D.20;
- 2) recepția finală a lucrărilor la expirarea Perioadei de Notificare a Defectelor în conformitate cu Secțiunea D.22.

C.3. BRANDING ȘI MARCARE

Locațiile șantiierelor de construcție ale proiectului, organizate și finanțate prin intermediul acestui proiect, vor afișa în mod vizibil elementele de identitate vizuală ale USAID și IREX.

În conformitate cu legislația națională, în timpul construcției, toate șantierele de construcție trebuie să afișeze în mod vizibil informații specifice cum ar fi: numărul și validitatea autorizației, denumirea companiei de construcție, denumirea

SECTION C: GENERAL TERMS AND CONDITIONS

C.1. AUTHORIZED USAID GEOGRAPHIC CODE

All goods and services supplied under this order must meet USAID Geographic Code 935 (Special Free World) requirements as described in the Code of Federal Regulations: 22 CFR §228.

No commodities, items with components from, or related services may be offered from the countries not related to the above-mentioned Geographic Codes. Related services include transportation through, in coordination with or any related or incidental services pertaining to any/all aspects of this Contract (including fuel, lodging, meals, board, and communications expenses).

C.2. INSPECTION AND ACCEPTANCE

Once a week, IREX and LPA authorized representatives will inspect the services being performed and the supplies furnished to determine whether work is being performed in a satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable quality and standards. Inspection and acceptance will be carried out in accordance with Section D.20, Section D.21 and Section D.22.

Neither IREX review, approval or acceptance of, or payment for services required under this Contract shall be construed as a waiver of any rights under this Contract, and the Contractor shall be and will remain liable to IREX in accordance with applicable laws for all damages to IREX caused by the Contractor's negligent performance of any of the services furnished under this Contract.

The acceptance of constructions works is done in two stages:

- 1) acceptance at the completion of the works (Substantial Completion) in accordance with Section D.20;
- 2) final acceptance of the works upon expiration of the Defect Notification Period in accordance with Section D.22.

C.3. BRANDING AND MARKING

Project and activity sites financed through this project will prominently display the USAID and IREX identity.

According to national legislation, during construction, all Project Sites must visibly display specific information such as: authorization number and validity, name of the construction company, name of design company, names of Site

companiei de proiectare, numele Dirigintelui de Șantier și a Responsabilului Tehnic, numerele lor de certificare și durata executării lucrărilor. Informațiile pentru aceste panouri vor fi corecte și vor fi prezentate de către Antreprenor în timp util.

IREX și APL-ul vor instala pe șantierul de construcție al proiectului un panou, o placă sau un alt indicator, care va fi permanent, durabil și vizibil, după finalizarea lucrărilor. Designul, conținutul și instalarea panourilor respective vor fi în responsabilitatea IREX. APL-ul va găsi un loc vizibil pentru a instala acest panou, placă sau alt indicator, și va susține activitățile de branding inițiate de IREX.

C.4. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Proprietatea asupra tuturor drepturilor de autor și a altor drepturi de proprietate intelectuală cu privire la orice compilații de informații, cercetări, foi de calcul, grafice, rapoarte, diagrame, schițe, produse de lucru, software sau orice alte documente elaborate în legătură cu acest Contract se vor transmite sau vor rămâne la IREX, care va avea toate drepturile de proprietate asupra acestora, cu toate că Antreprenorul sau angajații săi ar putea fi autorii proprietății intelectuale respective. Toate documentele, referitoare la proprietatea intelectuală sau în alt mod legate de acest Contract de preț fix, serviciile sau taxele trebuie returnate sau livrate către IREX în momentul expirării sau încetării Contractului. Antreprenorul este de acord să nu publice sau folosească nici o proprietate intelectuală sau documentele aferente fără aprobarea prealabilă scrisă a IREX și atribuirea corespunzătoare.

C.5. SECURITATE

Securitatea personalului, a echipamentelor și a birourilor Antreprenorului este responsabilitatea Antreprenorului. Acesta va evalua condițiile de securitate în raport cu conținutul și volumul lucrărilor descrise în prezentul Contract și va aplica măsuri adecvate pentru a preveni oricare pericole potențiale cu privire la securitate. Dacă se preconizează ca factorii de securitate ar putea să perturbe implementarea prezentului Contract sau să cauzeze întârzieri în atingerea obiectivelor stabilite, este responsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat Directorul IREX cu privire la acest fapt.

C.6. CONFLICTE DE INTERESE

Se înțelege și se convine că unele dintre lucrările efectuate în temeiul prezentului Contract pot pune Antreprenorul sau personalul său în situația de conflict de interese. Un astfel de conflict de interese poate afecta obiectivitatea Antreprenorului sau a personalului său în realizarea lucrării. Pentru a exclude sau a aplană eventualele conflicte de interese, Antreprenorul convine să nu întreprindă nici o activitate, care ar putea duce la un conflict de interese, fără ca să notifice în prealabil IREX despre acest

Construction Manager and Technical Supervisor, their certification numbers and the duration of the execution of works. The information for these signs shall be provided by the Contractor and shall be accurate and provided on timely manner.

IREX and LPA will install on Project Site a permanent, durable and visible sign, plaque, or other marking upon completion. The design, content, and execution of the signs will be the responsibility of IREX. The Contractor shall find a visible place for sign, plaque or other marking and support IREX branding and marking initiative.

C.4. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

The ownership of all copyright and other intellectual property rights in respect of any data compilations, research spreadsheets, graphs, reports, diagrams, designs, work products, software, or any other documents, developed in connection with this Contract will exclusively vest in or remain with IREX, which shall have all proprietary rights therein, notwithstanding that the Contractor or its employees may be the author of the intellectual property. All documents relating to the intellectual property or otherwise connected with this fixed price Contract, the services, or duties must be returned or delivered to IREX at the time of the expiration or termination of the Contract. The Contractor agrees not to publish or make use of any of the intellectual property, or documents relating thereto, without the prior written approval of IREX and proper attribution.

C.5. SECURITY

Security for the Contractor's personnel, equipment, and offices shall be the responsibility of the Contractor. The Contractor shall assess the security situation in relation to the scope of work of this Contract and institute appropriate measures to address any security threats. If security factors are expected to disrupt implementation of this Contract or to cause delay in attaining established targets, it is the Contractor's responsibility to immediately notify the IREX COP.

C.6. ORGANIZATIONAL CONFLICTS OF INTEREST

It is understood and agreed that some of the work performed under this Contract may place the Contractor or its personnel in the position of having an organizational conflict of interest. Such an organizational conflict of interest may impair the objectivity of the Contractor or its personnel in performing the work. To preclude or mitigate any potential conflicts of interest, Contractor agrees not to undertake any activity which may result in an organizational conflict of interest without first

potențial conflict de interese și să primească aprobarea IREX, în scris, de a întreprinde astfel de activități.

C.7. COMBATAREA MITUIRII (ANTICORUPȚIE)

Următoarele definiții se aplică prezentei clauze:

- (a) *Mită*, în sensul prezentei clauze, înseamnă orice sume de bani, comisioane, taxe, credite, donații, alocații, lucruri de valoare sau compensații de orice fel, care sunt acordate, direct sau indirect, organizației IREX, biroului Comunitatea Mea sau unuia dintre angajații săi, APL-ului sau reprezentanților săi, Antreprenorului sau angajaților săi, sau altor Antreprenori, care sunt în orice fel implicați în executarea Contractului sau în activitățile ulterioare, aferente acestui Contract, în scopul obținerii sau recompensării în mod ilegal a tratamentului favorabil în legătură cu acest Contract.
- (b) *Persoană*, în sensul prezentei clauze, înseamnă o corporație, un parteneriat, o asociație de afaceri de orice fel, o societate pe acțiuni sau o persoană fizică.
- (c) *Angajatul Antreprenorului*, în sensul prezentei clauze, reprezintă orice asistent, partener, angajat sau agent al Antreprenorului.

Antreprenorul și angajații săi, implicați direct sau indirect în executarea prezentului Contract, convin să respecte condițiile Legii Anti-mită (anticorupție) din Statele Unite din 1986, care interzice oricărei persoane să ofere mită, sau orice tentativă de dare de mită; solicitarea, acceptarea sau tentativa de a accepta orice mită; sau includerea, directă sau indirectă, a oricărei mite în prețul Contractului, cerut de Antreprenor de la IREX.

Atunci când Antreprenorul are motive întemeiate să creadă că s-ar fi putut produce o încălcare, descrisă în capitolul de mai sus, Antreprenorul va raporta cu promptitudine, în scris, posibilă încălcare. Aceste rapoarte vor fi transmise către IREX, care va transmite raportul Inspectorului General al USAID pentru investigație. Antreprenorul este, de asemenea, de acord să coopereze pe deplin cu orice agenție guvernamentală a Statelor Unite care investighează o posibilă încălcare descrisă în paragraful de mai sus.

IREX poate să deducă suma mitei din sumele deținute de IREX în cadrul acestui Contract de preț fix sau să ordoneze reținerea sumelor de bani din plățile viitoare datorate Antreprenorului.

Antreprenorul este de acord să includă conținutul acestei dispoziții în orice Contract pe care îl poate încheia întru executarea prezentului Contract.

În cazul în care IREX determină că Antreprenorul este implicat într-o schemă frauduloasă în legătură cu acest proiect și care implică reprezentanți ai APL-ului, inclusiv Antreprenorul și / sau alți terți, IREX va cerceta toate probele și va colabora cu organele

notifying IREX of such potential conflict of interest and receiving IREX written approval to undertake such activities.

C.7. ANTI-KICKBACK (CORRUPTION)

The following definitions apply to this clause:

- (a) *Kickback*, as used herein, means any money, fee, commission, credit, gift, gratuity, thing of value, or compensation of any kind, which is provided, directly or indirectly, to IREX, Comunitatea Mea office or any of its employees, to LPA or its representatives, the Contractor or Contractor employees, or Contractors in any way related to the performance or subsequent activities of this Contract, for the purpose of improperly obtaining or rewarding favorable treatment in connection with this Contract.
- (b) *Person*, as used in this clause, means a corporation, partnership, business association of any kind, trust, joint-stock company, or individual.
- (c) *Contractor employee*, as used in this clause, means any officer, partner, employee, or agent of the Contractor.

The Contractor and its employees, whether directly or indirectly engaged in the performance of this Contract, agree to abide by the terms of The United States Anti-Kickback Act of 1986, which prohibits any person from providing or attempting to provide any kickback; soliciting, accepting, or attempting to accept any kickback; or including, directly or indirectly, the amount of any kickback in the Contract price charged by the Contractor to IREX.

When the Contractor has reasonable grounds to believe that a violation described in the above paragraph may have occurred, the Contractor shall promptly report in writing the possible violation. Such reports shall be made to IREX, who shall forward the report to the USAID Inspector General for investigation. The Contractor further agrees to cooperate fully with any United States Government agency investigating a possible violation described in the paragraph above.

IREX may offset the amount of the kickback against any monies owed by IREX under this fixed price Contract or order the monies withheld from future payments due the Contractor.

The Contractor agrees to include the substance of this provision in any Contract it may issue under this Contract.

If IREX determines that the Contractor is engaged in some fraud scheme related to this Project and involving LPA representatives, including Contractor or/and other third party, IREX will bring to trial all evidence and will collaborate with

de drept în aplicarea tuturor măsurilor legale. IREX nu va achita plățile Antreprenorilor și va aplica penalități (daune-interese lichidate).

Dacă un angajat al uneia dintre Părți (IREX sau Antreprenor) cunoaște sau este îngrijorat de potențialul conflict de interese, furt, fraudă, declarație eronată, afirmație falsă, gestionare incorectă sau risipire a fondurilor donatorilor sau orice altă activitate care, în percepția sa, este ilegală, necinstită, lipsită de etică sau frauduloasă, angajatul trebuie să raporteze acest fapt Directorului de Program al IREX din sediul central (<mailto:pmprog@irex.org>).

C.8. DESPĂGUBIRI

(a) Antreprenorul este de acord să despăgubească și să protejeze USAID și IREX, asistenții, administratorii, agenții și angajații acestora de la și împotriva oricăror reclamații/acțiuni și răspundere, pierderi, cheltuieli, costuri, daune, judecăți, cereri și costuri juridice și profesionale care decurg din:

- (1) actele sau omisiunile Antreprenorului, ale angajaților, ale asistenților, directorilor, agenților sau furnizorilor săi;
- (2) vătămarea sau decesul persoanelor, inclusiv al asistenților, directorilor, angajaților, agenților și Antreprenorilor, sau pierderea sau deteriorarea proprietății, sau amenzi și sancțiuni care pot rezulta, integral sau parțial, din cauza cumpărării, vânzării, distribuției sau utilizării oricăreia dintre bunurile sau serviciile achiziționate sau furnizate în temeiul prezentului Contract, cu excepția cazului în care astfel de daune se datorează neglijenței IREX;
- (3) încălcarea oricărui drept de patentă, dreptului de autor, mărcii comerciale, mărcii de serviciu, secretului comercial sau a altui interes de proprietate al oricărei părți terțe, care rezultă din utilizarea, distribuția, vânzarea, sublicențierea sau deținerea de către IREX a produselor (inclusiv software și toate forme de materiale scrise) sau servicii achiziționate sau furnizate, astfel precum este autorizat în temeiul prezentului Contract, sau din utilizarea sau deținerea respectivelor mărfuri sau servicii de către IREX, astfel precum este autorizat prin prezentul Contract; sau afirmații false furnizate de Antreprenor sau Subcontractori săi în temeiul prezentului Contract sau ca rezultat al unei declarații eronate depuse sau al unei fraude comise de către Antreprenor.

(b) Antreprenorul va apăra și va soluționa, pe cheltuiela sa exclusivă, toate procesele de judecată sau procedurile legale, care decurg din cele de mai sus, cu condiția că Antreprenorul are sau primește o notificare promptă în acest sens, referitoare la o asemenea reclamație sau o procedură și, în plus, primește asistență rezonabilă și permisiunea de a se apăra împotriva unei astfel de reclamații sau proces. Antreprenorul nu se va implica în nici un proces de judecată, nu va încheia un compromis sau nu va respinge un proces, revendicare sau litigiu, nerezolvat sau

law enforcement agencies in setting up all legal measures. No payments will be disbursed to Contractor and Liquidated damages will be applied.

Should an employee of one of the Parties (IREX or Contractor) become aware of or be concerned about potential conflict of interest, theft, fraud, misrepresentation, false claim, gross mismanagement or waste in connection with donor funds, or other activity which he or she believes in good faith to be illegal, dishonest, unethical or fraudulent, the employee should report this to IREX HQ Project Director (<mailto:pmprog@irex.org>).

C.8. INDEMNITY

(a) Contractor agrees to indemnify and save harmless USAID and IREX, their officers, directors, agents, and employees from and against any and all claims and liability, loss, expenses, suits, damages, judgments, demands, and costs (including reasonable legal and professional fees and expenses) arising out of:

- (1) The acts or omissions of Contractor, its employees, officers, directors, agents or its Contractors;
- (2) Injury or death to persons, including officers, directors, employees, agents and Contractors, or loss of or damage to property, or fines and penalties which may result, in whole or in part, by reason of the buying, selling, distribution, or use of any of the goods or services purchased or provided under this Contract except to the extent that such damage is due to the negligence of IREX;
- (3) The infringement or violation of any patent, copyright, trademark, service mark, trade secret, or other proprietary interest of any third party resulting from IREX's use, distribution, sale, sublicensing, or possession of the goods (including software and all forms of written materials) or services purchased or provided, as authorized hereunder, or from the use or possession of said goods or services by IREX, as authorized hereunder; or false claims submitted by Contractor or its Contractors under this Contract or as a result of a Contractor misrepresentation of fact or fraud by Contractor.

(b) Contractor shall defend and settle at its sole expense all suits or proceedings arising out of the foregoing, provided that Contractor has notice or is given prompt written notice of such claim or suit and, further, that Contractor shall be given necessary information, reasonable assistance and the authority to defend such claim or suit. Contractor shall not settle, compromise or discharge any pending or threatened suit, claim or litigation, arising out of, based upon, or in any way related to the subject matter of this Contract and

potențial, care rezultă din, pe baza sau în orice mod este legat de obiectul prezentului Contract și la care IREX este sau se poate în mod rezonabil aștepta să fie parte, cu excepția cazului în care și până când Antreprenorul nu a obținut un acord scris, aprobat de IREX (care nu va fi reținut în mod nerezonabil) și semnat de fiecare parte la o astfel de soluționare, compromis sau respingere propusă, eliberând IREX de orice răspundere.

(c) În cazul în care, oricare dintre bunurile sau serviciile furnizate de Antreprenor, inclusiv, fără a se limita la software și toate tipurile de materiale scrise, devin obiectul unei reclamații pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, a vieții private și / sau a drepturilor de proprietate ale unui terț, Antreprenorul, pe cheltuiala proprie, va depune cele mai mari eforturi -

(1) să achiziționeze pentru IREX dreptul de a continua utilizarea și, dacă este autorizat în temeiul prezentului Contract, distribuția bunurilor sau a serviciilor, care fac obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-menționate; sau

(2) să asigure respectarea drepturilor sus-menționate de către bunurile sau serviciile furnizate sau să le înlocuiască cu altele, echivalente, care sunt în conformitate cu legea. Dacă nici una dintre opțiunile menționate mai sus nu poate fi implementată cu succes, Antreprenorul va restitui către IREX toate sumele achitate Antreprenorului pentru bunurile și serviciile, care fac obiectul reclamațiilor pentru încălcarea drepturilor sus-menționate.

C.9. LIMITAREA ACTIVITĂȚILOR DE CONSTRUCȚIE (AUGUST 2013)

a) Construcția nu este eligibilă pentru rambursare în temeiul prezentului contract decât dacă este specificată în mod specific în secțiunea B din prezentul contract.

b) Construcția presupune următoarele activități: construcția, modificarea sau repararea (inclusiv dragarea și excavarea) clădirilor, structurilor sau a altor bunuri mobile și include, fără a se limita la lucrările de amenajare, renovare, reconstrucție și reparare. Termenul se referă, fără limitare, la drumuri, centrale electrice, clădiri, poduri, instalații de tratare a apei și structuri verticale.

c) IREX nu va aproba nici o subcontractare sau achiziții pentru activitățile de construcție, care nu sunt enumerate în acest Contract. IREX va rambursa costurile eligibile doar pentru activitățile de construcție enumerate în acest Contract, care nu vor depăși suma specificată în buget.

d) Descrierea - vă rugăm să consultați Secțiunea D din prezentul Contract și Secțiunea III - Cerințe tehnice din Caietul de Sarcini.

to which IREX is or may reasonably be expected to be a party, unless and until Contractor has obtained a written agreement, approved by IREX (which shall not be unreasonably withheld) and executed by each party to such proposed settlement, compromise or discharge, releasing IREX from any and all liability.

(c) If any of the goods or services provided by the Contractor hereunder, including without limitation software and all forms of written materials, become the subject of a claim of infringement or violation of a third party's intellectual property, privacy and/or proprietary rights, Contractor shall, at its own expense, use its best efforts-

(1) To procure for IREX the right to continue use and, if authorized under this Contract, distribution of the infringing goods or services or.

(2) To modify the goods or services to make them non-infringing, or to replace them with equivalent, non-infringing counterparts. If none of the above mentioned can be successfully implemented, then Contractor shall refund to IREX all monies paid Contractor for the infringing goods and services.

C.9. LIMITING CONSTRUCTION ACTIVITIES (AUGUST 2013)

a) Construction is not eligible for reimbursement under this contract unless specifically identified in Section B of this Contract.

b) Construction means —construction, alteration, or repair (including dredging and excavation) of buildings, structures, or other real property and includes, without limitation, improvements, renovation, alteration and refurbishment. The term includes, without limitation, roads, power plants, buildings, bridges, water treatment facilities, and vertical structures.

c) IREX will not approve any subcontracts or procurements by Contractor for construction activities that are not listed in this Contract. IREX will reimburse allowable costs for only the construction activities listed in this Contract not to exceed the amount specified in the budget.

d) Description — please see Section D of this Contract and Section III- Technical Requirements from the bidding documents.

C.10. REGULILE DE ELIGIBILITATE ALE USAID PENTRU PROCURAREA BUNURILOR ȘI SERVICIILOR (MAI 2020)

- a. Această prevedere nu se aplică mărfurilor sau serviciilor pe care beneficiarul le furnizează cu fonduri proprii, ca parte a unei cerințe de partajare a costurilor, sau cu venituri provenite din program, generate în cadrul acestui contract.
- b. Produselor și serviciilor neeligibile și restricționate

(1) Bunuri și servicii neeligibile. În nici un caz, beneficiarul nu va procura nici unul dintre următoarele articole în cadrul acestui contract:

- (i) echipamente militare,
- (ii) echipamente de supraveghere,
- (iii) mărfuri și servicii, care pot fi utilizate în activitățile poliției sau în alte activități de aplicare a legii,
- (iv) echipamente și servicii pentru întreruperea sarcinii,
- (v) bunuri de lux și echipamente pentru jocuri de noroc sau
- (vi) echipamente pentru controlul vremii.

(2) Furnizori neeligibili. Orice firmă sau persoană fizică, care nu îndeplinește cerințele din Prevederile Standard, "Excluderea, suspendarea și alte aspecte cu privire la responsabilități" și Prevederile Standard, "Prevenirea Tranzacțiilor cu, sau Furnizarea de Resurse sau Sprijinul către Grupuri sau Persoane Sancționate" nu trebuie să fie implicate în furnizarea produselor sau serviciilor, finanțate în baza acestui contract.

(3) Produse restricționate. Beneficiarul trebuie să obțină o aprobare scrisă prealabilă din partea Ofițerului de Administrare Contracte (OAC) prin intermediul IREX sau să respecte procedurile specificate în cadrul derogării aplicabile, prezentate de OAC, atunci când achiziționează oricare dintre următoarele produse:

- (i) mărfuri agricole,
- (ii) autovehicule,
- (iii) produse farmaceutice,
- (iv) pesticide,
- (v) echipament de mână a doua,
- (vi) proprietatea excedentară ce aparține Guvernului S.U.A., sau
- (vii) îngrășăminte.

c. Sursa și Naționalitatea:

Ca parte a proiectului USAID, Antreprenorul va fi informat despre Sursă și Naționalitate. Toate mărfurile și serviciile care vor fi rambursate de USAID în cadrul acestei atribuirii trebuie să provină din codul geografic autorizat specificat în acest grant și trebuie să îndeplinească cerințele de sursă și naționalitate stabilite în 22 CFR 228. Pentru o listă curentă de țări din cadrul fiecărui cod geografic, consultați: <http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310>.

d. Îndrumări privind eligibilitatea anumitor mărfuri și servicii pot fi obținute de la IREX. În cazul în care IREX stabilește că

C.10 USAID ELIGIBILITY RULES FOR PROCUREMENT OF COMMODITIES AND SERVICES (MAY 2020).

a. This provision is not applicable to commodities or services that the recipient provides with private funds as part of a cost-sharing requirement, or with Program Income generated under this award.

b. Ineligible and Restricted Commodities and Services.

(1) Ineligible Commodities and Services. The recipient must not, under any circumstances, procure any of the following under this award:

- (i) Military equipment,
- (ii) Surveillance equipment,
- (iii) Commodities and services for support of police or other law enforcement activities,
- (iv) Abortion equipment and services,
- (v) Luxury goods and gambling equipment, or
- (vi) Weather modification equipment.

(2) Ineligible Suppliers. Any firms or individuals that do not comply with the requirements in Standard Provision, "Debarment, Suspension and Other Responsibility Matters" and Standard Provision, "Preventing Transactions with, or the Provision of Resources or Support to, Sanctioned Groups and Individuals" must not be used to provide any commodities or services funded under this award.

(3) Restricted Commodities. The recipient must obtain prior written approval of the Agreement Officer (AO) through IREX or comply with required procedures under an applicable waiver, as provided by the AO when procuring any of the following commodities:

- (i) Agricultural commodities,
- (ii) Motor vehicles,
- (iii) Pharmaceuticals,
- (iv) Pesticides,
- (v) Used equipment,
- (vi) U.S. Government-owned excess property, or
- (vii) Fertilizer.

c. Source and Nationality:

As part of the USAID project, the Contractor shall be informed about Source and Nationality. All commodities and services that will be reimbursed by USAID under this award must be from the authorized geographic code specified in this award and must meet the source and nationality requirements set forth in 22 CFR 228. For a current list of countries within each geographic code, see: <http://www.usaid.gov/ads/policy/300/310>.

d. Guidance on the eligibility of specific commodities and services may be obtained from the IREX. If IREX determines

destinatarul a achiziționat orice mărfuri sau servicii în temeiul acestui contract contrare cerințelor prezentei dispoziții și că a primit plata în acest scop, OAC poate solicita beneficiarului să restituie întreaga sumă a achiziției.

e. Această dispoziție trebuie să fie inclusă în toate subcontractele și contractele care prevăd achiziția de bunuri sau servicii. Toate comunicările cu USAID privind această prevedere trebuie transmise prin intermediul IREX. Antreprenorul nu poate comunica direct cu USAID.

that the recipient has procured any commodities or services under this award contrary to the requirements of this provision, and has received payment for such purposes, IREX may require the recipient to refund the entire amount of the purchase.

e. This provision must be included in all subawards and contracts which include procurement of commodities or services. All communications with USAID on this provision must be sent through IREX, the Contractor could not directly write to USAID.



SECȚIUNEA D: TERMENII ȘI CONDIȚIILE SPECIALE

D.1. PERSONALUL ANTREPRENORULUI

Antreprenorul va prezenta o listă a angajaților care vor fi implicați în acest Proiect și vor fi responsabili pentru finalizarea lucrărilor și corectarea oricărui defect identificat.

Personal calificat, semi-calificat și necalificat, în măsură în care este necesar pentru executarea și finalizarea corespunzătoare a Proiectului. Antreprenorul trebuie să se asigure că angajatul are toate documentele și autorizațiile necesare pentru a lucra pe șantierul de construcție al proiectului.

Dacă Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observă o abatere, o incompetență sau o executare necorespunzătoare a sarcinilor de către un membru al personalului Antreprenorului, cu privire la acest fapt se va expedia o scurtă notificare către Managerul în Achiziții și Granturi. În plus, Managerul în Achiziții și Granturi va investiga cazul și va informa CoP și părțile implicate. În urma deciziei luate de IREX, Antreprenorul trebuie să elimine personalul vinovat de pe șantierul de construcție al proiectului. Personalul vinovat ar trebui să fie înlocuit cât mai curând posibil cu un lucrător competent, aprobat de IREX.

D.2. MANOPERA ȘI CONTROLUL CALITĂȚII DE CĂTRE ANTREPRENOR

Toate lucrările de construcție, executate de către Antreprenor, trebuie să corespundă standardelor în construcții, aplicabile lucrărilor de construcție prevăzute în cadrul acestui contract. Antreprenorul este așteptat să efectueze lucrări care să corespundă acestor standarde în ceea ce privește calitatea lucrărilor și precizia executării detaliilor. Antreprenorul, pe cheltuielile sale, trebuie să pună în aplicare un Plan de Control al Calității și să asigure implicarea în lucrări a managerilor, inginerilor, diriginților de șantier, supraveghetorilor, tehnicienilor și alți personal tehnic cu experiență, precum și utilizarea tuturor mijloacelor de transport, instrumentelor și echipamentelor, necesare pentru a asigura o supraveghere corespunzătoare de către Antreprenor și executarea lucrărilor în orice moment.

Antreprenorul va institui un sistem corespunzător de inspecție, care va fi descris în Planul de Control al Calității. Planul va include liste de verificare a sarcinilor care trebuie îndeplinite, asigurarea îndeplinirii acestor sarcini de către personalul de supraveghere și angajații superiori și efectuarea de inspecții săptămânale pentru a determina dacă diferite servicii sunt furnizate în conformitate cu prevederile contractului. Antreprenorul va fotografia zilnic activitățile de construcție (fotografiile vor fi datate) și va păstra aceste fotografii pe un dispozitiv intern (computer, telefon sau poate fi utilizată orice

SECTION D: SPECIAL TERMS AND CONDITIONS

D.1. CONTRACTOR PERSONNEL

The Contractor shall provide a list of employees that will be employed on this Project Site and will be connected with the completion of the works and the correction of any defects therein:

Skilled, semi-skilled, and unskilled personnel as it is necessary for the proper and timely execution and completion of the Project. The Contractor shall make sure that the employees have proper documentation and authorization to work on Project Site.

If the Small-Scale Construction Project Manager, or IREX Engineers, or Project's Technical Supervisor notice misconduct, incompetency or bad performance of duties of one of Contractor's personnel, a short notice should be sent to Procurement and Grants Manager about this fact. Further, the Procurement and Grants Manager will investigate the case and will inform the CoP and involved parties. Upon the IREX decision, the Contractor must remove the guilty personnel from the Project Site. The guilty personnel shall be replaced as soon as reasonably possible by a competent substitute approved by IREX.

D.2. WORKMANSHIP AND QUALITY CONTROL BY CONTRACTOR

All construction work provided by the Contractor shall comply with the construction standards for construction pertinent to this work. The Contractor is expected to produce work which conforms in quality and accuracy of detail to these standards. The Contractor, at its own expense, is to institute a Quality Control Plan and provide experienced managers, engineers, foremen, supervisors, materials technicians and other technical staff, together with all transport, instruments and equipment, to ensure adequate supervision by Contractor and execution of the works at all times.

The Contractor shall institute an appropriate inspection system set forth in a Quality Control Plan. The plan shall include checklists of duties to be carried out, ensuring these duties are carried out by the supervisory staff and senior employees, and carrying out weekly inspections to determine whether the various services are being performed according to the Contract. The Contractor shall photograph (dated) construction operations daily and keep these pictures on an internal drive (computer, phone, or any other reliable option may be utilized). Items to be photographed are to include direct works and

<p>altă metodă de încredere). Elementele, care urmează să fie fotografiate, trebuie să includă lucrări directe și instalații întreprinse de Antreprenor, zone afectate de lucrările realizate de antreprenor or zone critice care sunt afectate de aceste lucrări. O fotografie datată pentru fiecare zi va fi suficient. La discreția sa, IREX poate solicita Antreprenorului să furnizeze copii ale rapoartelor săptămânale de inspecție și fotografiilor zilnice către Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică și Managerul în Achiziții și Granturi, dacă se consideră că există probleme la șantierul de lucru sau întârzieri în implementarea lucrărilor de construcție. Antreprenorul trebuie să urmeze prevederile legislației Republicii Moldova atunci când execută lucrări ascunse.</p> <p>Antreprenorul va corecta prompt orice deficiențe de execuție, care încalcă standardele relevante, identificate în timpul inspecțiilor. Antreprenorul va aduce la cunoștința Directorului IREX, Managerului de Proiecte în Construcții de Seară Mică și a Managerului în Achiziții și Granturi orice problemă de execuție ce depășește limitele responsabilității Antreprenorului.</p> <p>Nici un material ce nu corespunde Specificațiilor Tehnice din acest Contract nu poate fi utilizat pe șantierul de construcție al proiectului fără aprobarea prealabilă scrisă a Antreprenorului și instrucțiunile scrise primite din partea Managerului de Proiecte în Construcții de Seară Mică.</p> <p>D.3. VESTIGII ARHEOLOGICE</p> <p>Sub rezerva prevederilor legilor în vigoare, Antreprenorul va notifica imediat IREX despre astfel de descoperiri de fosile, monede, obiecte antice, structuri istorice și alte vestigii de interes geologic sau arheologic, descoperite pe șantierul de construcție al proiectului. IREX se va consulta apoi cu autoritățile competente și va sfătui Antreprenorul cu privire la modul corect de acțiune. Antreprenorul trebuie să ia măsuri de precauție rezonabile pentru a asigura că muncitorii săi sau alte persoane nu pot să retragă sau deterioreze un astfel de articol sau artefact.</p> <p>D.4. CONDIȚII NEPREVĂZUTE PE ȘANTIER</p> <p>În conformitate cu "Condițiile neprevăzute pe șantier", Antreprenorul va notifica prompt, în scris, IREX cu privire la (1) condițiile fizice subterane sau latente pe șantierul de construcție al proiectului care diferă semnificativ de cele indicate în acest Contract, (2) condițiile fizice necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului ce diferă semnificativ de cele indicate în acest Contract și (3) condițiile fizice necunoscute de pe șantierul de construcție al proiectului, de natură neobișnuită, care diferă semnificativ de cele întâlnite în mod obișnuit și recunoscute în general ca inerente caracterului lucrărilor prevăzute în prezentul Contract.</p> <p>Nici o solicitare din partea Antreprenorului pentru o ajustare echitabilă a Contractului în conformitate cu această clauză nu va fi permisă, cu excepția cazului în care Antreprenorul a expediat o notificare scrisă, prevăzută în asemenea cazuri.</p>	<p>installations undertaken by the Contractor, areas affected by the works carried out by the Contractor and other critical surrounding areas that are impacted by this works. One picture a date that includes a date shall be sufficient. IREX may at its discretion request the contractor to provide copies of the weekly inspection reports and daily photographs to the Small-Scale Construction Project Manager and Procurement and Grants Manager, if it believes there are issues with the construction site or delays in the implementation of construction works. The Contractor must follow all provisions of legislation of the Republic of Moldova when performing hidden works.</p> <p>The Contractor shall correct and improve promptly any shortcomings and substandard conditions noted during inspections. The Contract shall bring any conditions beyond the responsibility of the Contract to the attention of the IREX CoP, Small-Scale Construction Project Manager and Procurement and Grants Manager.</p> <p>No material not conforming with the Technical Specifications of this Contract may be used for the Project Site without prior written approval of the Contractor and written instructions of the Small-Scale Construction Project Manager.</p> <p>D.3. ANTIQUITIES</p> <p>Subject to the provisions defined in the applicable laws, Contractor shall immediately notify IREX of such findings of fossils, coins, antiquities, historic structures, and other vestiges of geological or archeological interest discovered on the Project Site. IREX shall then consult with the appropriate authorities and advise the Contractor of the proper course of action. The Contractor shall take reasonable precautions to prevent its workmen or any other persons from removing or damaging any such article or artifact.</p> <p>D.4. DIFFERING SITE CONDITIONS</p> <p>In accordance with "Differing Site Conditions," the Contractor shall promptly give a written notice to IREX of (1) subsurface or latent physical conditions at the Project Site that differ materially from those indicated in this Contract, (2) unknown physical conditions at the site that differ materially from those indicated in this Contract, and (3) unknown physical conditions at the Project Site, of an unusual nature, that differ materially from those ordinarily encountered and generally recognized as inherent in the work character provided for in this Contract.</p> <p>No request by the Contractor for an equitable adjustment to the Contract under this clause shall be allowed, unless the Contractor has given the required written notice.</p>
---	--

Nici o solicitare a Antreprenorului de a face o ajustare echitabilă a Contractului pentru condițiile neprevăzute pe șantierul de construcție al proiectului nu va fi luată în considerare de IREX dacă va fi depusă după efectuarea plății finale în baza acestui Contract.

D.5. EXAMINAREA ȘANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE ȘI IDENTIFICAREA CONDIȚIILOR CARE POT AFECTA LUCRĂRILE

În conformitate cu "Examinarea șantierului și identificarea condițiilor care pot afecta lucrările", Antreprenorul recunoaște că a luat măsurile necesare rezonabile pentru a stabili natura și locația lucrării, și că a examinat și a obținut informații necesare cu privire la condițiile generale și locale care pot afecta munca sau costul acesteia. Antreprenorul recunoaște, de asemenea, că a obținut informații suficiente în ceea ce privește caracterul, calitatea și cantitatea materialelor de suprafață și subterane sau obstacolele existente, în măsura în care aceste informații pot fi constatate în mod rezonabil dintr-o inspecție a șantierului de construcție. Orice eșec al Antreprenorului de a executa acțiunile descrise și recunoscute în acest articol, nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a estima în mod corespunzător dificultatea și costul de execuție cu succes a lucrărilor sau de a continua cu succes lucrările fără cheltuieli suplimentare pentru IREX. IREX nu își asumă nici o responsabilitate pentru concluziile sau interpretările făcute de Antreprenor în baza informațiilor puse la dispoziție de IREX.

D.6. MATERIALE ȘI MANOPERA

În conformitate cu "Materiale și Manopera", toate echipamentele, materialele și elementele încorporate în lucrările, care fac obiectul prezentului Contract, trebuie să fie noi și de cea mai potrivită calitate pentru scopul prevăzut, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract. Referințele din specificații privind echipamentele, materialele, articolele sau procesele brevetate, indicate cu denumirea comercială, marca sau numărul de catalog, trebuie să fie interpretate ca stabilind un standard de calitate și nu limitând concurența. Antreprenorul poate, la alegerea sa, să utilizeze orice echipament, material, articol sau proces care, în opinia Managerului de Proiecte în Construcții de Scură Mică este identic cu cel indicat în specificații, cu excepția cazului în care, în mod expres, se prevede altfel în prezentul Contract.

Antreprenorul va efectua toate lucrările în temeiul acestui Contract într-o manieră pricepută și îndemânică. IREX își rezervă dreptul de a solicita eliminarea oricărui angajat al Antreprenorului, care este considerat incompetent, neglijent sau este în alt mod inacceptabil sau provoacă obiecții.

No request by the Contractor for an equitable adjustment to the Contract for unexpected Project Site conditions shall be considered by IREX if made after final payment under this Contract.

D.5. PROJECT SITE INVESTIGATION AND CONDITIONS AFFECTING THE WORK

In accordance with "Site Investigation and Conditions Affecting the Work," the Contractor acknowledges that it has taken steps reasonably necessary to ascertain the nature and location of the work, and that it has investigated and satisfied itself as to the general and local conditions which can affect the work or its cost. The Contractor also acknowledges that it has satisfied itself as to the character, quality, and quantity of surface and subsurface materials or obstacles to be encountered insofar as this information is reasonable ascertained from an inspection of the Project Site. Any failure of the Contractor to take the actions described and acknowledged in this paragraph will not relieve the Contractor from responsibility for estimating properly the difficulty and cost of successfully performing the work, or for proceeding to successfully perform the work without additional expense to IREX. IREX assumes no responsibility for any conclusions or interpretations made by the Contractor based on the information made available by IREX.

D.6. MATERIAL AND WORKMANSHIP

In accordance with "Material and Workmanship," all equipment, material, and sections incorporated into the work covered by this Contract shall be new and of the most suitable grade for the purpose intended, unless otherwise specifically provided for in this Contract. References in the specifications to equipment, material, articles, or patented processes by trade name, make, or catalog number, shall be regarded as establishing a standard of quality and shall not be construed as limiting competition. The Contractor may, at its option, use any equipment, material, article, or process that, in the judgment of the Small-Scale Construction Project Manager, is equal to that named in the specifications, unless otherwise specifically provided for in this Contract.

The Contractor shall perform all work under this Contract in a skillful and workmanlike manner. IREX reserves the right to request the removal of any Contractor employee who is deemed to be incompetent, careless, or otherwise objectionable.

D.7. SERVICII DE SUPRAVEGHERE FURNIZATE DE CĂTRE ANTREPRENOR

În conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate de către Antreprenor" în orice moment, în timpul executării prezentului Contract și până la terminarea și recepția lucrărilor, Antreprenorul trebuie să aibă la locul de muncă un Diriginte de Șantier competent care este aprobat și acceptat de IREX. Dirigintele de Șantier va avea autoritatea de a acționa în numele Antreprenorului.

Conținutul și volumul lucrărilor efectuate de Antreprenor vor face obiectul supravegherii generale, îndrumării, controlului și aprobării de către personalul autorizat al IREX.

D.8. AUTORIZAȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

În conformitate cu "Autorizații și responsabilități", Antreprenorul este responsabil, fără cheltuieli suplimentare pentru IREX, de obținerea tuturor licențelor și autorizațiilor necesare și de respectarea tuturor legilor, codurilor și reglementărilor aplicabile pentru realizarea acestei lucrări. Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru toate daunele aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijența sa. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru toate materialele livrate și lucrările efectuate până la finalizarea și acceptarea întregii lucrări, cu excepția oricărei unități de lucru completate, care ar fi putut fi acceptată în baza Contractului.

D.9. PROTECȚIA VEGETAȚIEI EXISTENTE, A STRUCTURILOR, ECHIPAMENTELOR ȘI A REȚELOR DE UTILITĂȚI

În conformitate cu "Protecția vegetației existente, a structurilor, echipamentelor, și a rețelilor de utilități", Antreprenorul va păstra și va proteja toate structurile, echipamentul și vegetația (cum ar fi copaci, arbuști și iarbă), care nu trebuie înlăturate și care nu împiedică în mod nejustificat executarea lucrărilor prevăzute conform prezentului Contract.

Antreprenorul trebuie să protejeze împotriva deteriorării toate structurile și rețelele de utilități existente amplasate (1) în zona de executare a lucrărilor sau în apropierea acestora și (2) pe terenurile adiacente șantierului de construcție, care constituie proprietatea unei terțe persoane, despre amplasarea cărora Antreprenorul a fost informat sau trebuie să cunoască. În cazul deteriorării, Antreprenorul va repara aceste elemente de infrastructură, inclusiv cele care aparțin unei terțe părți, dacă deteriorarea rezultă din nerespectarea cerințelor prezentului Contract sau din neexercitarea unei griji rezonabile în executarea lucrărilor. În cazul în care, Antreprenorul eșuează sau refuză să repare daunele cu promptitudine, IREX poate organiza executarea lucrărilor necesare și să perceapă costurile respective de la Antreprenor.

D.7. SUPERINTENDENCE BY THE CONTRACTOR

In accordance with "Superintendence by the Contractor," at all times during the performance of this Contract and until the work is completed and accepted, the Contractor shall have on the work site a competent Site Supervisor who is approved and accepted by IREX. The Site Supervisor will have authority to act on behalf of the Contractor.

The extent and character of the work to be done by the Contractor shall be subject to the general oversight, supervision, direction, control, and approval of authorized IREX personnel.

D.8. PERMITS AND RESPONSIBILITIES

In accordance with "Permits and Responsibilities," the Contractor shall, without additional expense to IREX, be responsible for obtaining any necessary licenses and permits, and for complying with all laws, codes, and regulations applicable to the performance of this work. The Contractor shall also be responsible for all damages to persons or property that occur as a result of the Contractor's fault or negligence. The Contractor shall also be responsible for all materials delivered and work performed until completion and acceptance of the entire work, except for any completed unit of work which may have been accepted under the Contract.

D.9. PROTECTION OF EXISTING VEGETATION, STRUCTURES, EQUIPMENT, UTILITIES, AND IMPROVEMENTS

In accordance with "Protection of Existing Vegetation, Structures, Equipment, Utilities, and Improvements," the Contractor shall preserve and protect all structures, equipment, and vegetation (such as trees, shrubs, and grass) on or adjacent to the work site, which are not to be removed and that do not unreasonably interfere with the work required under this Contract.

The Contractor shall protect from damage all existing improvements and utilities (1) at or near the work site, and (2) on adjacent property of a third party, the locations of which are made known to or should be known by the Contractor. The Contractor shall repair any damage to those facilities, including those that are the property of a third party, resulting from failure to comply with the requirements of this Contract or failure to exercise reasonable care in performing the work. If the Contractor fails or refuses to repair the damage promptly, IREX may have the necessary work performed and charge the cost to the Contractor.

D.10. EXECUTAREA LUCRĂRILOR ȘI ZONE DE DEPOZITARE

În conformitate cu "Executarea lucrărilor și zone de depozitare", Antreprenorul poate ridica clădiri temporare (de ex. depozite, magazine, birouri) și structuri de utilități doar cu aprobarea Managerului de Proiecte în Construcții de Seară Mică, care vor fi construite cu forța de muncă și materialele furnizate de Antreprenor, fără a prevedea cheltuieli pentru IREX. Clădirile și utilitățile temporare vor rămâne în proprietatea Antreprenorului și vor fi demontate de către acesta pe cheltuiala proprie la finalizarea lucrărilor.

Antreprenorul va utiliza doar drumuri și poduri existente sau drumuri temporare. La transportarea materialelor necesare pentru executarea lucrărilor, vehiculele nu trebuie să fie încărcate peste capacitatea de încărcare recomandată de producătorul vehiculului sau de legile în vigoare. La traversarea bordurilor sau trotuarelor cu autovehiculul, Antreprenorul va proteja proprietatea de daune. Antreprenorul va repara sau va plăti pentru repararea oricărui bordură, trotuar, poduri sau drumuri deteriorate.

D.11. UTILIZARE ȘI POSESIUNE ÎNAINTE DE FINALIZAREA PROIECTULUI

În conformitate cu "Utilizare și posesiune înainte de finalizarea proiectului", IREX are dreptul de a lua în posesie sau de a folosi o parte a lucrării, complet sau parțial finalizată. Înainte de a intra în posesie sau de a folosi orice lucrare, IREX va furniza Antreprenorului o listă de lucrări, care urmează să fie executate sau corectate pe porțiunile de lucrare pe care IREX intenționează să o dețină sau să o utilizeze. Cu toate acestea, neprezentarea de către IREX a unei asemenea liste de lucrări nu va scuti Antreprenorul de responsabilitatea de a respecta termenii Contractului. Deținerea sau utilizarea de către IREX a rezultatelor lucrării nu va fi interpretată drept acceptarea oricărei lucrări conform Contractului, decât dacă acest lucru a fost confirmat în scris.

În timp ce IREX deține sau utilizează rezultatele lucrării, Antreprenorul va fi scutit de răspundere pentru pierderea sau deteriorarea acestor elemente ca rezultat al posesiei sau utilizării acestora de către IREX, în pofida prevederilor secțiunii "Autorizații și responsabilități". IREX și APL acceptă lucrările semnând actul de primire-predare pentru fiecare etapă, furnizat de Antreprenor.

D.12. CURĂȚENIA

În conformitate cu "Curățenia", Antreprenorul va păstra în permanență zona de lucru curată, inclusiv spațiile de depozitare, fără deșeurile acumulate. Înainte de finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va îndepărta din zona de executare a lucrărilor și clădirile toate deșeurile, uneltele, schelele, echipamentele și materialele, care nu sunt proprietatea IREX. La finalizarea lucrării, Antreprenorul va lăsa zona de executare a lucrărilor într-

D.10. OPERATIONS AND STORAGE AREAS

In accordance with "Operations and Storage Areas," temporary buildings (e.g., storage sheds, shops, offices) and utilities may be erected by the Contractor only with the approval of the Small-Scale Construction Project Manager and shall be built with labor and materials furnished by the Contractor without expense to IREX. The temporary buildings and utilities shall remain the property of the Contractor and shall be removed by the Contractor at its own expense upon completion of the work.

The Contractor shall use only established roadways and bridges or use temporary roadways. When materials are transported in executing the work, vehicles shall not be loaded beyond the loading capacity recommended by the manufacturer of the vehicle or applicable laws. When it is necessary to cross curbs or sidewalks, the Contractor shall protect the property from damage. The Contractor shall repair or pay for the repair of any damaged curbs, sidewalks, bridges, and roads.

D.11. USE AND POSSESSION PRIOR TO COMPLETION

In accordance with "Use and Possession Prior to Completion," IREX shall have the right to take possession of or use any completed or partially completed part of the work. Before taking possession of or using any work, IREX shall furnish the Contractor a list of items of work remaining to be performed or corrected on those portions of the work that IREX intends to take possession of or use. However, failure of IREX to list any item of work shall not relieve the Contractor of responsibility for complying with the terms of the Contract. Possession or use by IREX shall not be deemed as acceptance of any work under the Contract unless indicated in writing.

While IREX has such possession or use, the Contractor shall be relieved of the responsibility for the loss or damage to work resulting from IREX's possession or use, notwithstanding the terms of "Permits and Responsibilities." Based on Acceptance Note per phase provided by Contractor, IREX and LPA signs and accepts the works.

D.12. CLEANING UP

In accordance with "Cleaning Up," the Contractor shall at all times keep the work area, including storage areas, free from accumulated waste materials. Before completing the work, the Contractor shall remove from the work and premises any rubbish, tools, scaffolding, equipment, and materials that are not the property of IREX. Upon completing the work, the Contractor shall leave the work area in a clean, neat, and

<p>o stare curată, îngrijită și ordonată, acceptabilă pentru Managerul de Proiecte în Construcție de Scură Mică al IREX.</p> <p>În conformitate cu cerințele compartimentului CFR Capitolul B "Cerințe și proceduri recomandate", Clauza 243.200 "Depozitare", se vor lua următoarele măsuri:</p> <p>(a) Toate deșeurile solide (sau materialele care au fost separate în scopul reciclării) trebuie depozitate astfel încât să nu constituie un pericol de incendiu, pericol pentru sănătate sau siguranță, sau să nu fie utilizate drept hrană sau adăpost pentru organisme purtătoare de infecții, și trebuie să fie împachetate și legate astfel încât să nu se producă scurgeri.</p> <p>Toate deșeurile solide, care conțin deșeurii alimentare, trebuie depozitate în siguranță, în recipiente acoperite sau închise, neabsorbante, rezistente la scurgeri, durabile, ușor de curățat (dacă sunt reutilizabile) și concepute pentru o utilizare sigură. Containerele trebuie să fie de o mărime corespunzătoare și în număr suficient pentru a depozita toate deșeurile alimentare, gunoii și cenușa pe care o reședință sau altă unitate le generează în perioada de timp între zilele de colectare a deșeurilor. Containerele trebuie să fie menținute în stare curată, astfel încât acestea să nu împiedice utilizarea lor de către persoane sau să afecteze aspectul zonei, precum și să prevină adăpostirea, hrănirea și reproducerea purtătorilor de infecții. La deservire, containerele trebuie golite de toate deșeurile solide.</p> <p>(b) Depozitarea deșeurilor voluminoase include, dar nu se limitează la, demontarea tuturor ușilor de la aparatele de uz casnic mari, și acoperirea obiectelor respective ca acestea să afecteze mai puțin aspectul zonei, precum și pentru a preveni acumularea de deșeurii solide și apă în preajma deșeurilor voluminoase.</p> <p>(c) Containerele de deșeurii reutilizabile, care sunt golite manual, nu trebuie să depășească greutatea de 34,05 kg în stare plină și trebuie să poată fi întreținute fără ca persoana, care ridică gunoii, să intre în contact fizic cu deșeurile solide.</p> <p>(d) La proiectarea tuturor clădirilor sau a altor construcții, care sunt construite, modificate sau închiriate după data intrării în vigoare a prezentelor recomandări, se vor elabora prevederile privind depozitarea deșeurilor solide, în conformitate cu prezentele recomandări, care vor oferi date privind volumul de deșeurii solide anticipat, care va permite o curățare și întreținere ușoară, precum și o colectare eficientă și sigură a acestora.</p> <p>În conformitate cu cerințele CFR Capitolul B – Cerințe și proceduri recomandate, Clauza §243.202, Echipamente de colectare, se vor lua următoarele măsuri:</p> <p>a) Toate vehiculele utilizate pentru colectarea și transportul deșeurilor solide (sau a materialelor care au fost separate în scopul reciclării) trebuie să prevadă o acoperire sau trebuie să fie luate măsuri corespunzătoare pentru a asigura o acoperire</p>	<p>orderly condition acceptable to the IREX Small-Scale Construction Project Manager.</p> <p>In accordance with CFR Subpart B—Requirements and Recommended Procedure, Clause 243.200, Storage, the following actions shall be taken:</p> <p>(a) All solid wastes (or materials which have been separated for the purpose of recycling) shall be stored in such a manner that they do not constitute a fire, health, or safety hazard or provide food or harborage for vectors, and shall be contained or bundled so as not to result in spillage.</p> <p>All solid waste containing food wastes shall be securely stored in covered or closed containers which are nonabsorbent, leak-proof, durable, easily cleanable (if reusable), and designed for safe handling. Containers shall be of an adequate size and in sufficient numbers to contain all food wastes, rubbish, and ashes that a residence or other establishment generates in the period of time between collections. Containers shall be maintained in a clean condition so that they do not constitute a nuisance, and to retard the harborage, feeding, and breeding of vectors. When serviced, storage containers should be emptied completely of all solid waste.</p> <p>(b) Storage of bulky wastes shall include, but is not limited to, removing all doors from large household appliances and covering the item(s) to reduce the problems of an attractive nuisance, and the accumulation of solid waste and water in and around the bulky items.</p> <p>(c) Reusable waste containers which are emptied manually shall not exceed 75 pounds (34.05 kg) when filled and shall be capable of being serviced without the collector coming into physical contact with the solid waste.</p> <p>(d) In the design of all buildings or other facilities which are constructed, modified, or leased after the effective date of these guidelines, there shall be provisions for storage in accordance with these guidelines which will accommodate the volume of solid waste anticipated, which may be easily cleaned and maintained, and which will allow for efficient, safe collection.</p> <p>In accordance with CFR Subpart B—Requirements and Recommended Procedure, Clause §243.202, Collection equipment, the following actions shall be taken</p> <p>a) All vehicles used for the collection and transportation of solid waste (or materials which have been separated for the purpose of recycling) shall be enclosed or adequate provisions</p>
---	--



<p>adecvată, astfel încât în timpul tranzitului să nu existe pierderi de deșeuri.</p> <p>b) Echipamentele utilizate pentru compactarea, colectarea și transportul deșeurilor solide (sau a materialelor colectate separat în scopul reciclării) trebuie să fie construite, operate și întreținute astfel încât să se reducă la minim riscurile pentru sănătatea și siguranța personalului care gestionează deșeurile solide și a publicului. Acest echipament trebuie să fie menținut în stare bună și să fie curățat, pentru a împiedica înmulțirea sau atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi.</p> <p>În conformitate cu cerințele CFR capitolul B - Cerințe și proceduri recomandate, Clauza §243.203-1, Cerință, se vor lua următoarele măsuri:</p> <p>Deșeurile solide (sau materiale care au fost colectate separat în scopul reciclării) trebuie colectate cu o frecvență suficientă pentru a preveni înmulțirea sau atragerea organismelor purtătoare de infecții și crearea factorilor nocivi. Deșeurile solide care conțin deșeuri alimentare se vor colecta cel puțin o dată pe săptămână. Deșeurile voluminoase se vor colecta cel puțin o dată la 3 luni.</p> <p>Toate materialele de construcție și deșeurile de pe șantierul de construcție al proiectului vor fi curățate și transportate în containerele de gunoai autorizate.</p> <p>Antreprenorul va respecta legislația Republicii Moldova privind generarea deșeurilor, precum și Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2018 privind deșeurile.</p> <p>D.13. PREVENIREA ACCIDENTELOR</p> <p>În conformitate cu "Prevenirea accidentelor", Antreprenorul va asigura și va menține condițiile și procedurile de lucru care vor (1) proteja publicul, personalul, proprietatea, materialele, consumabilele și echipamentele implicate în lucrările și activitățile Antreprenorului; (2) preveni producerea întreruperilor în operațiunile IREX și nerespectarea termenelor stipulate pentru finalizarea proiectului; și (3) asigura controlul costurilor în executarea prezentului Contract.</p> <p>Antreprenorul va prevedea baricade de siguranță, indicatoare și semnale de avertizare corespunzătoare, precum și va respecta toate standardele, legile, reglementările și codurile relevante, aplicabile în executarea lucrărilor conform cerințelor din prezentul Contract.</p> <p>D.14. DISPONIBILITATEA ȘI CONECTAREA TEMPORARĂ LA REȚELELE EDILITARE</p> <p>În conformitate cu "Disponibilitatea și utilizarea rețelelor edilitare", Antreprenorul, pe cheltuiala sa și într-un mod profesionist, precum și în mod satisfăcător pentru Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică, va instala și va întreține</p>	<p>shall be made for suitable cover, so that while in transit there can be no spillage.</p> <p>b) The equipment used in the compaction, collection, and transportation of solid waste (or materials which have been separated for the purpose of recycling) shall be constructed, operated, and maintained in such a manner as to minimize health and safety hazards to solid waste management personnel and the public. This equipment shall be maintained in good condition and kept clean to prevent the propagation or attraction of vectors and the creation of nuisances.</p> <p>In accordance with CFR Subpart B—Requirements and Recommended Procedure, Clause §243.203-1, Requirement, the following actions shall be taken:</p> <p>Solid wastes (or materials which have been separated for the purpose of recycling) shall be collected with frequency sufficient to inhibit the propagation or attraction of vectors and the creation of nuisances. Solid wastes which contain food wastes shall be collected at a minimum of once during each week. Bulky wastes shall be collected at a minimum of once every 3 months.</p> <p>All construction materials and waste from the Project Site shall be cleaned up and transported on authorized trash containers.</p> <p>The Contractor will comply with Moldovan legislation on production of waste, and European Directive No. 2008/98/EC on waste.</p> <p>D.13. ACCIDENT PREVENTION</p> <p>In accordance with "Accident Prevention," the Contractor shall provide and maintain work environments and procedures that will (1) safeguard the public, as well as Contractor's personnel, property, materials, supplies, and equipment exposed to Contractor's operations and activities; (2) avoid interruptions in IREX operations and avoid delays in project completion dates; and (3) control costs in the performance of this Contract.</p> <p>Contractor shall provide appropriate safety barricades, signs, and signal lights; and comply with all safety standards, laws, regulations, codes, as are applicable in the performance of work as required under this Contract.</p> <p>D.14. AVAILABILITY AND USE OF UTILITY SERVICES</p> <p>In accordance with "Availability and Use of Utility Services," the Contractor, at its expense and in a workmanlike manner and to the satisfaction of the Small-Scale Construction Project Manager, shall install and maintain all necessary temporary</p>
---	---

toate conexiunile temporare și liniile de distribuție necesare, precum și toate contoarele necesare pentru a măsura cantitatea serviciilor utilizate, pentru a determina costul serviciilor care urmează a fi achitat. Înainte de recepția finală a lucrării de către IREX, Antreprenorul va înlătura toate conexiunile temporare, liniile de distribuție, contoarele și echipamentele asociate.

D.15. GRAFICE PENTRU CONTRACTELE DE CONSTRUCȚII

În conformitate cu Graficele pentru Contractele de Construcție, Antreprenorul va pregăti și va înainta spre aprobare către Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului 'Comunitatea Mea', în termen de două zile de la data intrării în vigoare a Contractului sau o altă perioadă de timp stabilită de Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică, un grafic fezabil care să arate ordinea în care Antreprenorul își propune să efectueze lucrarea și datele de începere și finalizare a unor elemente importante ale lucrării (inclusiv achiziționarea de materiale, instalații și echipamente). Graficul trebuie să fie sub forma unei diagrame/tabel, prezentat la o scară convenabilă, care să indice în mod corespunzător procentul lucrărilor prevăzute pentru finalizare la o anumită dată în perioada realizării proiectului. În cazul în care, Antreprenorul eșuează să depună un grafic în termenul stabilit, IREX poate refuza aprobarea plășilor de progres până în momentul prezentării de către Antreprenor a graficului solicitat.

În cazul în care, în opinia Managerului de Proiecte în Construcții de Scară Mică al Programului 'Comunitatea Mea', în baza programului aprobat pentru proiect Antreprenorul nu se încadrează în graficul aprobat, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura progresul așteptat al lucrărilor, fără a genera costuri suplimentare pentru IREX. În acest context, IREX poate solicita Antreprenorului să mărească numărul de schimburi, a orelor lucrate peste program, a zilelor de lucru și / sau a utilajelor de construcție utilizate, și să prezinte grafice sub formă de diagramă, în formatul solicitat de către Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică, pentru a demonstra modul în care Antreprenorul va recupera timpul pierdut și va reveni la graficul inițial aprobat, pentru a finaliza lucrările în perioada de executare specificată în Contract.

Nerespectarea de către Antreprenor a cerințelor Managerului de Proiecte pentru Construcții de Scară Mică, în temeiul acestei clauze, este motivul pentru care Managerul de Proiecte în Construcții de Scară Mică poate determina că acest Antreprenor nu execută lucrările cu suficientă sârguință, pentru a asigura finalizarea lor în cadrul perioadei de executare specificate în Contract. În baza acestei constatări, IREX poate înceta dreptul Antreprenorului de a continua executarea lucrării sau a oricărei părți separate a acesteia, în conformitate cu termenii implicați ai acestui Contract.

connections and distribution lines, and all meters required to measure the amount of each utility used for the purpose of determining charges. Before final acceptance of the work by IREX, the Contractor shall remove all the temporary connections, distribution lines, meters, and associated paraphernalia.

D.15. SCHEDULES FOR CONSTRUCTION CONTRACTS

In accordance with Schedules for Construction Contracts, the Contractor, shall, within two days after the effective date of the Contract or another period of time determined by the Small-Scale Construction Project Manager, prepare and submit for approval to the Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager a practicable schedule showing the order in which the Contractor proposes to perform the work, and the dates on which the Contractor contemplates starting and completing the several salient features of the work (including acquiring materials, plant, and equipment). The schedule shall be in the form of a chart / table of suitable scale to indicate appropriately the percentage of work scheduled for completion by any given date during the period. If the Contractor fails to submit a schedule within the time prescribed, IREX may withhold approval of progress payments until the Contractor submits the required schedule.

If, in the opinion of the Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager based on the approved timeline for the project, the Contractor falls behind the approved schedule, the Contractor shall take steps necessary to improve its progress, without additional cost to IREX. In such circumstances, the IREX may require the Contractor to increase the number of shifts, overtime operations, days of work, and/or the amount of construction plant, and to submit schedules in chart form as the Small-Scale Construction Project Manager deems necessary to demonstrate how the project will recoup lost time and get back on schedule to finish within the specified period of performance of the Contract.

Failure of the Contractor to comply with the requirements of the Small-Scale Construction Project Manager under this clause shall be grounds for a determination by the Small-Scale Construction Project Manager that the Contractor is not executing the work with sufficient diligence to ensure completion within the period of performance specified in the Contract. Upon making this determination, IREX may terminate the Contractor's right to proceed with the work, or any separable part of it, in accordance with the default terms of this Contract.

D.16. CONTROALE CANTITATIVE

La necesitate, se vor efectua controale cantitative, iar datele obținute din aceste controale se vor utiliza la calcularea volumelor de lucrări executate și efectiv finalizate. IREX își rezervă dreptul de a efectua astfel de controale, iar Antreprenorul este de acord să participe la acestea.

D.17. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

În conformitate cu "Organizarea lucrărilor", Antreprenorul își va organiza activitatea, luând în considerare liniile de referință și reperele, stabilite de IREX și indicate pe desenele tehnice, și va fi responsabil pentru toate măsurările legate de planul de organizare a lucrărilor. Antreprenorul va furniza pe propria cheltuială toate reperele, șabloanele, platformele, echipamentele, instrumentele, materialele și forța de muncă, necesare pentru a organiza orice parte a lucrării, cu excepția serviciilor furnizate de APL drept contribuție locală. Antreprenorul va fi responsabil pentru executarea lucrărilor conform liniilor și nivelelor, stabilite sau indicate în desenele sau specificațiile tehnice. Antreprenorul va fi, de asemenea, responsabil pentru menținerea și păstrarea tuturor reperelor și altor elemente de marcaj stabilite de Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică până în momentul în care este autorizat să le înlăture. În cazul în care aceste marcaje sunt distruse, prin decizia sau neglijența Antreprenorului, înainte ca Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică să fi permis înlăturarea acestora, Antreprenorul le va înlocui cu elementele de marcaj noi și nu va include cheltuielile de înlocuire în orice sumă datorată sau care va fi datorată Antreprenorului.

D.18. SPECIFICAȚII ȘI DESENE TEHNICE PENTRU CONSTRUCȚII

În conformitate cu "Specificații și desene tehnice pentru construcții", Antreprenorul va păstra pe șantierul de construcție al proiectului o copie a desenelor tehnice și specificațiilor. Nici o ajustare a desenelor tehnice, realizată de Antreprenor fără aprobarea primită din partea IREX, nu este permisă și va fi efectuată pe propriul său risc și cheltuială.

D.19. LUCRĂRI DE REMEDIERE

Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al Programului "Comunitatea Mea", sau reprezentantul său autorizat, va verifica, săptămânal sau mai des, lucrările realizate și materialele furnizate, pentru a determina dacă lucrarea este efectuată într-o manieră satisfăcătoare și că toate bunurile sunt de calitate acceptabilă și conform standardelor.

În cazul în care, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică constată că orice parte a lucrării sau a oricărui echipament sau material nu este în conformitate cu cerințele stipulate sau, în orice moment înainte de recepția finală, este deteriorat, astfel încât nu mai corespunde cerințelor, Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică al programului "Comunitatea Mea" poate ordona reparația sau eliminarea completă și înlocuirea

D.16. QUANTITY SURVEYS

When necessary, quantity surveys shall be conducted, and the data derived from these surveys shall be used in computing the quantities of work performed and the actual construction completed and in place. IREX reserves the right to conduct such surveys and Contractor agrees to participate at this survey.

D.17. LAYOUT OF WORK

In accordance with "Layout of Work," the Contractor shall lay out its work from IREX's established baselines and benchmarks indicated on the drawings and shall be responsible for all measurements in connection with the layout. The Contractor shall furnish, at its own expense, all stakes, templates, platforms, equipment, tools, materials, and labor required to lay out any part of the work, except the services that are provided by LPA as cost-share. The Contractor shall be responsible for executing the work to the lines and grades that may be established or indicated in the drawings or technical specifications. The Contractor shall also be responsible for maintaining and preserving all stakes and other marks established by the Small-Scale Construction Project Manager until authorized to remove them. If such marks are destroyed by the Contractor or through its negligence before their removal is authorized by the Small-Scale Construction Project Manager, the Contractor will replace them and deduct the expense of the replacement from any amounts due or to become due to the Contractor.

D.18. SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR CONSTRUCTION

In accordance with "Specifications and Drawings for Construction," the Contractor shall keep a copy of the drawings and specifications on the Project Site. Any adjustment to the drawings by the Contractor without IREX's approval is not permitted and shall be at its own risk and expense.

D.19. REMEDIAL WORK

The Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager, or his authorized representative, will weekly or more often inspect the services being performed and the supplies furnished to determine whether work is being performed in a satisfactory manner, and that all supplies are of acceptable quality and standards.

When any part of the work or any equipment or material is found upon examination by the Small-Scale Construction Project Manager not to conform to requirements or is at any stage before final acceptance damaged so that it no longer conforms to requirements, the Comunitatea Mea Small-Scale Construction Project Manager may order its repair or complete removal and replacement, at Contractor's expense, and the Contractor agrees to do this.

acestui, la cheltuiala proprie a Antreprenorului, iar Antreprenorul este de acord să le facă.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere și control al proceselor, inclusiv a testelor efectuate de Antreprenor, este considerat a fi inclus în tarifele oferite pentru elementele de lucrări respective.

D.20. RECEPȚIA LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

"Recepția la terminarea lucrărilor" semnifică etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și certificată în scris de comisia de recepție, în care lucrarea (sau o parte finalizată de lucrări indicată în Secțiunea Livrabile a acestui Contract) este suficient de completă și satisfăcătoare. Recepția la terminarea lucrărilor înseamnă că proprietatea poate fi ocupată sau utilizată în scopul pentru care este destinată și rămân să fie completate sau corectate numai elemente minore, cum ar fi retușuri, ajustări și înlocuiri sau instalații minore care:

- (a) nu interferează cu ocuparea sau utilizarea intenționată a lucrării; sau
- (b) poate fi completată sau corectată în intervalul de timp necesar pentru recepția finală.

"Data recepției la terminarea lucrărilor" este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal de recepție a lucrărilor, cu sau fără obiecții.

IREX și Beneficiarul au dreptul de a intra în posesie și de a folosi lucrarea după recepția la terminarea lucrărilor.

Recepția la terminarea lucrărilor trebuie să fie efectuată în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996.

Antreprenorul este obligat să notifice IREX despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul IREX pe șantierul de construcție al proiectului (MPCSM și Responsabilul Tehnic).

Comisia pentru recepția lucrărilor va fi desemnată de APL într-o componență de cel puțin 5 persoane: reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte Construcție de Seară Mică și Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia construcția este amplasată (Responsabilul Tehnic al APL), specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009.

APL-ul, la recomandarea IREX, va fixa data începerii recepției în maximum 15 zile calendaristice de la data notificării privind terminarea lucrărilor și o va comunica:

The cost of all supervision and process control, including testing, so carried out by the Contractor, shall be deemed to be included in the rates tendered for the related items of work.

D.20. SUBSTANTIAL COMPLETION

"Substantial Completion" means the stage in the progress of the work as determined and certified in writing by the Commission, in which the work (or a completed portion of works designated in the Deliverables section of the Contract) is sufficiently complete and satisfactory. Substantial completion means that the property may be occupied or used for the purpose for which it is intended, and only minor items such as touch-up, adjustments, and minor replacements or installations remain to be completed or corrected which:

- (a) Do not interfere with the intended occupancy or utilization of the work, and
- (b) Can be completed or corrected within the time period required for final acceptance.

The "date of substantial completion" means the date when the Substantial Completion Certificate for works is signed by the Commission with or without objections.

IREX and the beneficiary shall have the right to take possession of and use the work after substantial completion.

The Substantial Completion should be conducted according to the provisions of the Chap. I, II, III and IV of the Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The Contractor is obliged to notify IREX of the completion date of all the works described in the contract, by a written document, confirmed by the IREX's representative on the Project Site (SSCM and Technical Supervisor).

The Commission for the acceptance of the constructions works will be designated by LPA. The Commission will consist of with at least 5 members: IREX representatives (Small-Scale Construction Manager and CoP), the representative of the Local Public Administration (LPA) in whose territory the construction is located (LPA's Technical Supervisor), specialists with construction activities certified in accordance with the Regulation on the technical-professional attestation of the specialists with construction activities, approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009.

LPA upon IREX's recommendation will schedule the date of the start of the acceptance within a maximum of 15 calendar days from the notification of the completion of the works and will communicate it to:

<p>1) membrilor comisiei de recepție; 2) Antreprenorului; 3) proiectantului.</p> <p>Reprezentanții Antreprenorului și ai proiectantului nu fac parte din comisia de recepție.</p> <p>Proiectantul, fiind autorul proiectului tehnic, va pregăti și va prezenta Comisiei avizul sa cu privire la executarea efectivă a lucrărilor.</p> <p>Comisia de recepție poate funcționa în componență deplină sau fiecare membru al comisiei va lucra separat în cadrul termenului stabilit de președintele acesteia, numit de IREX. La întrunirea de totalizare, se va adopta hotărârea comisiei cu semnarea procesului-verbal de recepție de către toți membrii comisiei. În vederea desfășurării recepției în bune condiții, comisiei i se va pune la dispoziție în termen rezonabil documentația de execuție, concluziile organelor de control, precum și alte documente și explicații care îi vor fi necesare.</p> <p>Examinarea, acceptarea, respingerea sau amânarea recepției la terminarea lucrărilor de către comisia de recepție se va efectua în conformitate cu Hotărârea Guvernului Republicii Moldova Nr.285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996.</p> <p>La terminarea examinării, comisia își va consemna obiecțiile și concluziile în procesul-verbal de recepție (după modelul prezentat în anexa nr. 1 la Hotărârea de Guvern Nr.285 din 23 mai 1996), care va fi transmis către IREX în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecții a recepției, amânarea sau respingerea ei.</p> <p>Comisia de recepție recomandă admiterea recepției în cazul în care nu există obiecții sau în situațiile când cele care s-au consemnat nu sînt de natură să afecteze utilizarea lucrării conform destinației sale.</p> <p>Președintele comisiei de recepție va prezenta IREX procesul-verbal de recepție cu observațiile sau obiecțiile participanților și cu recomandarea comisiei. Documentul trebuie cusut, numerotat și sigilat cu sigiliul autorității publice locale.</p> <p>IREX hotărăște admiterea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Antreprenorul hotărârea sa în interval de 3 zile lucrătoare, anexând la ea un exemplar al procesului-verbal.</p> <p>În cazul când admiterea recepției se face cu obiecții, în procesul-verbal de recepție se vor indica în mod expres acele lipsuri care trebuie să fie remediate.</p>	<p>1) The members of the Commission; 2) The Contractor; 3) The designer.</p> <p>The representatives of the Contractor and of the designer are not the members of the Commission.</p> <p>The designer, being the author of the technical design, will prepare and will present to the Commission his opinion on the de facto execution of works.</p> <p>The Commission may function in full composition, or each member of the Commission will work separately within the time limit set by its chairman who is appointed by IREX. At the totalization/overall meeting, the decision of the Commission will be adopted with the signing of the acceptance by all the members of the Commission. In order to carry out the acceptance in good conditions, the Commission will be provided within a reasonable time with the technical execution documents, the conclusions of the control bodies, as well as other documents and explanations that will be needed.</p> <p>The examination, acceptance, rejection or postponing of the substantial completion by the Commission will be carried out according to the Cap. I, II, III and IV of the Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.</p> <p>At the end of the examination, the Commission will record its objections and conclusions in the Substantial Completion Certificate (the template to be used is Annex 1 from The GD No. 285 from May 23, 1996). The Substantial Completion Certificate will be submitted to IREX within 3 working days together with the recommendation of admission with or without objections of the acceptance, postponing or rejecting it.</p> <p>The Commission recommends the acceptance in case there are no objections or in situations when those are not likely to affect the use of the work according to its destination.</p> <p>The Chairman of the Commission will submit to IREX the Substantial Completion Certificate with observations or objections of the participants and with the recommendations of the Commission. The document should be sewn, numbered and sealed with the LPA seal.</p> <p>IREX decides the admission, postponement or rejection of the acceptance and notifies the Contractor of his decision within 3 working days, attaching to it a copy of the Substantial Completion Certificate.</p> <p>If the acceptance is made with objections, in the Substantial Completion Certificate will be explicitly indicated those deficiencies, defects that must be corrected/removed.</p>
---	--

D.21. ÎNLĂTURAREA DEFECTELOR

Un "defect" semnifică orice parte a lucrării specificate în Caietul de sarcini, care nu este finalizată în conformitate cu prevederile Contractului. Perioada de Notificare a Defectelor (DNP) va începe după confirmarea terminării lucrărilor. Perioada de notificare a defectelor durează o perioadă de șase (6) luni, calculată de la data terminării lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului și semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Perioada de Notificare a Defectelor se prelungește pe o perioadă de timp necesară pentru înlăturarea tuturor defectelor identificate.

IREX va notifica Antreprenorul cu privire la orice defect identificat înainte de sfârșitul Perioadei de Notificare a Defectelor. Cu excepția defectelor rezultate din desenele tehnice furnizate sau specificate de IREX, Antreprenorul este responsabil pentru corectarea oricărui defect sau repararea oricărei părți deteriorate a lucrărilor care pot apărea sau apar în Perioada de Notificare a Defectelor.

Antreprenorul va remedia defectul sau partea deteriorată cât mai curând posibil și pe propria cheltuială. La primirea notificării privind identificarea defectului, Antreprenorul va corecta defectul în intervalul de timp specificat în notificarea scrisă, primită din partea IREX, dar nu va depăși 60 zile calendaristice de la data recepției, cu excepția cazurilor când, datorită condițiilor climatice, trebuie fixat un alt termen.

În cazul în care Antreprenorul nu a corectat un defect în intervalul de timp specificat în notificarea IREX, IREX va evalua costul corectării defectului, iar Antreprenorul va plăti această sumă.

Dacă în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor și în termen de paisprezece (14) zile de la expirarea acesteia, APL-ul va revendica unele defecte, Managerul de Proiecte în Construcție de Seară Mică va inspecta șantierul de construcție al proiectului și va notifica în scris Antreprenorul. Antreprenorul trebuie să execute toate lucrările de reparații, modificări, reconstrucții, rectificări și să corecteze toate defectele, imperfecțiunile, contractările materialelor sau alte defecțiuni, care pot fi solicitate de la Antreprenor. Toate aceste lucrări se vor efectua de Antreprenor pe propria cheltuială.

D.22. TERMINAREA ȘI RECEPȚIA FINALĂ A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

"Terminarea și recepția finală a lucrărilor de construcție" înseamnă etapa de desfășurare a lucrărilor, așa cum a fost stabilită și confirmată de către comisia de recepție, în care toate lucrările prevăzute conform Contractului au fost finalizate într-un mod satisfăcător, sub rezerva descoperirii unor defecte după recepția finală.

D.21. CORRECTION OF DEFECTS

A "defect" is any part of the Statement of Work not completed in accordance with the Contract. The Defects Notification Period (DNP) will commence after the Substantial Completion is certified by the Commission. Defects Notification Period lasts for a period of six (6) months, calculated from the date of completion of works on the Project Site and signing of Substantial Completion Certificate. The Defects Notification Period shall be extended for as long as defects remain to be corrected.

IREX shall give notice to the Contractor of any defects before the end of the Defect Notification period. The Contractor shall, except for any defects resulting from designs furnished or specified by IREX, be responsible for correcting any defect in or damage to any part of the works which may appear or occur during the defects liability period.

The Contractor shall correct the defect or damage as soon as practicable and at his own cost. Every time notice of a defect is given; the Contractor shall correct the subject defect within the period of time specified in IREX's written notice but it will not exceed 60 calendar days from the date of the acceptance of the notice of a defect, except when, due to the climate conditions, another deadline has to be set.

If the Contractor has not corrected a defect within the period of time specified in IREX's notice, IREX will assess the cost of having the defect corrected, and the Contractor will pay this amount.

If during the Defects Notification Period and within fourteen (14) days after its expiration, the LPA will claim for some defects, the Small-Scale Construction Project Manager will inspect the Project Site and will notify in written the Contractor. The Contractor must execute all such work of repair, amendment, reconstruction, rectification and making good defects, imperfections, shrinkages or other faults as may be required of the Contractor. All such outstanding works must be carried out by the Contractor at his own expense.

D.22. FINAL COMPLETION AND ACCEPTANCE

"Final completion and acceptance" means the stage in the progress of the work as determined and confirmed by Commission at which all work required under the Contract has been completed in a satisfactory manner, subject to the discovery of defects after final completion.

Inspeția și recepția lucrărilor se efectuează conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 285, Cap. I, II, III și IV, din 23 mai 1996.

Recepția finală este programată de APL în, cel mult, 15 zile după expirarea Perioadei de Notificare a Defecțiunilor, conform prevederilor din Secțiunea D.21.

Comisia de recepție finală va fi constituită din, cel puțin, 5 membri: reprezentanții IREX (Managerul de Proiecte în Construcție de Scară Mică și Directorul de Program), reprezentantul Autorității Publice Locale (APL) pe teritoriul căreia s-au executat lucrările de construcție (Responsabilul tehnic al APL), specialiști cu activități în construcție atestați în conformitate cu Regulamentul cu privire la atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.329 din 23 aprilie 2009.

Data recepției finale este data notificării de către IREX a hotărârii sale.

D.23. ILUMINAREA ȘI PROTEJAREA ȘANTIERULUI

Antreprenorul se va înțelege cu APL, privitor la toate cheltuielile logistice și de întreținere tehnică pe perioada construcției. Antreprenorul va furniza și va întreține, la propria sa cheltuială, toate sursele de lumină și elementele de protecție, împreună și supraveghere, în locurile și în timpul în care este necesar sau solicitat de către Antreprenor sau de către orice autoritate competentă, pentru protecția șantierului de construcție al proiectului și a materialelor și echipamentelor utilizate, sau pentru siguranța și confortul publicului sau altor persoane.

D.24. ÎNTREȚINEREA ȘANTIERULUI DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI

De la data începerii lucrărilor pe șantierul de construcție al proiectului și până la data recepției la terminarea lucrărilor, conform prevederilor Secțiunii D.20, Antreprenorul își asumă întreaga responsabilitate pentru întreținerea șantierului de construcție al proiectului și a tuturor lucrărilor temporare. În cazul în care orice pagubă sau pierdere se produce pe șantierul de construcție al proiectului sau în orice parte a acestuia sau la orice lucrări temporare, din orice cauză, Antreprenorul va efectua reparații din propria cheltuială și în conformitate cu cerințele Contractului și ale Managerului de Proiecte în Construcție de Scară Mică. Antreprenorul va fi pe deplin responsabil pentru revizuirea proiectului tehnic și a detaliilor șantierului de construcție al proiectului, și va informa IREX despre orice eroare sau incorectitudine în proiectul tehnic și detaliile respective, care ar putea afecta lucrările.

Inspection and acceptance of works shall be conducted according Cap. I, II, III and IV of Moldovan Government Decision No. 285 of May 23, 1996, applied accordingly.

The final acceptance is convened by LPA no later than 15 days after the expiry of the Defect Notification Period as stated in the Section D.21.

The Commission will consist of with at least 5 members: IREX representatives (Small-Scale Construction Manager and CoP), the representative of the local public administration (LPA) in whose territory the construction is located (LPA's Technical Supervisor), specialists with construction activities certified in accordance with the Regulation on the technical-professional attestation of the specialists with construction activities, approved by Government Decision no. 329 of April 23, 2009.

The date of the final acceptance is the date of notification by IREX of its decision.

D.23. UTILITIES

The Contractor shall set up all the logistic and maintenance expenses with LPA. The Contractor will provide and maintain at his own cost all lights, guards, fencing and watching when and where necessary or required by the Contractor or by any duly constituted authority for the protection of the Project Site and the materials and equipment utilized therefor or for the safety and convenience of the public or others.

D.24. CARE OF PROJECT SITE

From the starting date of the Project Site works to the date of substantial completion as stated in the Section D.20, the Contractor shall take full responsibility for the care of Project Site and of all Temporary Works. In the event that any damage or loss should happen on the Project Site or to any part thereof or to any Temporary Works from any cause whatsoever, the Contractor shall at his own cost repair and in accordance with the requirements of the Contract and the Small-Scale Construction Project Manager's instructions. The Contractor shall be fully responsible for the review of the technical design and details of the Project Site and shall inform IREX of any mistakes or incorrectness in such design and details, which would affect the Project.

D.25. ASIGURĂRI

Pe parcursul acestui Contract, Antreprenorul va efectua și menține asigurarea în conformitate cu cerințele prevăzute de lege, inclusiv următoarele:

- (a) Asigurare de răspundere profesională;
- (b) Asigurarea pentru acoperirea oricăror daune sau distrugerea lucrărilor, indiferent de cauză;
- (c) Acoperirea de asigurare a echipamentelor și instrumentelor utilizate în cadrul acestui Contract;
- (d) Toate asigurările sociale prevăzute de legislația în vigoare pentru toți angajații conform cerințelor acestui Contract.

Antreprenorul va furniza IREX, la cerere, dovada de asigurare în termen de două zile calendaristice de la primirea unui exemplar al Contractului semnat.

ASIGURAREA DE COMPENSARE A LUCRĂTORILOR (DEFENSE BASE ACT) (IULIE 2014)

(a) Antreprenorul este obligat:

(1) În termen de 2 zile după semnarea contractului, pentru asigurarea DBA care va fi plătită de către IREX, Antreprenorul va transmite IREX lista angajaților care vor executa lucrările pe șantierul de construcție al proiectului. Lista angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc). IREX va prevedea dispoziții privind plata compensației pentru invaliditate, a prestațiilor medicale pentru angajații asigurați și a prestațiilor de deces către supraviețuitorii eligibili, prin achiziționarea unei asigurări de compensare a lucrătorilor sau prin calificarea ca asigurător independent în cadrul Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 932), astfel cum este extinsă prin Defense Base Act (Legea DBA) (42 U.S.C. 1651, urm.), și să asigure valabilitatea prevederilor, care să ofere astfel de avantaje ale Legii DBA, până la finalizarea contractului;

(2) În termen de zece (10) zile de la vătămarea sau decesul unui angajat sau de la data în care Antreprenorul află despre vătămarea sau decesul angajatului, să trimită Forma LS-202 (Primul raport de vătămare sau boală profesională a angajatului) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 930 (a), 20 CFR 702.201 - 702.203);

(3) Să plătească toate compensațiile datorate pentru invaliditate sau deces în termenele cerute de Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914, 20 CFR 702.231 și 703.232);

(4) Să asigure acordarea asistenței medicale conform cerințelor Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 și 702.419);

D.25. INSURANCE COVERAGE

During the course of this Contract, the Contractor shall carry and maintain insurance of coverage as required and prescribed by law, inclusive of the following:

- (a) Professional liability insurance;
- (b) Insurance to cover any damages or destruction of works, for whatever cause;
- (c) Insurance coverage for equipment and tools used under this Contract;
- (d) All social insurance as required by applicable laws for all employees as required by this contract.

The Contractor shall provide to IREX proof of insurance within two calendar days upon receipt of a fully executed copy of the Contract and upon IREX's request.

WORKERS' COMPENSATION INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) (JULY 2014)

(a) The Contractor shall -


(1) Within 2 days after contract signing, the Contractor will submit to IREX the list of employee that will execute works on the Project Site for DBA insurance that will be paid by IREX. The list of employees will contain the following information: name, surname, position / title, gross salary for the period of execution of the works, type of contract concluded (eg work, services, etc.). IREX will establish provisions to provide for the payment of disability compensation and medical benefits to covered employees and death benefits to their eligible survivors, by purchasing workers' compensation insurance or qualifying as a self-insurer under the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 932) as extended by the Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.), and continue to maintain provisions to provide such Defense Base Act benefits until contract performance is completed;

(2) Within ten days of an employee's injury or death or from the date the Contractor has knowledge of the injury or death, submit Form LS-202 (Employee's First Report of Injury or Occupational Illness) to the Department of Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 930(a), 20 CFR 702.201 to 702.203);

(3) Pay all compensation due for disability or death within the time frames required by the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914, 20 CFR 702.231 and 703.232);

(4) Provide for medical care as required by the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 907, 20 CFR 702.402 and 702.419);

<p>(5) În cazul negării dreptului la compensație, să trimită Forma LS-207 (Notificare de negare a dreptului la compensație) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 U.S.C. 914 (d), 20 CFR 702.251);</p> <p>(6) Imediat după efectuarea primei plăți aferente oricărei despăgubiri, să trimită Forma LS-206 (Plata compensației fără atribuire) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 914 (c), 20 CFR 702.234);</p> <p>(7) La suspendarea plăților sau la efectuarea plății finale, să trimită Forma LS-208 (Notificare de plată finală sau suspendare a plăților compensatorii) către Departamentul Muncii, în conformitate cu Legea privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour (33 USC 914 (e)) și (g), 20 CFR 702.234 și 702.235); și</p> <p>(8) Să respecte toate celelalte dispoziții ale Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, așa cum este extinsă prin Legea DBA și a reglementărilor Departamentului Muncii incluse în 20 CFR părțile 701 - 704.</p> <p>(b) Pentru informații suplimentare cu privire la cerințele Legii privind compensarea lucrătorilor Longshore și Harbour, vedeți http://www.dol.gov/owcp/dlhw/lsdba.htm.</p> <p>(c) Antreprenorul va incorpora prevederile esențiale ale acestei clauze, inclusiv acest paragraf (c), în toate subcontractele la care se aplică Legea DBA.</p> <p>La terminarea executării lucrărilor în cadrul acestui proiect, Antreprenorul trebuie să transmită IREX lista angajaților care au executat lucrările pe șantierea de construcție al proiectului pentru care IREX a achitat acoperirea asigurării DBA. Lista angajaților va conține următoarea informație: nume, prenume, poziția/funcția, salariul brut pentru perioada executării lucrărilor, tipul contractului ce a fost încheiat (spre ex contract de muncă, prestări servicii etc).</p> <p>D.26. ASIGURARE PENTRU ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚIE AL PROIECTULUI</p> <p>Este o recomandare pentru Antreprenor să realizeze asigurarea șantierei de construcție al proiectului imediat după semnarea prezentului Contract pentru o perioadă de timp, stipulată în Secțiunea B.4, împotriva tuturor pierderilor sau daunelor cauzate de orice cauză, altele decât circumstanțele de forță majoră, definite în Secțiunea B.25 din prezentul Contract, și (b) împotriva pierderilor sau daunelor pentru care Antreprenorul este responsabil, astfel încât IREX, APL-ul și Antreprenorul sunt asigurați, pentru perioada de timp stipulată în Secțiunea B.4, și, de asemenea, în timpul Perioadei de Notificare a Defectelor, împotriva pierderilor sau daunelor suportate ca rezultat al unui incident care s-a produs înainte de începerea Perioadei de</p>	<p>(5) If controverting the right to compensation, submit Form LS-207 (Notice of Controversion of Right to Compensation) to the Department of Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(d), 20 CFR 702.251);</p> <p>(6) Immediately upon making the first payment of compensation in any case, submit Form LS-206 (Payment Of Compensation Without Award) to the Department of Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(c), 20 CFR 702.234);</p> <p>(7) When payments are suspended or when making the final payment, submit Form LS-208 (Notice of Final Payment or Suspension of Compensation Payments) to the Department of Labor in accordance with the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act (33 U.S.C. 914(c) and (g), 20 CFR 702.234 and 702.235); and</p> <p>(8) Adhere to all other provisions of the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act as extended by the Defense Base Act, and Department of Labor regulations at 20 CFR Parts 701 to 704.</p> <p>(b) For additional information on the Longshore and Harbor Workers' Compensation Act requirements see: http://www.dol.gov/owcp/dlhw/lsdba.htm.</p> <p>(c) The Contractor shall insert the substance of this clause, including this paragraph (c), in all subcontracts to which the Defense Base Act applies.</p> <p>At the end of works executed under this project, the Contractor must submit to IREX the list of employee that executed works on the Project Site for DBA insurance that was paid by IREX. The list of employees must contain the following information: name, surname, position / title, gross salary paid for the period of execution of the works, type of contract concluded (e.g. work, services, etc.).</p> <p>D.26. INSURANCE OF PROJECT SITE</p> <p>It is a recommendation that the Contractor insure the Project Site immediately following signature of this Contract, for the period stipulated in Section B.4, hereof, against all loss or damage from whatever cause arising, other than cause of Force majeure as defined in Section B.25 of this Contract, and (b) against loss or damage for which the Contractor is responsible, in such manner that IREX, LPA and the Contractor are covered for the period stipulated in Section B.4, hereof and are also covered during the Defect Notification Period for loss or damage arising from a cause occurring prior to the commencement of the Defect Notification Period and for any loss or damage occasioned by the Contractor in the course of</p>
--	--



Notificare a Defectelor, precum și împotriva pierderilor sau daunelor cauzate de Antreprenor în cursul oricărei operațiuni efectuate de acesta în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în următoarele condiții:

- (a) Lucrările și materialele de construcție, costurile de înlocuire a utilajelor, plus o sumă suplimentară la costurile de înlocuire a utilajelor, vor fi incluse în asigurare pentru a acoperi eventualele costuri suplimentare, legate de compensarea pierderilor sau daunelor, inclusiv onorariile profesionale și costurile de demolare și înlăturare a oricărei părți a lucrării proiectului, precum și de evacuare a deșeurilor de orice natură;
- (b) Utilajele Antreprenorului și alte echipamente, mobilizate de către Antreprenor la șantierul de construcție al proiectului, la valoarea de înlocuire a acestor utilaje și altor echipamente;
- (c) asigurare pentru acoperirea răspunderii și a garanțiilor.

Asigurarea se va efectua de un asigurător și în termeni aprobați de către IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, iar Antreprenorul va prezenta către IREX, la solicitare, polița sau polițele de asigurare și chitanțele care ar confirma plata primelor de asigurare.

D.27. ACCIDENTAREA SAU VĂTĂMAREA LUCRĂTORILOR

- a) IREX nu va purta răspundere pentru niciun fel de daune sau despăgubiri plătite prin lege în legătură cu sau ca urmare a unui accident sau a unui prejudiciu adus oricărui lucrător sau altei persoane angajate de Antreprenor sau de un subcontractor al acestuia. Antreprenorul va despăgubi, garanta și proteja IREX împotriva tuturor daunelor și compensațiilor, inclusiv celor menționate mai sus, precum și împotriva oricăror reclamații, proceduri legale, costuri, taxe și cheltuieli, înregistrate cu privire la sau în legătură cu acestea.
- b) Asigurarea împotriva riscului de accidentare a lucrătorilor Antreprenorul va realiza asigurarea împotriva răspunderii pentru accidentarea lucrătorilor la un asigurător aprobat de IREX, care nu va reține aprobarea sa în mod nejustificat, și va prevedea valabilitatea acestei asigurări pe întreaga perioadă de angajare a fiecărei persoane implicate în lucrările executate pe șantierul de construcție al proiectului și, la solicitare, va prezenta către IREX polița de asigurare și chitanțele care ar confirma plata primelor de asigurare.
- c) Neîndeplinirea obligațiilor de asigurare
Constituie situația în care Antreprenorul eșuează să execute și să asigure valabilitatea oricărei dintre asigurările menționate la Secțiunea D.26 lit. a) și b) sau orice altă asigurare pe care ar putea fi obligat să o execute, conform prevederilor Contractului.

any operations carried out by him for the purpose of complying with his obligations under following conditions:

- (a) The Project Site works, the materials, equipment replacement costs, plus an additional sum of such replacement cost shall be included to cover any additional costs of and incidental to the rectification of loss or damage including professional fees and the cost of demolishing and removing any part of the Project Site works and of removing debris of whatsoever nature;
- (b) The Contractor's equipment and other things brought on to the Project Site by the Contractor to the replacement value of such equipment and other things;
- (c) An insurance to cover the liabilities and warranties.

Such insurance shall be performed by an insurer and in terms approved by IREX, which approval shall not be unreasonably withheld, and the Contractor shall, whenever required, submit to IREX the policy or policies of insurance and the receipts for payment of the current premiums.

D.27. ACCIDENT OR INJURY TO WORKMEN

- a) IREX shall not be liable for or in respect of any damages or compensation payable at law in respect or in consequence of any accident or injury to any workman or other person in the employment of the Contractor or any sub-Contractor of Contractor. The Contractor shall indemnify, hold and save harmless IREX against all such damages and compensation, save and including as aforesaid, and against all claims, proceedings, costs, charges and expenses whatsoever in respect thereof or in relation thereto.
- b) Insurance Against Accident to Workmen
The Contractor shall insure against such liability with an insurer approved by IREX, which approval shall not be unreasonably withheld, and shall continue such insurance during the whole of the time that any persons are employed by him for the Project Site and shall, when required, produce to IREX such policy of insurance and the receipt for payment of the current premium.
- c) Failure to insure
Is the case when the Contractor shall fail to effect and keep in force any of the insurances referred to in Section D.26, point a, and b hereof, or any other insurance which he may be required to effect under the terms of the Contract.

D.28. BĂUTURI ALCOOLICE

Antreprenorul va respecta legile și regulamentele Guvernului Republicii Moldova cu privire la importul, vânzarea, barterul sau furnizarea băuturilor alcoolice sau substanțelor narcotice. Antreprenorului nu îi este permis să faciliteze importul alcoolului, vânzarea, oferirea, barterul sau furnizarea acestora de către Subcontractorii, agenții sau angajații săi.

D.29. ARME ȘI MUNIȚII

Antreprenorului și angajaților Antreprenorului li se interzice să aducă și să folosească arme și muniții pe șantierul de construcție al proiectului.

SECȚIUNEA E:**E.1. EXCLUDEREA, SUSPENDAREA ȘI ALTE ASPECTE LEGATE DE RESPONSABILITATE (IUNIE 2012)**

Antreprenorul certifică faptul că nici el, nici directorii săi nu sunt în prezent excluși sau descalificați de la participarea la această tranzacție de către orice departament sau agenție federală.

E.2. PROTECȚIA COPILOR (IUNIE 2015)

(a) Datorită faptului că activitățile, care urmează a fi finanțate prin acest contract, pot implica copiii, sau personalul implicat în implementarea contractului poate intra în contact cu copiii, aceste activități ar putea crește riscul situațiilor de abuz, exploatare sau neglijare a copiilor în cadrul programelor finanțate de USAID. Antreprenorul este de acord să respecte următoarele principii de bază în domeniul de protecție a copilului:

- (1) Va asigura respectarea legislației locale privind bunăstarea și protecția copilului sau a standardelor internaționale, în funcție de prevederile cărei legislații asigură o protecție mai mare, și a legislației SUA, dacă este cazul;
- (2) Va interzice întregului personal să se angajeze în abuz, exploatare sau neglijare a copiilor;
- (3) Va lua în considerare protecția copilului în planificarea și implementarea proiectului, pentru a determina riscurile potențiale pentru copii, asociate cu activitățile și operațiunile proiectului;
- (4) Va aplica măsuri pentru reducerea riscului de abuz, exploatare sau neglijare a copiilor, care vor include, dar fără a se limita la următoarele: limitarea interacțiunii nesupravegheate cu copiii; interzicerea demonstrării materialelor pornografice; precum și toate măsurile în conformitate cu legile, reglementările sau obiceiurile aplicabile în ceea ce privește fotografierea, filmarea sau alte activități care generează imagini ale copiilor;
- (5) Va promova procedurile de control al conduitei personalului sub aspectul siguranței copiilor, în special

D.28. ALCOHOLIC DRINKS

The Contractor shall comply with the laws and regulations of the Government of the Republic of Moldova regarding the import, sale, barter or disposal of alcoholic drinks or narcotics. The contractor is not allowed to facilitate alcohol importation, sale, gift, barter or disposal by his sub-contractors, agents or employees.

D.29. ARMS AND AMMUNITION

Contractor and Contractor's employee are deemed forbidden to bring and use arms and ammunition on the Project Site.

SECTION E**E.1. DEBARMENT, SUSPENSION, AND OTHER RESPONSIBILITY MATTERS (JUNE 2012)**

The Contractor certifies that neither it nor its principals is presently excluded or disqualified from participation in this transaction by any Federal department or agency.

E.2. CHILD SAFEGUARDING (JUNE 2015)

(a) Because the activities to be funded under this award may involve children, or personnel engaged in the implementation of the award may come into contact with children, these activities could raise the risk of child abuse, exploitation, or neglect within USAID-funded programs. The Contractor agrees to abide by the following child safeguarding core principles:

- (1) Ensure compliance with host country and local child welfare and protection legislation or international standards, whichever gives greater protection, and with U.S. law where applicable;
- (2) Prohibit all personnel from engaging in child abuse, exploitation, or neglect;
- (3) Consider child safeguarding in project planning and implementation to determine potential risks to children that are associated with project activities and operations;
- (4) Apply measures to reduce the risk of child abuse, exploitation, or neglect, including, but not limited to, limiting unsupervised interactions with children; prohibiting exposure to pornography; and complying with applicable laws, regulations, or customs regarding the photographing, filming, or other image-generating activities of children;

<p>a membrilor personalului a căror muncă îi aduce în contact direct cu copiii; și</p> <p>(6) Va elabora o procedură care să asigure că personalul și ceilalți pot identifica cazurile de abuz, exploatare sau neglijare a copilului; care obligă personalul și ceilalți să raporteze acuzațiile; prevede modul de investigare și gestionare a acuzațiilor; precum și prevede luarea măsurilor corespunzătoare ca răspuns la aceste acuzații, inclusiv, dar fără a se limita la, concedierea personalului.</p> <p>(b) De asemenea, Antreprenorul va include în codul de conduită a personalului, care implementează activitățile finanțate de USAID, principiile de protecție a copiilor, specificate în punctele (a) (1) până la (6).</p> <p>(c) În sensul prezentei clauze, se aplică următoarele definiții:</p> <p>(1) Copil: un copil sau copii sunt definiți ca persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.</p> <p>(2) Abuzul, exploatarea sau neglijarea copiilor: constituie orice formă de abuz fizic; maltratare emoțională; abuz sexual; neglijare sau supraveghere insuficientă; traficarea; sau exploatare comercială, tranzacțională, de muncă sau de altă natură, care dăunează efectiv sau potențial sănătății, bunăstării, supraviețuirii, dezvoltării sau demnității copilului. Acestea include, dar nu se limitează la: orice acțiune sau inacțiune care are ca rezultat moartea, vătămarea gravă fizică sau emoțională a unui copil, sau o acțiune sau inacțiune care prezintă un risc iminent de vătămare gravă a unui copil.</p> <p>(3) Abuz fizic: constituie o acțiune sau inacțiune, care rezultă în leziuni (nu neapărat vizibile), dureri sau suferințe inutile sau nejustificate, fără a provoca vătămări, daune sau riscuri de vătămare a sănătății sau bunăstării copilului sau de deces. Astfel de acțiuni pot include, dar nu se limitează la: lovituri cu pumnul sau piciorul, bătaia, mușcătura, scuturatul, aruncarea, înjunghierea, sufocarea sau lovirea (indiferent de obiectul folosit) sau cauzarea arsurilor. Aceste acte sunt considerate abuz indiferent dacă au fost săvârșite cu sau fără intenția de a răni copilul.</p> <p>(4) Abuz sexual: constituie mângâierea organelor genitale ale unui copil, penetrarea, incestul, violul, sodomia, expunerea indecentă și exploatarea prin prostituție sau producția de materiale pornografice.</p> <p>(5) Abuzul emoțional sau maltratarea: constituie un prejudiciu pentru capacitatea psihologică sau stabilitatea emoțională a copilului cauzată de acte, amenințări de acte sau tactici coercitive. Abuzul emoțional poate include, dar nu se limitează la: umilire, control, izolare, neinformarea sau orice altă activitate deliberată care face copilul să se simtă înjosit sau jenat.</p>	<p>(5) Promote child-safe screening procedures for personnel, particularly personnel whose work brings them in direct contact with children; and</p> <p>(6) Have a procedure for ensuring that personnel and others recognize child abuse, exploitation, or neglect; mandating that personnel and others report allegations; investigating and managing allegations; and taking appropriate action in response to such allegations, including, but not limited to, dismissal of person.</p> <p>(b) The Contractor must also include in their code of conduct for all personnel implementing USAID-funded activities the child safeguarding principles in (a)(1) through (6).</p> <p>(c) The following definitions apply for purposes of this provision:</p> <p>(1) Child: A child or children are defined as persons who have not attained 18 years age.</p> <p>(2) Child abuse, exploitation, or neglect: Constitutes any form of physical abuse; emotional ill treatment; sexual abuse; neglect or insufficient supervision; trafficking; or commercial, transactional, labor, or other exploitation resulting in actual or potential harm to the child's health, well-being, survival, development, or dignity. It includes but is not limited to: any act or failure to act which results in death, serious physical or emotional harm to a child, or an act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm to a child.</p> <p>(3) Physical abuse: Constitutes acts or failures to act resulting in injury (not necessarily visible), unnecessary or unjustified pain or suffering without causing injury, harm or risk of harm to a child's health or welfare, or death. Such acts may include, but are not limited to: punching, beating, kicking, biting, shaking, throwing, stabbing, choking, or hitting (regardless of object used), or burning. These acts are considered abuse regardless of whether they were intended to hurt the child.</p> <p>(4) Sexual Abuse: Constitutes fondling a child's genitals, penetration, incest, rape, sodomy, indecent exposure, and exploitation through prostitution or the production of pornographic materials.</p> <p>(5) Emotional abuse or ill treatment: Constitutes injury to the psychological capacity or emotional stability of the child caused by acts, threats of acts, or coercive tactics. Emotional abuse may include, but is not limited to: humiliation, control, isolation, withholding of information, or any other deliberate activity that makes the child feel diminished or embarrassed.</p>
--	---

(6) Exploatare: constituie abuzul unui copil în care este implicată o anumită formă de remunerare sau prin care făptașii beneficiază într-un anumit mod. Exploatarea reprezintă o formă de constrângere și violență care este în detrimentul sănătății fizice sau mintale, dezvoltării, educației sau bunăstării copilului.

(7) Neglijare: constituie neglijarea nevoilor de bază ale copilului în cadrul activităților finanțate de USAID, ca rezultat al lipsei de îngrijire a unui copil în absența părintelui sau tutorei copilului.

(8) Antreprenorul va asigura încorporarea prevederilor de la literale (a) și (b) în toate subcontractele acordate în temeiul acestui Contract.

E.3. PREZENTAREA OBLIGATORIE DE INFORMAȚII (NOIEMBRIE 2020)

În conformitate cu 2 CFR §200.113, Antreprenorul este obligat să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului General al USAID, cu o copie către Ofițerul de Administrare Contracte (Agreement Officer) competent, despre toate încălcările legii penale federale, care implică fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de recompense, care ar putea afecta atribuirea contractelor federale. Antreprenorii și / sau Subreceptenții sunt obligați să informeze, în timp util și în scris, Biroul Inspectorului General al USAID și IREX despre toate încălcările legii penale federale, care implică fraude, mită sau încălcări ai reglementărilor privind oferirea/primirea de recompense, ce ar putea afecta atribuirea contractelor federale.

Informațiile respective trebuie să fie trimise către:
Biroul Inspectorului General / Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională
Cutia poștală No. 657
Washington, DC 20044-0657
Telefon: 1-800-230-6539 sau 202-712-1023
Email: ig hotline@usaid.gov
URL: <https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form>.

Neprezentarea informațiilor specificate poate duce la aplicarea oricărui dintre măsurile descrise în 2 CFR §200.338 Dispoziții de remediere a neconformității, inclusiv suspendarea sau excluderea (a se vedea 2 CFR 180, 2 CFR 780 și 31 U.S.C. 3321).

Antreprenorul trebuie să includă această cerință obligatorie de divulgare a informațiilor în toate subcontractele și contractele încheiate în temeiul acestei atribuirii.

(6) Exploitation: Constitutes the abuse of a child where some form of remuneration is involved or whereby the perpetrators benefit in some manner. Exploitation represents a form of coercion and violence that is detrimental to the child's physical or mental health, development, education, or well-being.

(7) Neglect: Constitutes failure to provide for a child's basic needs within USAID- funded activities that are responsible for the care of a child in the absence of the child's parent or guardian.

(8) The Contractor must insert the provisions in (a) and (b) in all subcontractors under this Contract

E.3 MANDATORY DISCLOSURES (NOVEMBER 2020)

Consistent with 2 CFR §200.113, the Contractor must disclose, in a timely manner, in writing to the USAID Office of the Inspector General, with a copy to the cognizant Agreement Officer, all violations of Federal criminal law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially affecting the Federal award. Contractors and/or Subrecipients¹ must disclose, in a timely manner, in writing to the USAID Office of the Inspector General and to IREX all violations of Federal criminal law involving fraud, bribery, or gratuity violations potentially affecting the Federal award.

Disclosures must be sent to:
U.S. Agency for International Development Office of the Inspector General
P.O. Box 657
Washington, DC 20044-0657
Phone: 1-800-230-6539 or 202-712-1023
Email: ig hotline@usaid.gov
URL: <https://oig.usaid.gov/content/usaid-contractor-reporting-form>.

Failure to make required disclosures can result in any of the remedies described in 2 CFR §200.338 Remedies for noncompliance, including suspension or debarment (See 2 CFR 180, 2 CFR 780 and 31 U.S.C. 3321).

The Contractor must include this mandatory disclosure requirement in all subawards and contracts under this award.

¹ "Subrecipient" means any entity that received funds directly from the Contractor.

E.4. NEDISCRIMINARE FAȚĂ DE BENEFICIARI (NOIEMBRIE 2016)

Politica USAID impune ca Antreprenorul să nu discrimineze nici un beneficiar în procesul de implementare a acestui contract, prin, dar fără a se limita la, reținerea, afectarea negativă sau refuzarea accesului echitabil la beneficiile acordate prin această atribuire pe baza oricărui factori care nu au fost menționate în mod explicit în această atribuire. Acestea pot include, de exemplu, rasa, culoarea, religia, sexul (inclusiv identitatea de gen, orientarea sexuală și sarcina), naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, informația genetică, starea civilă, statutul părinților, afilierea politică sau statutul de veteran. Nimic din această prevedere nu are scopul de a limita capacitatea Antreprenorului de a-și orienta activitățile spre acordarea asistenței necesare pentru anumite categorii ale populației, așa cum sunt definite în atribuire.

Antreprenorul trebuie să introducă această prevedere, inclusiv acest paragraf, în toate subcontractele și contractele încheiate în temeiul acestei atribuirii.

E5. PREVENIREA TRANZACȚIILOR CU, SAU FURNIZAREA DE RESURSE SAU SPRIJINUL CĂTRE GRUPURI SAU PERSOANE SANȚIONATE (MAI 2020)

Antreprenorul este informat cu privire la faptul că Ordinul Executivului din S.U.A. și legea S.U.A. interzic tranzacțiile, furnizarea de resurse și sprijinul acordat persoanelor și organizațiilor asociate cu terorismul.)

Pentru desfășurarea activităților menționate în prezentul contract, cu excepția cazului în care este autorizat printr-o licență eliberată de Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului de Trezorerie al SUA, Antreprenorul nu se va implica în tranzacții cu, sau nu va furniza resurse sau sprijin către nicio persoană, sau entitate, care este subiect al sancțiunilor administrate de OFAC sau de Organizația Națiunilor Unite (ONU), inclusiv orice persoană fizică sau entitate care este inclusă pe Lista specială a cetățenilor desemnați și persoanelor blocate menținută de OFAC (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx>) sau pe lista consolidată a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite

(<https://www.un.org/securitycouncil/content/ur-wp-consolidated-list>).

Antreprenorul va fi responsabil să asigure respectarea prevederilor Ordinilor Executive și ale legilor respective.

Orice încălcare a clauzelor sus menționate va constitui motiv pentru rezilierea unilaterală a contractului de către IREX.

Această clauză se va include în toate subcontractele încheiate în baza prezentului contract.

E.6. TRAFICUL DE PERSOANE (APRILIE 2016)**E.4. NONDISCRIMINATION AGAINST BENEFICIARIES (NOVEMBER 2016)**

USAID policy requires that the Contractor not discriminate against any beneficiaries in implementation of this contract, such as, but not limited to, by withholding, adversely impacting, or denying equitable access to the benefits provided through this award on the basis of any factor not expressly stated in the award. This includes, for example, race, color, religion, sex (including gender identity, sexual orientation, and pregnancy), national origin, disability, age, genetic information, marital status, parental status, political affiliation, or veteran's status. Nothing in this provision is intended to limit the ability of the Contractor to target activities toward the assistance needs of certain populations as defined in the award.

The Contractor must insert this provision, including this paragraph, in all subawards and contracts under this award.

E.5. PREVENTING TRANSACTIONS WITH, OR THE PROVISION OF RESOURCES OR SUPPORT TO, SANCTIONED GROUPS AND INDIVIDUALS (MAY 2020)

The Contractor is reminded that U.S. Executive Orders and U.S. law prohibits transactions with, and the provision of resources and support to, individuals and organizations associated with terrorism.

In carrying out activities under this award, except as authorized by a license issued by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) of the U.S. Department of Treasury, the Contractor will not engage in transactions with, or provide resources or support to, any individual or entity that is subject to sanctions administered by OFAC or the United Nations (UN), including any individual or entity that is included on the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List maintained by OFAC (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx>) or on the UN Security Council consolidated list (<https://www.un.org/securitycouncil/content/ur-wp-consolidated-list>).

It is the legal responsibility of the Contractor to ensure compliance with these Executive Orders and laws.

Any violation of the above will be grounds for unilateral termination of the agreement by IREX.

This provision must be included in all subcontracts issued under this Agreement.

E.6. TRAFFICKING IN PERSONS (APRIL 2016)

<p>3. Beneficiarul, Subantreprenorul sau Antreprenorul, de orice nivel, sau angajații, personalul de recrutare sau agenții acestora nu trebuie să se angajeze în:</p> <p>(1) Traficul de persoane (astfel cum este definit în Protocolul privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor și copiilor, care completează Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate) în perioada de valabilitate a acestei atribuirii;</p> <p>(2) Achiziționarea comercială a unui act sexual în decursul acestei perioade;</p> <p>(3) Utilizarea forței de muncă forțată în realizarea acestui contract;</p> <p>(4) Actele care sprijină sau promovează direct traficul de persoane, inclusiv următoarele activități:</p> <p>i. Distrugerea, ascunderea, confiscarea sau refuzarea în alt mod a accesului unui angajat la documente de identitate sau de imigrare a angajatului respectiv;</p> <p>ii. Nerespectarea asigurării transportului de întoarcere sau neachitarea cheltuielilor de transport înapoi unui angajat dintr-o țară din afara Statelor Unite către țara din care angajatul a fost recrutat după terminarea contractului de muncă, la cererea angajatului, cu excepția cazului în care:</p> <p>a) este scutit de IREX sau USAID, în cadrul acestei atribuirii, de obligația de a furniza sau de a plăti pentru acest transport de întoarcere; sau</p> <p>b) angajatul este victima traficului de ființe umane, care solicită servicii acordate victimelor sau caută compensație legală în țara de angajare, sau este un martor într-o acțiune de aplicare a legii într-un caz de trafic de ființe umane;</p> <p>iii. Invitarea unei persoane de a se angaja la muncă sau oferirea locurilor de muncă prin intermediul unor reprezentări sau promisiuni false cu privire la locul de muncă respectiv;</p> <p>iv. Perceperea taxelor de recrutare a angajaților; sau</p> <p>v. Oferirea sau amenajarea locuințelor care nu respectă standardele de locuire și de siguranță ale țării gazdă.</p> <p>b. În cazul încălcării prevederilor secțiunii (a) din această clauză, IREX și USAID sunt autorizate să revizieze acest contract, fără a suporta penalități, și să întreprindă orice alte acțiuni de remediere, conform prevederilor secțiunii 1704 (c) a Legii privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013 (publicația L. 112-239, adoptată la 2 februarie 2013).</p>	<p>a. The recipient, subawardee, or Contractor, at any tier, or their employees, labor recruiters, brokers or other agents, must not engage in:</p> <p>(1) Trafficking in persons (as defined in the Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the UN Convention against Transnational Organized Crime) during the period of this award;</p> <p>(2) Procurement of a commercial sex act during the period of this award;</p> <p>(3) Use of forced labor in the performance of this award;</p> <p>(4) Acts that directly support or advance trafficking in persons, including the following acts:</p> <p>i. Destroying, concealing, confiscating, or otherwise denying an employee access to that employee's identity or immigration documents;</p> <p>ii. Failing to provide return transportation or pay for return transportation costs to an employee from a country outside the United States to the country from which the employee was recruited upon the end of employment if requested by the employee, unless:</p> <p>a) Exempted from the requirement to provide or pay for such return transportation by IREX or USAID under this award or</p> <p>b) The employee is a victim of human trafficking seeking victim services or legal redress in the country of employment or a witness in a human trafficking enforcement action;</p> <p>iii. Soliciting a person for the purpose of employment, or offering employment, by means of materially false or fraudulent pretenses, representations, or promises regarding that employment;</p> <p>iv. Charging employees recruitment fees; or</p> <p>v. Providing or arranging housing that fails to meet the host country housing and safety standards.</p> <p>b. In the event of a violation of section (a) of this provision, IREX and USAID are authorized to terminate this award, without penalty, and is also authorized to pursue any other remedial actions authorized as stated in section 1704(c) of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013 (Pub. L. 112-239, enacted February 2, 2013).</p>
---	---



c. În cazul în care valoarea estimată a serviciilor care trebuie executate în baza grantului în afara Statelor Unite depășește 500.000 \$, beneficiarul trebuie să prezinte către IREX certificatul anual "Certificarea privind traficul de persoane, implementarea titlului XVII din Legea privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2013", după cum este necesar înainte de această atribuire, și trebuie să implementeze un plan de conformitate pentru a preveni activitățile descrise mai sus în secțiunea (a) din această prevedere. Beneficiarul trebuie să furnizeze o copie a planului de conformitate către IREX, la cerere, și să publice conținutul util și relevant al planului sau al materialelor conexe pe pagina web a Beneficiarului (dacă există) și la locul de muncă.

d. Planul de conformitate al Antreprenorului trebuie să fie corespunzător dimensiunii și complexității grantului, precum și naturii și volumului activităților prevăzute, inclusiv numărului de cetățeni, care nu sunt cetățeni ai Statelor Unite care se așteaptă să fie angajați. Planul trebuie să includă cel puțin următoarele:

- (1) Un program de conștientizare, pentru a informa angajații cu privire la interdicțiile legate de trafic de persoane, incluse în această prevedere, activitățile interzise și măsurile care vor fi aplicate împotriva angajatului pentru încălcarea prevederilor respective.
- (2) Un proces de raportare pentru a permite angajaților de a declara, fără teamă de represalii, o activitate incompatibilă cu politica de interzicere a traficului de ființe umane, inclusiv un mijloc de a pune la dispoziția tuturor angajaților Linia telefonică globală pentru Traficul de ființe umane la tel.: 1-844-888-FREE și adresa electronică help@befree.org.
- (3) Un plan de recrutare și de salarizare care să permită doar utilizarea companiilor de recrutare cu angajați instruiți, interzicere aplicarea taxelor de recrutare angajatului, precum și asigură că salariile îndeplinesc cerințele legale în vigoare din țara gazdă sau explică orice variație de la acestea.
- (4) Un plan de cazare. În cazul în care beneficiarul sau orice alt subcontractor intenționează să ofere sau să organizeze cazarea. Planul de cazare este necesar pentru a asigura îndeplinirea tuturor standardelor de locuire și de siguranță din țara gazdă.
- (5) Procedurile beneficiarului elaborate pentru a împiedica orice agent sau subcontractor, de orice nivel, care a beneficiat de un subgrant de orice valoare în dolari, să participe la activitățile de traficare a ființelor umane, descrise în secțiunea (a) a acestei prevederi. Beneficiarul trebuie, de asemenea, să prevadă mijloace pentru monitorizarea, detectarea și încetarea activității oricăror agenți sau subcontractori sau angajați ai subcontractorilor, care s-au angajat în astfel de activități.

e. În cazul în care Antreprenorul primește informații credibile cu privire la o încălcare enumerată în secțiunea a (1) - (4) din prezenta dispoziție, Antreprenorul trebuie să notifice imediat IREX și Biroul Inspectorului General USAID și să coopereze pe deplin cu toate agențiile federale responsabile pentru audieri, investigații sau acțiuni corective referitoare la traficul de ființe umane.

e. If the estimated value of services required to be performed under the award outside the United States exceeds \$500,000, the Contractor must submit to IREX, the annual "Certification regarding Trafficking in Persons, Implementing Title XVII of the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2013" as required prior to this award, and must implement a compliance plan to prevent the activities described above in section (a) of this provision. The Contractor must provide a copy of the compliance plan to IRLX upon request and must post the useful and relevant contents of the plan or related materials on its website (if one is maintained) and at the workplace.

d. The Contractor's compliance plan must be appropriate to the size and complexity of the award and to the nature and scope of the activities, including the number of non-United States citizens expected to be employed. The plan must include, at a minimum, the following:

- (1) An awareness program to inform employees about the trafficking related prohibitions included in this provision, the activities prohibited and the action that will be taken against the employee for violations.

- (2) A reporting process for employees to report, without fear of retaliation, activity inconsistent with the policy prohibiting trafficking, including a means to make available to all employees the Global Human Trafficking Hotline at 1-844-888-FREE and its e-mail address at help@befree.org.

- (3) A recruitment and wage plan that only permits the use of recruitment companies with trained employees, prohibits charging of recruitment fees to the employee, and ensures that wages meet applicable host-country legal requirements or explains any variance.

- (4) A housing plan, if the Contractor or any subawardee intends to provide or arrange housing. The housing plan is required to meet any host-country housing and safety standards.

- (5) Procedures for the Contractor to prevent any agents or subawardee at any tier and at any dollar value from engaging in trafficking in persons activities described in section a of this provision. The Contractor must also have procedures to monitor, detect, and terminate any agents or subawardee or subawardee employees that have engaged in such activities.

e. If the Contractor receives any credible information regarding a violation listed in section a (1)-(4) of this provision, the Contractor must immediately notify IREX and the USAID Office of the Inspector General; and must fully cooperate with any Federal agencies responsible for audits, investigations, or corrective actions relating to trafficking in persons.

f. IREX sau USAID poate da indicații Beneficiarul să ia măsuri specifice pentru a atenua o presupusă încălcare sau pentru a impune aplicarea cerințelor planului de conformitate.

g. În sensul prezentei dispoziții, "angajat" înseamnă o persoană care este implicată în realizarea acestui contract în calitate de angajat direct, consultant sau voluntar al Antreprenorului sau al oricărui subcontractor.

h. Antreprenorul trebuie să includă în toate subcontractele și contractele o dispoziție care interzice comportamentul descris în secțiunea a (1) - (4) de către subantreprenorul, Antreprenorul sau oricare dintre angajații sau agenții săi. De asemenea, Beneficiarul trebuie să includă o dispoziție care autorizează Antreprenorul să rezilieze contractul, așa cum este descris în secțiunea b din prezenta prevedere.

E.7. TRANSPORTUL BUNURILOR PE CALE MARITIMĂ (IUNIE 2012)

a. Înainte de contractarea serviciilor de transport maritim pentru a expedia bunurile, achiziționate sau finanțate cu fonduri USAID în baza contractului atribuit, destinatarul trebuie să contacteze biroul indicat mai jos, pentru a determina pavilionul și clasa navei, care urmează a fi utilizate pentru transport:

Agencia SUA pentru Dezvoltare Internațională,
Biroul pentru Management
Biroul Achiziții și Asistență, Departamentul de Transport
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20523
Email: oceantransport@omg.irsaid.gov

E.8. INTERDICȚII PRIVIND ASISTENȚA FEDERALĂ PENTRU ENTITĂȚILE ÎN PRIVINȚA CĂRORA ACȚIONEAZĂ ACORDUL INTERN DE CONFIDENȚIALITATE (MAI 2017)

"Contract" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200.

"Antreprenor" semnifică o entitate căreia i se atribuie un contract în sensul definiției din partea 2 a CFR partea 200.

"Acordul intern sau declarația de confidențialitate" semnifică un acord de confidențialitate sau orice alt document scris cu privire la nedivulgarea informațiilor beneficiarului, cu excepția acordurilor de confidențialitate care decurg din litigiile civile sau acordurilor de confidențialitate pe care angajații sau subcontractorii le semnează la cererea unei Agenții Federale, care beneficiarul solicită să fie semnat de către unul din angajații sau subcontractorii săi.

"Subcontractor" are semnificația indicată în 2 CFR Partea 200.

(a) Antreprenorul nu trebuie să solicite angajaților, subcontractorilor sau contractorilor săi să semneze sau să respecte acorduri interne de confidențialitate sau declarații care interzic sau altfel restricționează angajații, subcontractorii sau Antreprenorii să raporteze, conform legii, despre cazuri de

f. IREX and USAID may direct the Recipient to take specific steps to abate an alleged violation or enforce the requirements of a compliance plan.

g. For purposes of this provision, "employee" means an individual who is engaged in the performance of this award as a direct employee, consultant, or volunteer of the Contractor or any subcontractor.

h. The Contractor must include in all subawards and contracts a provision prohibiting the conduct described in section a(1)-(4) by the subrecipient, contractor, or any of their employees, or any agents. The Contractor must also include a provision authorizing the Contractor to terminate the award as described in section b of this provision.

E.7. OCEAN SHIPMENT OF GOODS (JUNE 2012)

a. Prior to contracting for ocean transportation to ship goods purchased or financed with USAID funds under this award, the Contractor must contact the office below to determine the flag and class of vessel to be used for shipment:

U.S. Agency for International Development,
Bureau for Management
Office of Acquisition and Assistance, Transportation Division
1300 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20523
Email: oceantransport@omg.irsaid.gov

E.8. PROHIBITION ON PROVIDING FEDERAL ASSISTANCE TO ENTITIES THAT REQUIRE CERTAIN INTERNAL CONFIDENTIALITY AGREEMENTS (MAY 2017)

"Contract" has the meaning given in 2 CFR Part 200.

"Contractor" means an entity that receives a contract as defined in 2 CFR Part 200.

"Internal confidentiality agreement or "statement" means a confidentiality agreement or any other written statement that the Contractor requires any of its employees or subrecipients to sign regarding nondisclosure of Contractor information, except that it does not include confidentiality agreements arising out of civil litigation or confidentiality agreements that Contractor employees or subrecipients sign at the behest of a Federal agency. "Subrecipient" has the meaning given in 2 CFR Part 200.

(a) The Contractor must not require its employees, subrecipients, or contractors to sign or comply with internal confidentiality agreements or statements that prohibit or otherwise restrict employees, subrecipients, or contractors from lawfully reporting waste, fraud, or abuse related to the

risipire de fonduri, fraudă sau abuz, legate de executarea unui contract federal atribuit, unui reprezentant federal, desemnat cu funcția de investigare sau de aplicare a legii, din cadrul unui departament sau al unei agenții federale autorizate să gestioneze astfel de informații (de exemplu, Biroul Inspectorului General al agenției USAID).

(b) Antreprenorul trebuie să anunțe angajații și subcontractorii actuali cu privire la faptul că interdicțiile și restricțiile stipulate în orice declarații sau acorduri interne de confidențialitate precedente, care fac obiectul acestei clauze, în măsura în care astfel de interdicții și restricții nu sunt în conformitate cu prevederile acestei clauze, nu mai sunt în vigoare.

(c) Interdicția de la litera (b) a prezentei clauze nu contravine cerințelor aplicabile Formularului Standard 312 (Acordul de confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor clasificate), Formularului 4414 (Acordul de confidențialitate privind nedivulgarea informațiilor sensibile) sau oricărui alt formular emis de un departament sau o agenție federală care reglementează confidențialitatea informațiilor clasificate.

(d) În conformitate cu secțiunea 743, diviziunea E, titlul VII, din Dispoziția cu privire la consolidarea și însușirea continuă a alocațiilor, din 2015 (publicația L. 113-235) și prevederile sale succesive din acte similare ulterioare (precum și completate prin hotărârile ulterioare) este interzisă utilizarea fondurilor alocate (sau altfel puse la dispoziție), în cazul în care Guvernul constată că beneficiarul nu respectă cerințele acestei prevederi.

(e) Beneficiarul trebuie să includă conținutul acestei prevederi, inclusiv al prezentului item (e), în subcontracte și contracte semnate în temeiul unor asemenea proceduri de atribuire.

E.9. TRAFICUL DE DROGURI ȘI NORME ANTIDROG LA LOCUL DE MUNCĂ (JUNE 2012)

Antreprenorul trebuie să respecte cerințele privind locul de muncă fără droguri în conformitate cu subcapitolul B (sau subcapitolul C, dacă beneficiarul este o persoană fizică) din 2 CFR 782, care adoptă implementarea la nivel de Guvern (2 CFR 182) a prevederilor sec. 5152-5158 din Legea privind locul de muncă fără droguri din 1988 (publicația L. 100-690, titlul V, subtitlul D, 41 U.S.C. 701-707).

În cazul în care, se constată că Antreprenorul sau oricare dintre angajații, subcontractorii sau contractorii săi au fost condamnați pentru infracțiuni legate de droguri, sau că au fost implicați în trafic de droguri, așa cum este definit în 22 CFR 140, USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi această contract, în totalitate sau parțial, sau să ia orice alte măsuri adecvate, inclusiv, fără a se limita la, restituirea sau retragerea oricărei sume de fonduri atribuite. Suplimentar, subantreprenorul trebuie să facă un efort de bună-credință pentru a menține un loc de muncă fără droguri, iar USAID și IREX își rezervă dreptul de a rezolvi sau suspenda acest Contract, în cazul în care subantreprenorul eșuează în mod substanțial să respecte această obligație.

performance of a Federal award to a designated investigative or law enforcement representative of a Federal department or agency authorized to receive such information (for example, the Agency Office of the Inspector General).

(b) The Contractor must notify current employees and subrecipients that prohibitions and restrictions of any preexisting internal confidentiality agreements or statements covered by this provision, to the extent that such prohibitions and restrictions are inconsistent with the prohibitions of this provision, are no longer in effect.

(c) The prohibition in paragraph (b) of this provision does not contravene the requirements applicable to Standard Form 312 (Classified Information Nondisclosure Agreement), Form 4414 (Sensitive Compartmented Information Nondisclosure Agreement), or any other form issued by a Federal department or agency governing the nondisclosure of classified information.

(d) In accordance with section 743 of Division E, Title VII, of the Consolidated and Further Continuing Appropriations Act, 2015, (Pub. L. 113-235), and its successor provisions in subsequent appropriations acts (and as extended in continuing resolutions) use of funds appropriated (or otherwise made available) is prohibited, if the Government determines that the Contractor is not in compliance with the requirements of this provision.

(e) The Contractor must include the substance of this provision, including this paragraph (e), in subawards and contracts under such awards.

E.9. DRUG TRAFFICKING AND DRUG-FREE WORKPLACE (JUNE 2012)

The Contractor must comply with drug-free workplace requirements in subpart B (or subpart C, if the recipient is an individual) of 2 CFR 782, which adopts the Government-wide implementation (2 CFR part 182) of sec. 5152-5158 of the Drug-Free Workplace Act of 1988 (Pub. L. 100-690, Title V, Subtitle D; 41 U.S.C. 701-707).

In the event the Contractor or any of its employees, subrecipients, or contractors are found to have been convicted of a narcotics offense or to have been engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR 140, USAID and IREX reserves the right to terminate this award, in whole or in part, or take any other appropriate measures including, without limitation, refund or recall of any award amount. Additionally, the subrecipient must make a good-faith effort to maintain a drug-free workplace, and USAID and IREX reserves the right to terminate or suspend this Contract if the subrecipient materially fails to do so.

E.10. PROTECȚIA INFORMATORILOR

Cerința de a respecta și de a informa toți angajații cu privire la "Programul pilot pentru sporirea protecției informatorilor angajați de furnizori" se aplică retroactiv tuturor contractelor și subcontractelor de asistență atribuite (inclusiv contractelor), emise începând cu 1 iulie 2013.

Antreprenorul este obligat:

1. Să informeze angajații care lucrează în baza acestui acord, în limba locală predominantă a forței de muncă, că aceștia beneficiază de dreptul de a informa și de protecția informatorilor, în conformitate cu 41 U.S.C. § 4712; și
 2. Să includă o astfel de cerință în orice subcontractare sau Contract, încheiat în baza acestui acord.
- 41 U.S.C. § 4712 stipulează că un angajat al unui Beneficiar de grant nu poate fi concediat, retrogradat sau în orice alt fel discriminat ca formă de sancțiune pentru "informare". În plus, protecția informatorilor nu poate fi anulată prin nici un acord, politică, formă sau condiție de angajare.

Informarea se definește ca divulgarea informațiilor, "pe care angajatul le consideră în mod justificat ca fiind" dovadă a oricăreia din următoarele:

- Gestionare defectuoasă gravă a unui Contract federal sau a unui grant;
- Risipă semnificativă de fonduri federale;
- Abuz de autoritate cu privire la un Contract federal sau un grant;
- Pericol semnificativ și specific pentru sănătatea sau siguranța publică; sau
- Încălcare a legii, a unei reguli sau a unei reglementări referitoare la un contract sau o finanțare federală (inclusiv participarea la licitație sau negocierea unui contract sau a unui grant).

Pentru a se califica conform legii, dezvăluirea informațiilor se va efectua către:

- Un membru al Congresului SUA sau un reprezentant al unui Comitet al Congresului SUA;
- Un Inspector General al SUA cu cunoștințe de cauză;
- Biroul de Responsabilitate al Guvernului SUA;
- Un angajat federal responsabil pentru supravegherea sau gestionarea contractelor sau subvențiilor din cadrul unei agenții relevante;
- O instanță de judecată sau marele juriu din S.U.A.; sau,
- Un funcționar de conducere sau alt angajat al Achizitorului sau al Antreprenorului care are responsabilitatea de a investiga, dezvălui sau soluționa situații de conduită necorespunzătoare.

Termenii acestei dispoziții înlocuiesc orice acord de confidențialitate semnat de un angajat, consultant sau Antreprenor.

E.10. WHISTLEBLOWER PROTECTION

The requirement to comply with and inform all employees of the "Pilot Program for Enhancement of Provider Employee Whistleblower Protections" is retroactively effective for all assistance awards and subawards (including Contracts) issued beginning July 1, 2013.

The Contractor must:

1. Inform its employees working under this award in the predominant native language of the workforce that they are afforded the employee whistleblower rights and protections provided under 41 U.S.C. § 4712; and
2. Include such requirement in any subaward or Contract made under this award.

41 U.S.C. § 4712 states that an employee of a Grantee may not be discharged, demoted, or otherwise discriminated against "as a reprisal for "whistleblowing." In addition, whistleblower protections cannot be waived by any agreement, policy, form, or condition of employment.

Whistleblowing is defined as making a disclosure "that the employee reasonably believes" is evidence of any of the following:

- Gross mismanagement of a Federal contract or grant;
- A gross waste of Federal funds;
- An abuse of authority relating to a Federal contract or grant;
- A substantial and specific danger to public health or safety; or
- A violation of law, rule, or regulation related to a Federal contract or grant (including the competition for, or negotiation of, a contract or grant).

To qualify under the statute, the employee's disclosure must be made to:

- A Member of the U.S. Congress, or a representative of a U.S. Congressional Committee;
- A cognizant U.S. Inspector General;
- The U.S. Government Accountability Office;
- A Federal employee responsible for contract or grant oversight or management at the relevant agency;
- A U.S. court or grand jury; or,
- A management official or other employee of the Purchaser or Provider who has the responsibility to investigate, discover, or address misconduct.

The terms of this provision supersede any confidentiality agreement signed by an employee, consultant, or Provider.

**E.II PROMOVAREA INVESTIȚIILOR
(NOIEMBRIE 2003)**

a. Cu excepția celor specificate în acest Contract sau autorizate în scris de USAID, în niciun caz, nici un fel de fonduri sau altă asistență acordată în baza prezentului document nu pot fi utilizate pentru nicio activitate care implică promovarea investițiilor într-o țară străină.

b. În cazul în care Antreprenorul este solicitat sau dorește să ofere asistență în domeniul sus-menționat sau necesită clarificări din partea USAID cu privire la dacă activitatea ar fi în concordanță cu restricțiile specificate mai sus, Antreprenorul va notifica IREX și va furniza o descriere detaliată a activității propuse. Antreprenorul nu trebuie să inițieze implementarea activității până când nu este informat de către IREX și USAID că ar putea face acest lucru.

c. Antreprenorul va asigura că angajații săi, subrecipienții și Antreprenorii care prestează servicii de promovare a investițiilor, descriși aici, sunt informați cu privire la restricțiile prevăzute în această clauză și trebuie să includă această clauză în toate contractele, contractele de subgrant și alte contracte încheiate în temeiul prezentului Contract.

**E.II INVESTMENT PROMOTION
(NOVEMBER 2003)**

a. Except as specifically set forth in this award or otherwise authorized by USAID in writing, no funds or other support provided hereunder may be used for any activity that involves investment promotion in a foreign country.

b. In the event the Contractor is requested or wishes to provide assistance in the above area or requires clarification from USAID as to whether the activity would be consistent with the limitation set forth above, the Contractor must notify IREX and provide a detailed description of the proposed activity. The Contractor must not proceed with the activity until advised by IREX and USAID that it may do so.

c. The Contractor must ensure that its employees and subrecipients and contractors providing investment promotion services hereunder are made aware of the restrictions set forth in this clause and must include this clause in all contracts and other subawards and contracts entered into hereunder.



Anexa A: Model de garanție bancară de bună execuție

Beneficiar al garanției: **Asociația Obștească
Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului
pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO
IREX Moldova)**

REF: Contract Nr. **FY22-CM-AED (01)**

Întrucât Aedificator SRL (denumit în continuare "Antreprenor") și-a asumat angajamentul, în conformitate cu Contractul nr. **FY22-CM-AED (01)** din 06 august 2021, să execute lucrări pentru proiectul de reabilitarea și modernizarea stațiilor de autobuz în nouă (9) localități partenere din raionul Ungheni: municipiul Ungheni, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pîrlita, Valea Mare și Zagarancea (denumit în continuare "Contract");

Conform prevederilor contractului, și anume clauza A.2 Notificarea de a începe și clauza B.16 Garanția de bună execuție, o garanție de bună execuție progresivă în valoare de 200,989.73 MDL va fi transmisă înainte de începerea lucrărilor pentru fiecare dintre cele cinci seturi de livrabile din secțiunea B.5 până când valoarea totală de 1,205,938.35 MDL egală cu 15% din suma Contractului este depusă. Antreprenorul este obligat să prezinte o Garanție bancară de bună execuție, emisă de către o bancă comercială din Republica Moldova pentru o sumă specificată, care va servi drept garanție a respectării obligațiilor sale în baza Contractului;

Și întrucât am convenit să oferim Antreprenorului o astfel de garanție bancară:

Prin prezenta, la solicitarea Antreprenorului, noi Banca Comercială "XX (introduceți denumirea Băncii Comerciale)" (denumită în continuare "Garant") ne angajăm în mod irevocabil să achităm Beneficiarului garanției orice sumă sau sume care nu depășește în total de **200,989.73 MDL (MDL [Două sute mii nouă sute optzeci și nouă lei 73 bani])**. Această garanție trebuie va fi valabilă până când procesul verbal de execuție a lucrărilor pentru livrabil este semnat de către Comisie și aprobat de IREX. Ne obligăm să vă plătim fără ezitare sau contestare orice sumă în limita de **200,989.73 MDL [Două sute mii nouă sute optzeci și nouă lei 73 bani]** la prima dvs cerere scrisă, precum este menționat mai sus, fără a fi nevoie să confirmați sau să prezentați temeiuri sau motive pentru cererea dvs. referitoare la suma specificată în prezenta Garanție.

O dată ce garanția de bună execuție este obținută în valoare totală de **1,205,938.35 MDL [un milion două sute cinci mii nouă sute treizeci și opt lei, 35 bani]** și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor este semnat de Comisia de recepție, aprobat de către IREX și prezentat Garantului, Garantului va reduce valoarea garanției de bună execuție la 5% din valoarea

Attachment A: Example Bank Guarantee for Performance Security

Beneficiary of the performance security: **Public Association
International Research & Exchanges Board,
Representation in Moldova (PA IREX Moldova)**

REF: **Contract No. FY22-CM-AED (01)**

Whereas Aedificator LLC (hereinafter called "the Contractor") has undertaken, in pursuance of Contract No. **FY22-CM-AED (01)** dated August 06, 2021 to execute works for the community development project - Rehabilitation and modernization of the bus stations in nine (9) involved LPAs from the Ungheni raion (Ungheni municipality, Unțești, Cetireni, Costuleni, Florișoia Veche, Mănoilești, Pîrlita, Valea Mare, and Zagarancea) (hereinafter called "the Contract");

According to the provisions of the contract, specifically the clause A.2 Notice to proceed and B.16 Performance Security, an incremental performance security in the amount of 200,989.73 MDL will be provided for the work on each of the next of the five sets of milestones in Section B.5 until a total of 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount. The Contractor shall furnish a Bank Guarantee for performance security issued by a commercial bank from the Republic of Moldova for the sum specified therein as security for compliance with his obligations in accordance with the Contract.

And whereas we have agreed to give the Contractor such a Bank Guarantee.

Now therefore, at the Contractor's request, we Commercial Bank "XX (insert the name of the Bank)". (hereinafter referred to as the "Guarantor"), we irrevocably undertake to pay to the Beneficiary of the performance security any amount or amounts not exceeding in total **200,989.73 MDL [two hundred thousand nine hundred eighty nine MDL, 73 bani]**. This guarantee shall be valid until the Milestone Certificate is signed by the Commission and approved by IREX. We undertake to pay you without cavil or argument any sum or sums within the limits of **200,989.73 MDL [two hundred thousand nine hundred eighty nine MDL, 73 bani]** at your first written request, as aforesaid without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the sum specified therein.

Once the Performance Security total achieved 1,205,938.35 MDL equal to 15% of the Contract amount and Substantial Completion Certificate is signed by the Commission, approved by IREX and submitted to Guarantor, the Guarantor will reduce the performance security amount to 5% from the Contract amount equal to **401,979.45 MDL [four hundred one**

Contractului egală cu **401.979.45 MDL. [patru sute unu mii nouă sute șaptezeci și nouă lei, 45 bani]** care va fi valabilă pe durata Perioadei de Notificare a Defectelor care nu va depăși 6 luni. Garanția de bună execuție va fi returnată Antreprenorului după semnarea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de către Comisia de recepție aprobat de către IREX și prezentat Garantului și numai după ce Antreprenorul va emite și va transmite IREX și Primăriei Ungheni (fiind proprietarul/beneficiarul amplasamentului proiectului) o scrisoare de garanție pentru lucrările și produsele care au fost executate/utilizate la șantierul de construcție al proiectului.

De asemenea, suntem de acord că nici o ajustare sau adăugare, sau oricare altă modificare a termenilor Contractului sau Lucrărilor, care urmează să fie efectuate în temeiul Contractului, sau a oricăror documente contractuale, care pot fi încheiate între dvs. și Antreprenor, în nici un fel nu ne va elibera de răspundere în temeiul prezentei Garanții și, prin urmare, vă eliberăm de obligația de a ne informa cu privire la o astfel de ajustare, adăugare sau modificare.

Această garanție va fi valabilă până când este semnat procesul verbal de recepție finală și orice cerere de plată în cadrul acesteia trebuie să fie recepționată de către Garant la adresa juridică indicată până la sau înainte de această dată. Noi (inserați numele băncii) suntem de acord asupra unei prelungiri unice a acestei garanții pentru o perioadă ce nu depășește șase luni, drept răspuns la solicitarea în scris a Antreprenorului pentru o astfel de prelungire, această cerere fiind prezentată către (inserați numele băncii) înainte de data de expirare a garanției.

Prezenta garanție de bună execuție se eliberează în original Antreprenorului pentru a-i fi transmisă în original Beneficiarului garanției.

Prezenta garanție de bună execuție este supusă prevederilor Regulilor Uniforme pentru Garanții la Cerere – Publicația nr. 758 a Camerei Internaționale de la Paris.

Semnătura și ștampila Garantului _____

Denumirea Băncii _____

thousand nine hundred seventy-nine lei, 45 bani], that will be valid for the duration of the Defects Notification Period not to exceed 6 months. The performance security shall be returned to the Contractor in the absence of objections to the quality of the works, equipment and materials after final acceptance of Contractor's performance and only after the Contractor will issue and will submit to IREX and the LPA Ungheni (being the recipient of the project) the Warranty Letter for works executed and products that were used at the Project Site.

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of the Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between you and the Contractor shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.

This guarantee shall be valid until the Final Acceptance Certification is signed by Commission and approved by IREX, and any demand for payment under it must be received by the Guarantor at the legal address indicated until or before that date. We (insert the name of the Bank) agree to a one-time extension of this guarantee for a period not to exceed six months, in response to the Contractor's written request for such extension, such request to be presented to the (insert the name of the bank) before the expiry of the guarantee.

This performance security is originally issued to the Contractor for transmission in original to the Beneficiary of the performance security.

This performance security is subject to the provisions of the Uniform Rules for Guarantees on Demand - Publication no. 758 of the International Chamber of Paris.

Signature and seal of the Guarantor _____

Name of the commercial Bank _____

**Anexa B: CERINȚE TEHNICE
ȘI LISTA CU CANTITĂȚILE DE
LUCRĂRI**

Lista cu cantitățile de lucrări *actualizată* reprezintă parte integrantă a Documentelor Contractului și va fi citită împreună cu Instrucțiunile către ofertanți (ITB), Condițiile Generale ale Contractului (CCG), specificațiile și desenele tehnice.

**Attachment B: TECHNICAL
SPECIFICATIONS AND BILL OF
QUANTITIES**

The *updated* Bill of Quantities shall form part of the Contract Documents and is to be read in conjunction with the Instructions to Bidders (ITB), General Conditions of Contract (GCC), Technical Specifications and Drawings.

A handwritten signature in cursive script is written over a circular official stamp. The stamp contains text that is mostly illegible but appears to be an official seal or certification mark.

Anexa C: SCRISOARE DE GARANȚIE*[data][hour][anul]*

Denumirea antreprenorului: Aedificator SRL
IDNO: 1007601001787

Adresa juridică: str. G.Adam 33, mun. Ungheni, Republica Moldova, MD 3601
Tel: +373 794 23 063;

Numele Administratorului: Ana Cozari

AEDIFICATOR SRL garantează că:

- lucrarea efectuată în baza contractului cu preț fix nr. FY22-CM-AED (01) din data 06 august 2021 este calitativă;
- la efectuarea lucrării în baza contractului cu preț fix nr. FY22-CM-AED (01) din data 06 august 2021 au fost utilizate materiale calitative;
- echipamentele și utilajele instalate în cadrul executării lucrării conform contractului cu preț fix nr. FY22-CM-AED (01) din data 06 august 2021 sunt calitative;
- lucrarea, materialele și echipamentul sunt libere de orice vicii.

În perioada de garanție, Antreprenorul se obligă să înlăture toate defectele ce țin de nespectarea clauzelor contractuale (care rezultă din neglijența sau omisiunile comise de Antreprenor), pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către creditorul obligației de garanție (în continuare Creditor).

Potrivit contractului se stabilesc următoarele termene de garanție:

- 365 de zile din data de la recepția finală a lucrărilor pentru lucrările în ansamblu, la care se adaugă:
- 5 ani pentru astereala din lemn și lacul de protecție;
- 8 ani pentru vopseaua pentru construcțiile metalice;
- 10 ani (garanție la coroziie) pentru tabla cutată de acoperiș.

Termenul, de garanție curge din data recepției finale a lucrărilor.

Creditor al obligației de garanție este Primăria municipiului Ungheni.

Attachment C: WARRANTY LETTER*[date][month][year]*

Name of Contractor: Aedificator LLC
Fiscal code: 1007601001787

Legal address: 33, G. Adam street, Ungheni municipality, Republic of Moldova, MD 3601
Tel: +373 794 23 063;

Name of Administrator: Ana Cozari

AEDIFICATOR LLC warrants that:

- The work executed under the fixed price contract no. FY22-CM-AED (01) from August 06, 2021 is of quality.
- For the execution of work under the fixed price contract no. FY22-CM-AED (01) from August 06, 2021 qualitative materials were used.
- Equipment installed under the fixed price contract no. FY22-CM-AED (01) from August 06, 2021 are qualitative.
- The works, materials and equipment are free of defects.

The Contractor has the obligation during the warranty period to remove all defects that may be in breach of the contractual clauses (negligence or lack of the Contractor), at his own expense, after receiving a notification from the creditor of the warranty obligation (herein after Creditor).


According to the Contract, the following warranty terms are established:

- 365 days from date of the final acceptance of works for the workmanship and for the materials;
- 5 years for the lumber and varnish
- 8 years for the paint for metallic structures;
- 10 years for corrosion of the metal rifled sheets for the roofing

The warranty period starts from the date of the final acceptance of the works.

The creditor of the warranty obligation is the Mayorality of Ungheni municipality.



<p>În perioada de garanție, Antreprenorul va înlătura prompt orice defecțiune a acestor bunuri, în mod de urgență. Toate piesele de schimb vor fi livate în cel mult 48 ore, în timpul zilelor de lucru și nu se va depăși termenul de 72 ore pentru alte cazuri.</p> <p>Pentru echipamentul instalat, Antreprenorul garantează disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le permite procurarea pieselor necesare.</p> <p>Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă defecțele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. <u>FY22-CM-AED (01) din data 06 august 2021.</u></p> <p>Senmatura si stampila Aedificator SRL</p> 	<p>During the warranty period, the Contractor will promptly resolve any malfunction of these goods as a matter of urgency. All spare parts must be delivered within a maximum of 48 hours, during working days, and will not exceed 72 hours in the rest.</p> <p>For installed equipment, the Contractor guarantees the availability of spare parts on the market of the Republic of Moldova (elements expected to be replaced during normal operation of the equipment, including wear parts – this provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after final acceptance, and free of charge during the expected warranty period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the necessary parts.</p> <p>The Contractor is exempted from the obligation to remedy the defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due to the use contrary to the destination of the construction, equipment, technique or machinery executed / installed based on the fixed price contract no. <u>FY22-CM-AED (01) from August 06, 2021.</u></p> <p>Signature and stamp Aedificator LLC</p>
--	--

Formularul BF-3 DEVIZELE LOCALE AFERENTE OFERTEI

Formularul BF-3.1. (echivalentul Formularul 3 conform legislației locale)

Formularul BF-3.2. (echivalentul formularului 7, conform legislației locale)

Formularul BF-3.3 (echivalentul Formularului 5 conform legislației locale)



Formularul BF-3.1. (echivalentul Formularului 3 conform legislației locale)

Cooperarea intermunicipală pentru condiții mai bune de transport
public în comunitățile raionului Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 1

Statie tip 1

Valoarea de deviz 46 712,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,4446	57,66	198,616
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9259	57,66	53,388
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,9400	57,66	284,840
6.	7136080025001	Montator	h-om	5,7330	57,66	330,565
7.	7141020013300	Zagrav vopsitor	h-om	38,0185	57,66	2 192,146
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,5300	57,66	953,120
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,9350	57,66	1 091,792
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,1800	57,66	1 048,259
11.	7422010060100	Timplar	h-om	12,9920	57,66	749,119
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0961	57,66	293,842
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5367	57,66	319,245
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8578	57,66	741,381
16.	9312040019600	Sapator	h-om	3,0831	57,66	177,772
Total manopera						15 047,02

Materiale:

1.	1019400	Banda "HXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,552
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,500
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4600	310,00	142,600
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4999	417,29	208,603
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,9360	56,60	52,978
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4235	18,00	25,623
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0026	3 166,00	8,232
8.	20101029003495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0182	3 166,00	57,621
9.	2010237318750	Distanțieri	buc	5,2815	1,00	5,282
10.	2030112911102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
11.	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	46,4000	25,00	1 160,000
12.	2030122928285	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4680	222,50	104,130
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2080	17,00	3,536
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,2230	26,00	57,798

C. A. Andri

15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6240	73,85	46,082
16.	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,700
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2257	23,90	5,394
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0242	27,50	28,165
19.	2413547308164	Carbura de caleiu tehnica (carbid) S102	kg	0,1522	35,00	5,327
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,6000	176,25	458,250
21.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	2,2230	27,50	61,132
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,0800	56,60	117,728
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,1115	176,25	195,902
24.	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	1,1970	28,00	33,516
25.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,2237	176,25	744,427
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,1973	1,35	36,716
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	142,8714	1,35	192,876
28.	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,000
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,9260	4,90	92,737
30.	2710403642003	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	13,7655	97,50	1 342,136
31.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,1820	18,00	129,276
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0780	15,00	1,170
33.	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	4,1307	15,00	61,961
34.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,9360	18,00	16,848
35.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,8903	18,00	70,025
36.	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	12,3876	97,50	1 207,791
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2600	18,00	4,680
38.	2734113805881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1962	18,00	3,531
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0820	21,00	22,722
40.	2811106301200	Elemente metalice	kg	551,8200	21,00	11 588,220
41.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	78,0000	18,00	1 404,000
42.	2811226304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	10,4625	350,00	3 661,875
43.	2811236309900	Confectii metalice	kg	53,2553	21,00	1 118,362
44.	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	15,7459	18,00	283,426
45.	2873145587000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4160	18,00	7,488
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5121	39,00	19,972
47.	2873155901340	Electrod sud.otef slab aliat S 112S/2 E 50B 4	kg	0,2435	39,00	9,496
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5165	19,50	68,572
49.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	17,9400	1,70	30,498
50.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	31,2480	0,80	24,998
51.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	370,6205	0,65	240,903
52.	2874115833882	Suraburi autoreglatoare 4,2x13	buc	370,6205	0,58	214,960
53.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	59,8500	0,65	38,903

54.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	17,9400	0,65	11,661
55.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5165	0,30	1,055
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5165	1,00	3,517
57.	2874125881200	Saibe M 8	buc	17,9400	0,10	1,794
58.	2874125886744	Nituri POP	buc	98,9100	0,30	29,673
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2435	1,87	0,455
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0640	10,00	0,640
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2339	10,00	2,339
62.	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm. cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	92,0000	2,06	189,520
63.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	28,00	0,280
64.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,950
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polieasin, marca "ЖСЭПД", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,362
Total materiale de constructii						40 059,80

Utilaje de constructii:

1.	621102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,374
2.	631050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,000
3.	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,6474	15,00	9,711
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4918	268,69	132,142
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1061	75,00	7,957
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2740	17,50	4,795
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6324	9,15	14,937
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0576	5,50	0,317
9.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,3060	5,50	1,683
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2126	18,50	3,933
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8741	18,75	35,139
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,0560	21,84	88,583
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1279	329,00	42,079
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,1275	309,00	39,398
15.	3410540006006	Autobaseculanta-5t	h-ut	0,1134	281,50	31,922
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,752
Total utilaje de constructii						948,47

Total	Lei	46 712,74
TVA	20 %	9 342,55
TVA (conform ITB 17.10)	0 %	
Total deviz (conform ITB 17.10)		46 712,74



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Cooperare intermunicipală pentru condiții mai bune de transport
public în comunitățile raionului Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2
Stație tip 2**

Valoarea de deviz 46 898,57 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,4446	57,66	198,616
3.	712301000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9259	57,66	53,388
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,9400	57,66	284,840
6.	7136080025001	Montator	h-om	5,7330	57,66	330,565
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	38,0185	57,66	2 192,146
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,5300	57,66	953,120
9.	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	18,9350	57,66	1 091,792
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	18,1800	57,66	1 048,259
11.	7422010060100	Timplar	h-om	12,9920	57,66	749,119
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0961	57,66	293,842
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,5367	57,66	319,245
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8578	57,66	741,381
16.	9312040019600	Sapator	h-om	3,0831	57,66	177,772
Total manopera						15 187,13

Materiale:

1.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,552
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,500
3.	1421102200290	Pietriș ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4600	310,00	142,600
4.	1421102200825	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4999	417,29	208,603
5.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,9360	56,60	52,978
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,4235	18,00	25,623
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0026	3 166,00	8,232

C. A. Poniș 22

8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0182	3 166,00	57,621
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,2815	1,00	5,282
10.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
11.	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	46,4000	25,00	1 160,000
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4680	222,50	104,130
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2080	17,00	3,536
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,2230	26,00	57,798
15.	2320187315789	Decolrol	kg	0,6240	73,85	46,082
16.	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,700
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2257	23,90	5,394
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0242	27,50	28,165
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1522	35,00	5,327
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,6000	176,25	458,250
21.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	2,2230	27,50	61,132
22.	2430226101349	Chit de cuiit C 891-1	kg	2,0800	56,60	117,728
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,1115	176,25	195,902
24.	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	1,1970	28,00	33,516
25.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,2237	176,25	744,427
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,1973	1,35	36,716
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	142,8714	1,35	192,876
28.	2661102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,000
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,9260	4,90	92,737
30.	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	13,7655	97,50	1 342,136
31.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	7,1820	18,00	129,276
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0780	15,00	1,170
33.	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	4,1307	15,00	61,961
34.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,9360	18,00	16,848
35.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	3,8903	18,00	70,025
36.	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm. cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	12,3876	97,50	1 207,791
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2600	18,00	4,680
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1962	18,00	3,531
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0820	21,00	22,722
40.	2811106301200	Elemente metalice	kg	551,8200	21,00	11 588,220
41.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	78,0000	18,00	1 404,000
42.	2811226304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	10,4625	350,00	3 661,875
43.	2811236309900	Confectii metalice	kg	53,2553	21,00	1 118,362
44.	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	15,7459	18,00	283,426
45.	2873148887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4160	18,00	7,488
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5121	39,00	19,972

C. H. Anis

47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E. 50B 4	kg	0,2435	39,00	9,496
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,5165	19,50	68,572
49.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	17,9400	1,70	30,498
50.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	31,2480	0,80	24,998
51.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	370,6205	0,65	240,903
52.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	370,6205	0,58	214,960
53.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	59,8500	0,65	38,903
54.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	17,9400	0,65	11,661
55.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,5165	0,30	1,055
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,5165	1,00	3,517
57.	2874125881200	Saibe M 8	buc	17,9400	0,10	1,794
58.	2874125886734	Nituri POP	buc	98,9100	0,30	29,673
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2435	1,87	0,455
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0640	10,00	0,640
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2339	10,00	2,339
62.	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	92,0000	2,06	189,520
63.	5009264	Teava de polieclorvinila	kg	0,0100	28,00	0,280
64.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,950
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound poliecasin, marca "ICOMI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,362
Total materiale de constructii						40 142,69

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,374
2.	051050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,6474	15,00	9,711
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4918	268,69	132,142
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,1061	75,00	7,957
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vicia	h-ut	0,2740	17,50	4,795
7.	2952160009200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6324	9,15	14,937
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0576	5,50	0,317
9.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,3060	5,50	1,683
10.	29522760037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2126	18,50	3,933
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,8741	18,75	35,139
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,0560	21,84	88,583
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1279	329,00	42,079
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,1275	309,00	39,398
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1134	281,50	31,922
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,752
Total utilaje de constructii						948,47

P. A. Prof.

Total	Lei	46 898,57
TVA	20 %	9 379,72
TVA	0 %	
Total deviz		46 898,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport
public in comunitatile raionului Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 3

Statie tip 3

Valoarea de deviz 58 005,31 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 3:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	4,6800	57,66	269,848
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,3695	57,66	194,285
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,0319	57,66	59,500
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,3200	57,66	306,751
6.	7130080025001	Montator	h-om	5,7330	57,66	330,565
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	45,9416	57,66	2 648,993
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,8950	57,66	1 262,466
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,7350	57,66	1 253,240
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,3700	57,66	1 289,854
11.	7422010060100	Timplar	h-om	17,9200	57,66	1 033,267
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9158	57,66	341,106
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,3495	57,66	366,112
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	9,6724	57,66	557,711
16.	9312040019000	Sapator	h-om	3,2504	57,66	187,418
Total manopera						17 875,28

Materiale:

1.	1019360	Banda "PIXB-304"	kg	0,0240	46,00	1,104
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,500
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4505	310,00	139,655
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4896	417,29	204,305

C. A. Anisf 25

5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,2672	56,60	71,724
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7224	18,00	31,003
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0028	3 166,00	8,865
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0196	3 166,00	62,054
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,5905	1,00	5,590
10.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
11.	2030112947604	Barc din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	64,0000	25,00	1 600,000
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,5040	222,50	112,140
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2816	17,00	4,787
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,6000	26,00	67,600
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6720	73,85	49,627
16.	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,700
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2337	23,90	5,585
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,0242	27,50	28,165
19.	2413547308164	Carbura de caleiu tehnica (carbida) S102	kg	0,1574	35,00	5,509
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,5200	176,25	620,400
21.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	2,6000	27,50	71,500
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,8160	56,60	159,386
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,3000	176,25	229,125
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,5855	28,00	44,394
25.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,9400	176,25	870,675
26.	26	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	5 241,66	5 241,660
27.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,3305	1,35	38,246
28.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	137,2686	1,35	185,313
29.	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,000
30.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	25,0400	4,90	122,696
31.	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	18,2332	97,50	1 777,737
32.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,5130	18,00	171,234
33.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0802	15,00	1,203
34.	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	5,3402	15,00	80,103
35.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,9360	18,00	16,848
36.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,1529	18,00	92,752
37.	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	17,0385	97,50	1 661,254
38.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2800	18,00	5,040
39.	2734113803883	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2124	18,00	3,823
40.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2420	21,00	26,082
41.	2811106301200	Elemente metalice	kg	633,4200	21,00	13 301,820
42.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	78,0000	18,00	1 404,000
43.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu	m2	7,8705	350,00	2 754,675

C. A. *[Signature]*

		complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)				
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	53,2553	21,00	1 118,362
45.	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	16,1903	18,00	291,425
46.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4480	18,00	8,064
47.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,5121	39,00	19,972
48.	2873155901330	Electrod sud otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2795	39,00	10,901
49.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0365	19,50	78,712
50.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	17,9400	1,70	30,498
51.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	42,9800	0,80	34,384
52.	2874115833881	Suruburi autoregulate 4,2x19	buc	278,8039	0,65	181,223
53.	2874115833882	Suruburi autoregulate 4,2x13	buc	278,8039	0,58	161,706
54.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	79,2750	0,65	51,529
55.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	17,9400	0,65	11,661
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0365	0,30	1,211
57.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0365	1,00	4,037
58.	2874125881200	Saibe M 8	buc	17,9400	0,10	1,792
59.	2874125886734	Nituri POP	buc	133,0000	0,30	39,900
60.	4011106202731	Energie electrica	kw	0,2795	1,87	0,523
61.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0720	10,00	0,720
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2371	10,00	2,371
63.	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8.8, DIN 7991. M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	132,0000	2,06	271,920
64.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0200	28,00	0,560
65.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0010	1 900,00	1,900
66.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marea "JICDILLI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0200	36,20	0,724
Total materiale de constructii						50 351,30

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	268,69	10,748
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,6800	350,00	588,000
3.	2922140006702	Macara de ferestra	h-ut	0,6474	15,00	9,711
4.	2922130007000	Macara	h-ut	0,6611	268,69	177,631
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0798	75,00	5,985
6.	2940520007619	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,2061	17,50	3,607
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,6625	9,15	15,212
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0600	5,50	0,330
9.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,2940	5,50	1,617
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,2081	18,50	3,850
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4098	18,75	26,434
12.	311050002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,0560	21,84	88,583

P. A. Bruf

13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1399	329,00	46,027
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1225	309,00	37,852
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1124	281,50	31,641
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	337,60	13,504
Total utilaje de constructii						1 379,78

Total	Lei	58 005,31
TVA	20 %	11 601,05
TVA	0%	
Total deviz		58 005,31

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport public in comunitatile raionului Ungheni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 4

Statie tip 4

Valoarea de deviz 122 248,53 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
2.	7123010010200	Betonist	h-om	6,5835	57,66	379,605
3.	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6213	57,66	93,485
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4563	57,66	26,310
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,1440	57,66	411,923
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	12,3120	57,66	709,910
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8640	57,66	49,818
9.	7136080025001	Montator	h-om	7,3710	57,66	425,012
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,3320	57,66	3 594,063
11.	7212030022700	Suder	h-om	0,3211	57,66	18,515
12.	7213050013100	Timchigiu	h-om	33,5820	57,66	1 936,338
13.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	46,3066	57,66	2 670,038
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	70,2550	57,66	4 050,904

C. A. Pons 28

15.	7422010060100	Timplar	h-om	8,4280	57,66	485,958	
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,6673	57,66	326,777	
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0882	57,66	5,086	
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,6815	57,66	846,535	
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,9660	57,66	228,680	
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,9307	57,66	1 898,784	
21.	9312040019600	Sapator	h-om	4,3259	57,66	249,431	
		Total manopera					32 119,85

Materiale:

1.	1019460	Banda "IXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,552
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,500
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2530	310,00	78,430
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,8819	310,00	273,389
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0084	417,29	3,505
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9679	417,29	403,895
7.	1421302200467	Concentrat celular	l	0,5724	75,20	43,044
8.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,1054	120,00	12,648
9.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,5958	56,60	33,722
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,3136	18,00	41,645
11.	20101029030900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0038	3 166,00	12,031
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0263	3 166,00	83,266
13.	2010257318700	Distantieri de rost	buc	86,4000	0,10	8,640
14.	2010257318750	Distantieri	buc	9,0375	1,00	9,037
15.	2030112931102	Urme	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
16.	20301129311086	Ferestre din policlorura de vinil (PVC) F-1 - 2100x1300(h) mm	m2	2,7300	1 400,00	3 822,000
17.	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	30,1000	25,00	752,500
18.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,6768	222,50	150,588
19.	2031142980300	Dibluri	buc	0,0218	6,90	0,150
20.	2031142980707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	17,7450	7,50	133,088
21.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1324	17,00	2,251
22.	2320166200676	White spirit	kg	4,2300	26,00	109,980
23.	2320187315789	Decofrol	kg	0,9024	73,85	66,642
24.	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,700
25.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5558	23,90	13,284
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,3393	27,50	36,831
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3758	35,00	13,152
28.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,0789	85,00	516,707
29.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0349	85,00	2,966
30.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5269	75,00	39,518
31.	2416586109303	Amorsa-grund	kg	0,6480	21,50	13,932
32.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,6550	176,25	291,694
33.	24302261000301	Fuga	kg	1,2960	24,00	31,104
34.	2430226100031	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-	kg	1,1830	23,00	27,209

e. A. Ansf²⁹

		80				
35.	2430226100801	Grund din acril	kg	0,6545	23,00	15,053
36.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,2300	27,50	116,325
37.	2430226101249	Chit de cutit C 891-1	kg	1,3240	56,60	74,938
38.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,1150	176,25	372,769
39.	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	2,4318	28,00	68,090
40.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	8,0370	176,25	1 416,521
41.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,2072	11,00	79,279
42.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,4802	11,00	82,282
43.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	1,7472	11,00	19,219
44.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	96,5728	31,25	3 017,900
45.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	11,3685	31,25	355,266
46.	2651122100000	Ciment	kg	61,7760	1,35	83,398
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	164,7841	1,35	222,459
48.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	176,4882	1,35	238,259
49.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	3,8880	65,00	252,720
50.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	4,4496	125,00	556,200
51.	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,000
52.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	17,4960	2,10	36,742
53.	26641021020115	Mortar ciment M 150-T	m3	0,1426	1 050,00	149,730
54.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	18,6350	4,90	91,312
55.	2682132000465	Folie suplimentara polimerica	m2	5,1170	5,00	25,585
56.	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	27,9657	97,50	2 726,656
57.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	14,5908	18,00	262,634
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1317	15,00	1,976
59.	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	7,7592	15,00	116,388
60.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	2,4840	18,00	44,712
61.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	7,9034	18,00	142,261
62.	2732103640703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	16,6500	97,50	1 623,375
63.	2734112802233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3760	18,00	6,768
64.	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,3391	18,00	6,105
65.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0080	21,00	42,168
66.	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 024,0800	21,00	21 505,680
67.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	207,0000	18,00	3 726,000
68.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	21,0433	350,00	7 365,155
69.	28112363049034	Panouri "Sandwich" penapoliuretanic pentru pereti, grosime 80mm	m2	35,2771	445,05	15 700,073
70.	2811236309900	Confectii metalice	kg	69,6416	21,00	1 462,474
71.	2812106306003	Profil din metal usor	m	3,0542	62,50	190,887
72.	2812106306007	Usi metalice exterioare gata confectionate din profiluri de otel U-I 750x2250(h) mm	m2	1,6900	2 592,72	4 381,697

P. A. P. P.

73.	2873122004111	Plase sudate d=4,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	5,6257	18,00	101,263
74.	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	20,9777	18,00	377,599
75.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6016	18,00	10,829
76.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,6696	39,00	26,115
77.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2366	39,00	9,227
78.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4518	39,00	17,620
79.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5260	19,50	127,257
80.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	47,6100	1,70	80,937
81.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	42,0000	0,80	33,600
82.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	745,4336	0,65	484,532
83.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	745,4336	0,58	432,351
84.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	90,5370	3,90	353,094
85.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	103,7562	0,50	51,879
86.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	13,2192	4,50	59,486
87.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	121,5900	0,65	79,034
88.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	47,6100	0,65	30,947
89.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5260	0,30	1,958
90.	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5260	1,00	6,526
91.	2874125881200	Saibe M 8	buc	47,6100	0,10	4,761
92.	2874125886734	Nituri POP	buc	174,0900	0,30	52,227
93.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	53,3952	0,05	2,670
94.	401106202741	Energie electrica	kw	0,9250	1,87	1,730
95.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0980	10,00	0,980
96.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4953	10,00	4,953
97.	4100120202818	Apa	m3	0,0005	10,00	0,005
98.	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	68,0000	2,06	140,080
99.	5009264	Teava de polielorvinila	kg	0,0100	28,00	0,280
100.	5030001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,950
101.	5450089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC-DIJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,362
102.	810741	Hirtie pentru stefuit uscata	buc	0,2160	4,90	1,058
		Total materiale de constructii				112 158,66

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,374
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,000
3.	241052006700	Automacara	h-ut	0,0338	268,69	9,082
4.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0924	62,50	5,775
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna.	h-ut	0,0462	29,40	1,358

P. A. P. S. J.

		presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
6.	2922140006702	Măcara de ferestra	h-ut	0,9288	15,00	13,932
7.	2922140007000	Măcara	h-ut	0,7733	268,69	207,778
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,2030	18,75	3,806
9.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,2134	75,00	16,005
10.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,5512	17,50	9,646
11.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4734	18,25	8,640
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2911	9,15	30,113
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0518	17,25	0,894
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0216	22,50	0,486
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2520	5,50	1,386
16.	2952270003100	Vibrator de adineime	h-ut	0,3780	5,50	2,079
17.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,4096	18,50	7,578
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0518	18,50	0,958
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	-0,0388	18,75	-0,727
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0943	36,45	3,437
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,9094	18,75	73,301
22.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,3074	18,75	5,764
23.	3410500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	5,3040	21,84	115,839
24.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,9300	268,69	787,262
25.	3410520005728	Măcara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2748	329,00	90,409
26.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1575	309,00	48,667
27.	3410540000006	Autobaseculanta-5t	h-ut	0,1452	281,50	40,874
28.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,752
		Total utilaje de constructii				2 419,73

Total	Lei	122 248,53
TVA	20 %	24 449,71
TVA	0%	
TOTAL		122 248,53

Intocmit

Bozau Ana Maria C.A.
(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnătura, numele, prenumele)

Formularul BF-3.2. echivalentul Formularului 7 conform legislației locale
 Cooperarea intermunicipală pentru condiții mai bune de transport public
 în comunitățile raionului Ungheni
 (denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 1

Statie tip 1

Valoarea de deviz 46 712,74 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Statie tip I. DL 211 (SA) I.1. Acoperis și parapet				
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea dohilor, sorturilor, racordurilor etc. <small>Material marcat (materialul pt. lipi tabla)-1,0500</small>	m2	11,4000	232,716	2 652,958
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu plaeajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor <small>Material marcat (materialul de panouri)-1,0030</small>	m2	8,8400	556,041	4 915,406
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de	m2	11,1600	179,923	2 007,936

*C. H. Ansof*³³

1	2	3	4	5	6	7
		tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
		Total Acoperis si parapet Inklusiv salariu				9 576,300 2 403,719
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m	46,4000	44,523	2 065,854
5	Pretul furnizourului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	92,0000	2,060	189,520
6	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	10,4000	108,205	1 125,329
		Total Finisare scaun si perete Inklusiv salariu				3 380,703 1 317,877
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,0000	1 446,694	1 446,694
		Total Mobilier urban Inklusiv salariu				1 446,694 340,194
		Total	Lei			14 403,697
		Asigurari sociale	24 %			974,830
		Cheltuieli de transport	4 %			406,365
		Cheltuieli de regie	10 %			1 578,490
		Beneficiu de deviz	4 %			694,535
		Total				18 057,917
		Total Statie tip 1. DL 211 (SA) Inklusiv salariu				18 057,917 5 761,893

C. H. Anis³⁴

1	2	3	4	5	6	7
		2. Statie tip I. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,2900	172,404	222,401
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,6400	17,875	11,440
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,6400	44,245	28,317
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0700	64,003	68,483
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0700	29,834	31,922
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Be 5/B 75) <small>Material marut (dulapi de rasfonser=1,0100)</small>	m3	0,1440	1 225,646	176,493
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,2000	104,434	543,056
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina	kg	4,0300	20,261	81,650

C. A. *[Signature]* 35

1	2	3	4	5	6	7
		la 8 mm inclusiv in fundatii izolate				
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,5900	21,492	335,059
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200) <small>Material marunt (duplei de rasinoase, cure, scumber)=1,0150</small>	m3	0,5100	1 327,404	676,976
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva <small>Materiala marunte si de montaj (vaselina, cipe, petrol, etc)=1,0100</small>	kg	46,8000	31,004	1 451,002
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi2), inclusiv protectia lor anticoroziva <small>Materiala marunte si de montaj (vaselina, cipe, petrol, etc)=1,0100</small>	kg	3,9000	37,014	144,356
		Total Fundatii Inclusiv salariu				3 771,155 1 249,978
		2.2. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,5410	23 975,982	12 971,006
21	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,0780	24 847,974	1 938,142
22	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara.	m2	22,2300	127,391	2 831,901

C. H. Dincă³⁶

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi				
		Total Constructii metalice Inklusiv salariu				17 741,049 3 427,915
		Total	Lei			21 512,204
		Asigurari sociale	24 %			1 122,694
		Cheltuieli de transport	4 %			664,179
		Cheltuieli de regie	10 %			2 151,221
		Beneficiu	4 %			1 018,012
		Total				26 468,310
		Total Statie tip I. DL 212 (CM) Inklusiv salariu				26 468,310 6 519,112
		3. Statie tip I. DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194
		Total	Lei			443,194
		Asigurari sociale	24 %			32,382
		Cheltuieli de transport	4 %			0,086
		Cheltuieli de regie	60 %			80,954
		Beneficiu de deviz	4 %			22,264
		Total				578,880
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				578,880 258,190
		3.2. Utilaj				
24	Prețul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,700	1 591,700
		Total	Lei			1 591,700
		Cheltuieli de depozitare	1 %			15,917
		Total				1 607,617
		Total Utilaj Inklusiv salariu				1 607,617

C. A. Prisof

1	2	3	4	5	6	7
		Total Statie tip 1. DL 213 (SA_pi)				2 186,497
		Inclusiv salariu				258,190
		Total	Lei			46 712,74
		Total deviz:				46 712,74

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport
public in comunitatile raionului Ungheni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 2 Statie tip 2

Valoarea de deviz 46 898,57 Lei

№ ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Statie tip 2. DL 211 (SA)				
		I.I. Acoperis si parapet				
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor etc. <small>Material marant (material pt. tipii tabla) L0500</small>	m2	11,4000	232,716	2 652,958
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor	m2	8,8400	556,041	4 915,406

o.d. Prus

1	2	3	4	5	6	7
		cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor <i>Material marim (guintura de paronit) 1,0030</i>				
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm,cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	11,1600	179,923	2 007,936
		Total Acoperis si parapet Inklusiv salariu				9 576,300 2 403,719
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m	46,4000	44,523	2 065,854
5	Pretul furnizourilor	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	92,0000	2,060	189,520
6	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	10,4000	108,205	1 125,329
		Total Finisare scaun si perete				3 380,703

*C. A. Piuș*³⁹

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 317,877
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,0000	1 446,694	1 446,694
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				1 446,694 340,194
		Total	Lei			14 403,697
		Asigurari sociale	24 %			974,830
		Cheltuieli de transport	4 %			406,365
		Cheltuieli de regie	10 %			1 578,490
		Beneficiu de deviz	4 %			694,535
		Total				18 057,917
		Total Statie tip 2. DL 211 (SA) Inclusiv salariu				18 057,917 5 761,893
		2. Statie tip 2. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3	1,2900	172,404	222,401
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,6400	17,875	11,440
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,6400	44,245	28,317
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0700	64,003	68,483
12	TsJ50A5	Transportarea pamintului cu autobaseulanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0700	29,834	31,922

C.H. Andj

1	2	3	4	5	6	7
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,1440	1 225,646	176,493
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,2000	104,434	543,056
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,0300	20,261	81,650
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,5900	21,492	335,059
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, soeluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cutie, scoabe)=1,0150	m3	0,5100	1 327,404	676,976
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, ciupe, petrol, etc)=1,0100	kg	46,8000	31,004	1 451,002
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi2), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, ciupe, petrol, etc)=1,0100	kg	3,9000	37,014	144,356
		Total Fundatii Inclusiv salariu				3 771,155 1 249,978

C. H. Dorof⁴¹

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,5410	23 975,982	12 971,006
21	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,0780	24 847,974	1 938,142
22	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2	22,2300	127,391	2 831,901
		Total Constructii metalice Inklusiv salariu				17 741,049 3 427,915
		Total	Lei			21 512,204
		Asigurari sociale	24 %			1 122,694
		Cheftuieii de transport	4 %			664,179
		Cheftuieii de regie	10 %			2 329,908
		Beneficiu de deviz	4 %			1 025,159
		Total				26 654,144
		Total Statie tip 2. DL 212 (CM) Inklusiv salariu				26 654,144 6 635,871
		3. Statie tip 2. DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194
		Total	Lei			443,194
		Asigurari sociale	24 %			32,382
		Cheftuieii de transport	4 %			0,086
		Cheftuieii de regie	60 %			80,954
		Beneficiu de deviz	4 %			22,264

C.A. Danil

1	2	3	4	5	6	7
		Total				578,880
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				578,880
		3.2. Utilaj				258,190
24	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,700	1 591,700
		Total	Lei			1 591,700
		Cheltuieli de depozitare	1 %			15,917
		Total				1 607,617
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 607,617
		Total Statie tip 2. DL 213 (SA_pi) Inclusiv salariu				2 186,497
						258,190
		Total	Lei			46 898,57
		Total deviz:				46 898,57

Intocmit

Corari Alina C. A. Anus
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport public
in comunitatile raionului Ungheni
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 3

Statie tip 3

Valoarea de deviz 58 005,31 Lei

Nr ert.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie tip 3. DL 231 (SA)				
		1.1. Acoperis si parapet				

C. A. Anus

1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doziilor, sorturilor, racordurilor etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)= 1,0500	m2	15,1000	232,715	3 514,002
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm. si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascusa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (gaurirea de paroni)= 1,0030	m2	6,6500	556,039	3 697,657
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	15,3500	179,923	2 761,812
		Total	Lei			9 973,471
		Total Acoperis si parapet Inclusiv salariu				9 973,471 2 792,325
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m	64,0000	44,523	2 849,453
5	Pretul furnizourlui	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba,	set	132,0000	2,060	271,920

C. A. P. P. P.

1	2	3	4	5	6	7
		piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal				
6	CNI6A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algeilor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	14,0800	108,205	1 523,523
		Total Finisare scaun si perete Inclusiv salariu				4 644,896 1 806,004
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,0000	1 446,694	1 446,694
		Total Mobilier urban Inclusiv salariu				1 446,694 340,194
		Total	Lei			16 065,061
		Asigurari sociale	24 %			1 185,246
		Cheltuieli de transport	4 %			436,413
		Cheltuieli de regie	10 %			1 768,671
		Beneficiu de deviz	4 %			778,217
		Total				20 233,608
		Total Statie tip 3. DL 231 (SA) Inclusiv salariu				20 233,608 7 005,592
		2. Statie tip 3. DL 232 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,3600	172,404	234,469
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului aflat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea	m3	0,7200	17,875	12,870

C. A. Denis 45

1	2	3	4	5	6	7
		bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
10	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,7200	44,244	31,856
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	1,0600	64,003	67,843
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0600	29,850	31,641
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Be 5/B 75) <small>Material marut (dulapi de rasnoase)=1,0100</small>	m3	0,1500	1 225,767	183,865
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,6000	104,434	584,831
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,2100	20,259	105,549
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	16,0300	21,491	344,497
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200) <small>Material marut (dulapi de rasnoase, cire, scoabe)=1,0150</small>	m3	0,4900	1 327,424	650,438

P. H. Andrei 46

1	2	3	4	5	6	7
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	46,8000	31,004	1 451,002
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi2), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	3,9000	37,014	144,356
		Total Fundatii Inclusiv salariu				3 843,217 1 292,455
		2.2. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,6210	23 975,987	14 889,088
21	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m. avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,0780	24 847,974	1 938,142
22	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2	26,0000	127,391	3 312,166
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				20 139,396 3 905,888
		Total	Lei			23 982,613
		Asigurari sociale	24 %			1 247,602
		Cheltuieli de transport	4 %			742,080
		Cheltuieli de regie	10 %			2 597,229
		Beneficiu de deviz	4 %			1 142,781
		Total				29 712,305

C. A. Anis 47

1	2	3	4	5	6	7
		Total Statie tip 3. DL 232 (CM) Inclusiv salariu				29 712,305 7 374,161
		3. Statie tip 3. DL 233 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194
		Total		Lei		886,388
		Asigurari sociale		24 %		64,764
		Cheltuieli de transport		4 %		0,172
		Cheltuieli de regie		60 %		161,909
		Beneficiu de deviz		4 %		44,530
		Total				1 157,763
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 157,763 516,382
		3.2. Utilaj				
25	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,700	1 591,700
26	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	5 241,660	5 241,660
		Total		Lei		6 833,360
		Cheltuieli de depozitare		1 %		68,334
		Total				6 901,694
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 901,694
		Total Statie tip 3. DL 233 (SA_pi) Inclusiv salariu				8 059,457 516,382
		Total		Lei		58 005,31
						58 005,31

C. A. D. S. 48

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				

Intocmit

Bozai Eduard Anuș
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Cooperare intermunicipală pentru condiții mai bune de transport
public în comunitățile raionului Ungheni**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4

Statie tip 4

Valoarea de deviz 122 248,53 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Statie tip 4, DL 241 (SA)				
		I.1. Acoperis si parapet				
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor etc. <small>Material mannc (macerat pe tipit tabla)=1,0500</small>	m2	23,1600	232,716	5 389,693
2	CE54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor și constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara	m2	17,7800	556,040	9 886,397

1	2	3	4	5	6	7
		(ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garantia de peronit)=1,0030				
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	15,0000	179,923	2 698,839
		Total Acoperis si parapet Inclusiv salariu				17 974,929 4 425,924
		1.2. Inchideri si compartimentari				
4	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" penapoliuretani pentru pereti, grosime 80mm, grosime tabla 0,5/0,5mm, culoare RAL 9002 montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m; dispuse in fata riglelor. Nota: inclusiv montarea elementelor de jonctiune din tabla protejata anticoroziv RAL 3011 Materiale marunte (stihon, suruburi autofiletante, diblu de distantere)=1,0300	m2	29,3000	705,350	20 666,763
5	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" penapoliuretani pentru pereti, grosime 80mm, grosime tabla 0,5mm/0,5mm, culoare RAL 9002 montate pe rigle metalice. Materiale marunte (stihon, suruburi autofiletante)=1,0200	m2	4,3200	663,205	2 865,047
6	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurile PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1,30 W/(m2xK), geam termopan alecutuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16mm, distantiere din material plastic cu o sticla Low-E.	m2	2,7300	1 629,543	4 448,652

C.A. Prof. 50

1	2	3	4	5	6	7
		camerele umplute cu argon $U_s \leq 0,06 \text{ W/(m}^2\text{xK)}$: (F-1 - 2100x1300(h) mm)				
7	CK12A	Usi metalice exterioare, termoizolante, confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, finisate cu vopsea pulbere in conditii de uzina, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1 750x2250(h) mm)	m2	1,6900	2 880,306	4 867,717
		Total Inchideri si compartimentari Inclusiv salariu				32 848,179 3 374,610
		1.3. Pardosea punct comercial				
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (pregatirea terenului)	100 m3	0,0100	852,300	8,523
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,2200	447,005	98,341
10	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) <small>Material marant (dulapi de rasinoase)=1,0100</small>	m3	0,4300	1 341,409	576,806
11	CC03A	Montare plase sudate d=4,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	5,5700	21,490	119,699
12	CE17A	Strat pelicula anticondesat <small>Material marant=1,0300</small>	m2	4,3200	21,047	90,923

C.H. Anis 51

1	2	3	4	5	6	7
13	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marcate (scinduri, cure, saibe, pelicula, polietilena)=1,0100	m2	4,3200	152,945	660,721
14	IzF52A1 k=4	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade Коэффициент к размеру ячеек=4,0000 Коэффициент к материалу=4,0000 Коэффициент к материалу=4,0000	m2	-4,3200	36,150	-156,170
15	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu adaos de fibra, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,3200	75,618	326,670
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa-grund pe baza de nisip de quart	m2	4,3200	5,200	22,463
17	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,3200	349,724	1 510,807
		Total Pardosea punct comercial Inklusiv salariu				3 258,783 1 192,698
		1.4. Finisare scaun si perete				
18	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m	30,1000	44,523	1 340,133
19	Pretul furnizorului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	68,0000	2,060	140,080
20	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn	m2	6,6200	108,205	716,315

C. H. Anus

1	2	3	4	5	6	7
		geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator				
		Total Finisare scaun si perete Inklusiv salariu				2 196,528 849,297
		1.5. Mobilier urban				
21	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,0000	1 446,694	1 446,694
		Total Mobilier urban Inklusiv salariu				1 446,694 340,194
		<i>Total</i>	Lei			57 725,113
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 443,854
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			1 855,636
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			6 202,460
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			2 729,082
		<i>Total</i>				70 956,145
		Total Statie tip 4. DL 241 (SA) Inklusiv salariu				70 956,145 14 444,803
		2. Statie tip 4. DL 242 (CM)				
		2.1. Fundatii				
22	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3	1,8100	172,403	312,050
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,9800	17,874	17,517
24	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,9800	44,245	43,360
25	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu	t	1,3700	64,003	87,684

P. A. Dinescu 53

1	2	3	4	5	6	7
		bolovani, cu pietre				
26	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,3700	29,835	40,874
27	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) <small>Materiial marunt (dalapi de rasnoase)=1,0100</small>	m3	0,2000	1 225,765	245,153
28	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,5200	104,442	785,407
29	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,5700	20,260	153,367
30	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	20,7700	21,491	446,374
31	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) <small>Materiial marunt (dalapi de rasnoase, cire, scoabe)=1,0150</small>	m3	0,6300	1 327,432	836,282
32	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva <small>Materiale marante si de montaj (vaselina, clipe, petrol, etc)=1,0100</small>	kg	62,4000	31,004	1 934,668
33	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi2), inclusiv protectia lor anticoroziva	kg	3,9000	37,014	144,356

P. A. D. D. S. J. 54

1	2	3	4	5	6	7
		Materiale marunte si de montaj (vaselina, cires, petrol, etc)=1,0100				
		Total Fundatii Inclusiv salariu				5 047,092 1 702,239
		2.2. Constructii metalice				
34	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	1,0040	23 976,007	24 071,911
35	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,2070	24 847,981	5 143,532
36	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alehidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2	42,3000	127,391	5 388,639
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				34 604,082 6 801,861
		<i>Total</i>		Lei		39 651,174
		<i>Asigurari sociale</i>		24 %		2 040,984
		<i>Cheltuieli de transport</i>		4 %		1 232,569
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10 %		4 292,473
		<i>Beneficiu de deviz</i>		4 %		1 888,687
		<i>Total</i>				49 105,887
		Total Statie tip 4. DL 242 (CM) Inclusiv salariu				49 105,887 12 063,575
		3. Statie tip 4. DL 243 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
37	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194

P. A. Anisf 55

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			443,194
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			32,382
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4 %			0,086
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			80,954
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			22,264
		<i>Total</i>				578,880
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				578,880
		3.2. Utilaj				258,190
38	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,700	1 591,700
		<i>Total</i>	Lei			1 591,700
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			15,917
		<i>Total</i>				1 607,617
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 607,617
		<i>Total</i>	Lei			2 186,497
		Total Statie tip 4. DL 243 (SA_pi) Inclusiv salariu				2 186,497
						258,190
		Total	Lei			122 248,53
		Total deviz:				122 248,53

Intocmit

Coxari duc Punif
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul BF-3.3 (echivalentul Formularului 5 conform legislației locale)

Formular Nr.5

C.A. Punif

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Statie tip I, DL 211 (SA)				
		I.I. Acoperis si parapet				
1	CE.06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea dozilor, sorturilor, racordurilor etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			232,716
	7213050013100	Timbriglia	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	1,1500	97,50	117,73
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,57
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lai 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Smar profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	9,15	0,20
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsă) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mm, fara strat termozolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garnitura de paronit)=1,0030	m2			556,041
	9310060019950	Muncitor	h-om	1,4545	57,66	83,87
	2811230304901	Siding metalic (lambrouri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sau placa de fatada ventilata (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	350,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,58	24,32
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,65	27,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	9,15	0,95
	2952270007609	Masina de gauri electrice	h-ut	0,3120	18,75	3,98
	2940520004058	Masina de taia cu disc	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940520007609	Masina de perforat cu barghin vicia	h-ut	0,0310	17,50	0,54
3	CD073	Tasme din puiouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			179,923
	72142+0021810	Lucator CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	1,1100	97,50	108,22

C. A. Dinescu 57

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri PUP	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874115813878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	268,69	10,75
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m			44,523
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	1,0000	25,00	25,00
	2681126001472	Hartie siefura uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,90	0,98
	2952160007200	Unlaj de ridicare pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,15	0,09
5	Pretul furnizourilor	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set			2,060
	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	1,0000	2,06	2,06
6	CNI6A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2			108,205
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	176,25	44,06
	1542126108945	Ulei de uscare	kg	0,0900	56,60	5,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO.R 75	l	0,0200	17,00	0,34
	2681126001472	Hartie siefura uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,90	2,45
	1711317306861	Bumbac de sters	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	56,60	11,32
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH9113	Instalarea lada de gunozi conform schita din proiect	buc			1 446,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor de servit	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112941102	Ume	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		2. Statie tip I. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3			172,404
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
9	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o alunecare de pina la 3 m din gumezi, inclusiv sfarlmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
10	TsD04B	Compactarea cu matul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1:4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,245

C. A. Anis 58

1	2	3	4	5	6	7
	9310660019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terosan.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	Ts1192B	Încărcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
	9310660019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
12	Ts150A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 5 km	t			29,834
	3410540000066	Autobasculantă 5t	h-ut	0,1060	281,50	29,83
13	CA02A2	Beton simplu turnat în egalizări, punte, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton clasă C 5/4 (Be 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)-1,0100	m3			1 225,646
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adăsură M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,35	254,97
	1421102200525	Nisip sortat respuliat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	417,29	331,22
	1421102200290	Pietris curat spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,90
	4100116202818	Apa pentru mortar și betonare	m3	0,2700	10,00	2,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	18,50	6,01
	2922140007000	Măcara	h-ut	0,2500	268,69	67,17
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	5,50	2,20
14	CB03A	Coșuri din panouri reutilizabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzineți, fundații paluri și funcții de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			104,434
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71230100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Panou de coșuri cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	222,50	20,03
	2010102903495	Scindări de rasinoase	m3	0,0035	3 166,00	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00	1,58
	2320187315789	Decofol	kg	0,1200	73,85	8,86
15	CC01C	Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100015	Armatura din oțel beton A240	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010233318750	Distanțieri	buc	0,3500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			21,492
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Oțel beton CB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010233318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Măcara	h-ut	0,0006	268,69	0,16
17	CA03D2	Beton turnat în fundații, soferii, ziduri de sprijin, pereți sub cotă zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 15/12 (Be 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)-1,0150	m3			1 327,404
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310660019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adăsură PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,35	378,19
	1421102200525	Nisip sortat respuliat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	417,29	315,50
	1421102200290	Pietris curat spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	310,00	215,54
	4100116202818	Apa pentru mortar și betonare	m3	0,2900	10,00	2,94

C. A. Săvescu

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	5,50	3,30
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	18,50	6,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,2500	309,00	77,25
18	CL57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protecția lor anticorozivă Materiale marunte și de montaj (vaselina, ciupe, petrol, etc)=1,0100	kg			31,004
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0100	21,00	22,06
	2412126100010	Mina de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	15,00	0,20
19	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi2), inclusiv protecția lor anticorozivă Materiale marunte și de montaj (vaselina, ciupe, petrol, etc)=1,0100	kg			37,014
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0100	21,00	22,06
	2412126100010	Mina de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.2. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției uscate	t			23 975,982
	7214210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	21,00	21 420,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab.ariat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,00	17,55
	2874115842700	Plăcuță hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2874115802500	Șurub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	19,50	126,75
	2874115883700	Șurub M 20	buc	6,3000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbidi) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,90	2,39
	2773276309856	Confecții metalice înglobate în beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrică	kwh	0,4500	1,87	0,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TE cu braț cu zabrele	h-ut	0,1500	329,00	49,32
21	CL13A	Pană metalice din profile din banda de oțel formată la rece, gata confecționate, montate pe grinzi metalice, la construcții cu înălțimea la coama pînă la 10 m, avînd greutatea pe bucata pînă la 0,1 t inclusiv	t			24 847,974
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2811106304700	Pană metalice din profile din banda de oțel formată la rece	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2874125881200	Șurub M 8	buc	230,0000	0,10	23,00
	2874115817600	Șuruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,70	391,00
	2874115842600	Plăcuțe hexagonale M8	buc	230,0000	0,65	149,50
	2710703434793	Oțel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	18,00	216,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbidi) S102	kg	1,5000	35,00	52,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	23,90	52,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TE cu braț cu zabrele	h-ut	0,6000	329,00	197,40
22	CN20C aplicativ	Vopsitori de calitate superioară, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafețe metalice modificat cu poliester, pigmenti, diluant, formula unica 3 m l, cu protecție de coroziune timp de 8 ani, aplicare în 2 straturi	m2			127,391
	7141020013300	Zugăv vopsitor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	27,50	2,75
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1900	176,25	33,49
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	176,25	8,81
	2681126001472	Hirtie șlefuită uscată 28x30 gr 6	buc	0,2000	4,90	0,98

C.A. *[Signature]* 60

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bambac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320165200670	White spirii	kg	0,1000	26,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru mozare si betoane	m ³	0,0020	10,00	0,02
		3. Statie tip 1. DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc			443,194
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	1019460	Banda "FIXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,55
	5009264	Teava de polietilena	kg	0,0100	28,00	0,28
	5070001	Conductori nerzolati pentru linii de transport de energie electrice aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	1 900,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compozit poliestic, marca "JICOPIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,36
	021102	Macara pe sasu auto la lucrari de montare a utilitatii tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,37
	031050	Tarle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
	400002	Autoturibile cu bord, roaj pna la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,75
		3.2. Utilaj				
24	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc			1 591,700
	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,70

APROBAT:

Intocmit Investitor
administrator Coroi *_____*
(nume, prenume, functie, pozitie) (functie, semnatura, nume, prenume)
L.S. L.S.

Formular Nr.5

Obiect Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport public in comunitatile raionului Ungheni Investitor

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare, lei	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie tip 2. DL 211 (SA)				
		1.1. Acoperis si parapet				

1	2	3	4	5	6	7
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doborilor, sorturilor, racordurilor etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m ²			232,716
	7210050013100	Tinfolgiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m ²	1,1500	97,50	117,73
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,57
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Snur profilat din masic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	9,15	0,30
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascusa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mikm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (gamtura de paronit)=1,0030	m ²			556,041
	9310050019930	Muncitor	h-om	1,4545	57,66	83,87
	2811236304901	Siding metalic (faubaturi exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatada ventilate (console, profilari purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m ²	1,1800	550,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,28	24,32
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,63	27,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	9,15	0,95
	2952270007609	Masina de gauri electrice	h-ut	0,3170	18,75	3,98
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940520007609	Masina de perlat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	17,50	0,54
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinsi prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m ²			179,923
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	27221036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m ²	1,1100	97,50	108,22
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Mecana	h-ut	0,0400	268,69	10,75
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinosae, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m			44,523
	7422010060100	Tanplu	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947664	Bare din lemn de rasinosae avind sectiunea 80x30(h) mm	m	1,0000	25,00	25,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscată 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,90	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,15	0,09
5	Pretul furnizorului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=50 mm, cu sarba, pulita si contrapulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set			2,060

C.A. Pansaj 62

1	2	3	4	5	6	7
	5	Surub cu cap mecat, pentru mobilier, zincat, oțel 8.8, DIN 991, M10, L=80 mm, cu sauba, pușta și contopiulna pentru fixarea barelor din lemn de construcția din metal	set	1,0000	2,06	2,06
6	CNI6A1	Vopsitori cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaliului și algelor, cu filtru contra radiației UV, aplicate suprafațe din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2			108,205
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	176,25	44,06
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0900	56,60	5,09
	2120116200573	Benzina auto tip CO-R 75	l	0,0200	17,00	0,34
	2081126001472	Hartie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,90	2,45
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,54
	2430226101349	Chit de emul C 891-1	kg	0,2000	56,60	11,32
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc			1 446,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Urte	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2063102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		2. Statie tip 2. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijini, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pna la 1,5 m adancime teren tare	m3			172,404
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
9	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pna la 3 m din gramezi, inclusiv starmarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
10	TsD04B	Compactarea cu maini de mina a umplaturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,25
	4100116202800	Apa industriala in cisterny pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,834
	4105400000000	Autobasculanta-5t	h-sut	0,1000	281,50	29,83
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sipe la inaltime pna la 3,5 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Be 5/B 7,5) Material marut (diluapi de casinease)=1,0100	m3			1 225,646
	71230110010200	Betonist	h-om	8,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adhosivi M 30 sucu S1 500	kg	187,0000	1,35	254,97

P. A. D. D. S. 63

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	417,29	331,22
	1421102200290	Pietris ciuruit, spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	268,69	67,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,50	2,20
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii palar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803253	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	222,50	20,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3166,00	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3166,00	1,58
	2320187315789	Decolteu	kg	0,1200	73,85	8,86
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,261
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	1,0250	18,00	18,37
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,492
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	268,69	0,16
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15-12 (Bc 15/B 200) Materiale marunte (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) 1,0150	m3			1327,404
	7123010010200	Betonist	h-om	5,2000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adausuri PA 32 sau S1500	kg	2,76,0000	1,35	378,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de mări lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	417,29	315,50
	1421102200290	Pietris ciuruit, spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	310,00	215,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adiesline	h-ut	0,6000	5,50	3,30
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,01
	1410520006752	Automacara 0 - 10 t	h-ut	0,2500	309,00	77,25
18	CI 57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit cu greutatea sub 10 kg (P1), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, cîrpe, petrol, etc)=1,0100	kg			31,004
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Conectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Masa de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electrozii E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	2110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Macara de ferestre	h-ut	0,0130	15,00	0,20
19	CI 57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit cu greutatea sub 4 kg (P2), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina,	kg			37,014

C. H. Anusca

1	2	3	4	5	6	7
		cirpe, petrol, etc)=1,0100				
	7136080025001	Mentator	h-om	0,2100	57,66	12,13
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Masina de feronstra	h-ut	0,0100	18,00	0,15
		2.2. Constructii metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stilpi, granzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			23 975,982
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	21,00	21 420,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,00	17,55
	2874115842700	Prubta hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	19,50	126,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbidi) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,90	2,39
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,87	0,84
	3410520006728	Masina pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	329,00	49,32
21	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe granzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			24 847,974
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2811106304700	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2874115884200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,10	23,00
	2874115817600	Surubini cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,70	391,00
	2874115842500	Prubte hexagonale M8	buc	230,0000	0,65	149,50
	2710703434783	Otel LC OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	18,00	216,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbidi) S102	kg	1,5000	35,00	52,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	23,90	52,58
	3410520006728	Masina pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	329,00	197,40
22	CN20C aplicativ	Vopsitori de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2			127,391
	7141020013300	Zugras vopsitor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	9,1000	27,50	2,75
	2430226100900	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1900	176,25	33,49
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	176,25	8,81
	2681126001472	Hirtie sifuita uscata 23x30 gr 0	buc	0,2000	4,90	0,98
	1711317506661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Statii tip 2, DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc			443,194
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	1019400	Banda "HXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,55
	5009264	Teva de polietilena Ila	kg	0,0100	28,00	0,28
	5070001	Conductori izolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,95
	5440009	Banda adeziva izolatoare pe compozit poliestra, marca "JC HEP", latime 20-30 mm, grosime de la	kg	0,0100	36,70	0,36

C.A. Spina 65

1	2	3	4	5	6	7
		0,14 pita la 0,19 mm inclusiv				
	021102	Măcari pe sasiu auto la lucrari de montare a utilitatii tehnologice (cu exceptia conductelor principale, 10 t)	h-ut	0,0200	268,69	5,37
	031050	Turle telescopice, 35 m	h-ut	0,8000	350,00	294,00
	400002	Autoturibile cu bord, lungi pita la 5 t	h-ut	0,0200	337,60	6,75
		3.2. Utilaj				
24	Pretul furnizorului	Panou informativ IPS4, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc			1.591,700
	24	Panou informativ IPS4, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1.591,70	1.591,70

APROBAT:

Intocmit **Investitor**
administrador *Coxari* *Muc*
(functie, semnatura, functie, semnatura) (functie, semnatura, functie, semnatura)
 L.S. *[Signature]* L.S.

Formular Nr.5

Obiect Cooperare intermunicipala pentru conditii mai bune de transport public in comunitatile raionului Ungheni **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Conținut de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Static tip 3. DL 231 (SA)				
		1.1. Acoperis si parapet				
1	CE06A)	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe paze metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea deltilor, somnurilor, racordurilor etc. Material marunt (material pt. lipit tabla) 1,0500	m2			232,715
	7213050013100	Tinichigu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310060019920	Muncitor deservire U.M	h-om	0,1000	37,66	5,77
	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	1,1500	97,50	117,73
	2710403643220	Tabla zincata pluna de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,58
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2710703434927	Otel lat 30 x e	kg	0,2250	18,00	6,14

1	2	3	4	5	6	7
	2430226103064	Snur profilat din meste	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	9,15	0,20
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marunt (garnitura de paronit)=1,0030	m2			556,039
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4545	57,66	83,87
	2811236304901	Siding metalic (lambruri) exterioare cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatada ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, ugrate etc.)	m2	1,1800	350,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,58	24,32
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,65	27,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	9,15	0,95
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	18,75	3,98
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0120	25,00	0,90
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	17,50	0,54
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			179,923
	7214240021810	Lacatas CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	23321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	1,1100	97,50	108,23
	2874125886734	Nitari POP	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007900	Macara	h-ut	0,0400	268,69	10,75
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectionea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m			44,523
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112047604	Bare din lemn de rasinoase avind sectionea 80x30(h) mm	m	1,0000	25,00	25,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 pr 6	buc	0,2000	4,90	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,15	0,09
5	Pretal furnizorului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set			2,060
	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	1,0000	2,06	2,06
6	CN16A1	Vopsitori cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolori, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algeilor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2			108,205
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103060	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	176,25	44,06
	1542126008995	Ulei de uscat	kg	0,0500	56,60	5,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	17,00	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 pr 6	buc	0,5000	4,90	2,45
	1711317306061	Bunibac sic suers	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430226101349	Chit de colti C 891-1	kg	0,2000	56,60	11,32

C. A. Sp. S.

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc			1 446,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2050112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		2. Statie tip 3. DL 232 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau fonte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3			172,404
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
9	TsD01B	Impastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,88
10	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umplaturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,244
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pe lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (paninti) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	57,66	64,00
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,850
	3410540000000	Autobasculanta-5t	h-om	0,1060	281,50	29,85
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace elastice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de casnoase)= 1,0100	m3			1 225,767
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019970	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,35	254,97
	1421102200525	Nisip senat respalat de ru si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	417,29	331,33
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7350	310,00	226,92
	4100116202818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,02
	2922140007000	Macina	h-ut	0,2500	268,69	67,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,50	2,20
14	CB03A	Colraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cutineli, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinurile	m2			104,434
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sarma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873148887000	Cutie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	20501122928388	Panou de colraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	222,50	20,03
	2010102903495	Scinduri de masivase	m3	0,0035	3 166,00	11,08
	2010102900900	Lemn rotund de rasnovase	m3	0,0005	3 166,00	1,58
	2320187515789	Decolaj	kg	0,1200	72,85	8,86

C.A. Danil 68

1	2	3	4	5	6	7
15	CC01C	Armături din oțel beton A240 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			20,250
	7123020011140	Fier beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100015	Armături din oțel beton A240	kg	1,0250	15,00	15,37
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp	kg			21,491
	7123020011140	Fier beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sîrma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	268,69	0,16
17	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marant (dulapi de rasinoase, cuișe, scoabe) = 1,0150	m3			1 327,424
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu aditivi PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,35	378,19
	1421102200525	Nisip sortat nepalut de rai și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	417,29	313,52
	1421102200290	Pietriș ciorăit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	310,00	215,54
	4100116202818	Apa pentru mortar și betonare	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003100	Vîrător de adîncime	h-ua	0,6000	5,50	3,30
	29522700057002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ua	0,3250	18,50	6,01
	3410820006752	Automacara 6 - 10 t	h-ua	0,2500	309,00	77,25
18	CL 57B	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit cu greutatea sub 10 kg (P1), inclusiv protecția lor anticorozivă. Materiale marante și de montaj (vaselină, cîrpe, petrol, etc)=1,0100	kg			31,004
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Conectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electroz B-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,00	0,20
19	CL 57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit cu greutatea sub 4 kg (P2), inclusiv protecția lor anticorozivă. Materiale marante și de montaj (vaselină, cîrpe, petrol, etc)=1,0100	kg			37,014
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Conectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Mini de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electroz B-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	21,84	1,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		2.2. Construcții metalice				
20	CL08A	Elemente metalice (stîlpi, grîzi, ferme) gata confecționate, livrate complet asamblate, montate pe șantier, în structura construcției ușoare	t			23 975,987
	7314210026800	Montator construcții metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020 0000	21,00	21 420,00
	2873155901330	Electrod sud. oțel slab aliat S 11 25/2 E 503 4	kg	0,4500	39,00	17,55

C. N. Danilă 69

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Plăuți hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	19,50	126,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (garbid) S102	kg	0,0650	35,00	2,28
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,90	2,39
	2752276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,87	0,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrelé	h-ut	0,1500	329,00	49,37
21	CL13A	Pane metalice din profile din banda de oțel formata la rece, gati confectionate, montate pe grinzii metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t			24 847,974
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2811106304700	Pane metalice din profile din banda de oțel formata la rece	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2874125881200	Saiba M 8	buc	230,0000	0,10	23,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,70	391,00
	2874115842600	Plăuți hexagonale M8	buc	230,0000	0,65	149,50
	2710703434783	Oțel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	18,00	216,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (ca-bid) S102	kg	1,5000	35,00	52,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	23,90	52,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrelé	h-ut	0,6000	329,00	197,40
22	CN20C aplicativ	Vopsitori de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2			127,391
	7141020013300	Zugravy vopsitor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	27,50	2,75
	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1900	176,25	33,49
	2430226102197	Chat pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	176,25	8,81
	2681126001472	Hirtie stelfana uscata 23x30 g/6	buc	0,2000	4,90	0,98
	171137506661	Dumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
	4100116202818	Apa pentru montare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Statie tip 3. DL 233 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc			443,194
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	1019460	Banda "HXB-204"	kg	0,0120	46,00	0,55
	5009264	Teva de polietilena	kg	0,0100	28,00	0,28
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compozit polieastic, marca "IC" "HLP", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,36
	021102	Macara pe sasi auto la lucrari de montare a instalatiilor tehnologice (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,75
24	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm	buc			443,194
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	1019460	Banda "HXB-204"	kg	0,0120	46,00	0,55
	5009264	Teva de polietilena	kg	0,0100	28,00	0,28
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compozit polieastic, marca "IC" "HLP", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,36

C. H. D. P. S. J. 70

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Mașini pe șasiu auto la lucrări de montare a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale). 10 t	h-ut	0,0200	268,60	5,37
	031050	Turle telescopice. 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 3 t	h-ut	0,0200	337,60	6,75
		3.2. Utilaj				
25	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc			1.591,700
	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1.591,70	1.591,70
26	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc			5.241,660
	26	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 1000x1500(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	5.241,66	5.241,66

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Administratia Cotari

(Data semnării, ambele părți)

L.S.

L.S.

Formularul BF-14. FORMULARUL PREȚULUI DE OFERTĂ



Data 30.03.2021
Licitatia Nr: FY-CM-UN (02)

Către: IREX, CM

Noi, subsemnații, declarăm că:

Prețul total al Ofertei noastre este: 7944138,99 (șapte milioane nouă sute patruzeci și patru mii o sută treizeci și opt lei, nouăzeci și nouă de bani) TVA la cota zero (0%);

Tip stație	Deviz	Valoare Deviz, MDL	Cost per tip stație (1 buc), MDL	Numărul de stații	Cost total per tip stație (nr total de stații), MDL
Stație tip 1	DL 211 (SA)	18 057,92	46 712,74	64	2 989 615,36
	DL 212 (CM)	26 468,32			
	DL 213 (SA pi)	2 186,50			
Stație tip 2	DL 221 (SA)	18 057,92	46 898,57	29	1 360 058,53
	DL 222 (CM)	26 654,15			
	DL 223 (SA pi)	2 186,50			
Stație tip 3	DL 231 (SA)	20 233,61	58 005,31	43	2 494 228,33
	DL 232 (CM)	29 712,31			
	DL 233 (SA pi)	8059,46			
Stație tip 4	DL 241 (SA)	70 956,14	122 248,53	9	1 100 236,77
	DL 242 (CM)	49 105,89			
	DL 243 (SA pi)	2 186,50			
Total general, MDL					7 944 138,99

Semnat: 

Nume: Cozari Ana

În calitate de Administrator

Autorizat în mod corespunzător să semneze oferta pentru și în numele companiei:
AEDIFICATOR S.R.L.

Data: 30.03.2021

**Cooperare intermunicipala pentru
conditii mai bune de transport public
in comunitatile raionului Ungheni**

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Statie tip 2

Valoarea de deviz 50 189,95 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		I. Statie tip 2. DL 211 (SA) 1.1. Acoperis si parapet				
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea dolilor, sorturilor, racordurilor etc. <small>Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500</small>	m2	15,1000	232,715	3 514,002
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm. si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm. umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor <small>Material marunt (garitura de paron)=1,0030</small>	m2	7,0000	556,042	3 892,293
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi	m2	15,0000	179,923	2 698,839


 [Signature]
 [Stamp: RAIONUL UNHENI, COMUNA UNHENI, JUDEȚUL UNHENI]

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			10 105,134
		Total Acoperis si parapet Inklusiv salariu				10 105,134 2 801,498
		1.2. Finisare scaun si perete				
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m	50,7000	44,523	2 257,300
5	Pretul furnizourului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	98,0000	2,060	201,880
6	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2	11,2000	108,205	1 211,893
		Total Finisare scaun si perete Inklusiv salariu				3 671,073 1 432,735
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc	1,0000	1 446,694	1 446,694
		Total Mobilier urban Inklusiv salariu				1 446,694 340,194
		Total	Lei			15 222,901
		Asigurari sociale	24 %			1 097,862
		Cheltuieli de transport	4 %			417,400
		Cheltuieli de regie	10 %			1 673,816
		Beneficiu de deviz	4 %			736,479
		Total				19 148,458
		Total Statie tip 2. DL 211 (SA) Inklusiv salariu				19 148,458 6 489,098
		2. Statie tip 2. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				



1	2	3	4	5	6	7
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime. executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare	m3	1,2800	172,403	220,676
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,6900	17,874	12,333
10	TsD04B	Compactarea cu maial de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,6900	44,245	30,529
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	0,9700	64,003	62,083
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,9700	29,833	28,938
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Be 5/B 75) <small>Material marmit (dilapi de rasinase): 1,0/100</small>	m3	0,1440	1 225,646	176,493
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,3600	104,469	559,956
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 lasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	5,9000	20,260	119,536
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg	13,7800	21,492	296,153



1	2	3	4	5	6	7
		diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp				
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) <small>Material marunt (dulari de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150</small>	m3	0,4500	1 327,480	597,366
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva <small>Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirepe, petrol, etc)=1,0100</small>	kg	46,8000	31.004	1 451,002
		Total Fundatii Inclusiv salariu				3 555,065 1 191,470
		2.2. Constructii metalice				
19	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,6110	23 975,977	14 649,322
20	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0.1 t inclusiv	t	0,0780	24 847,974	1 938,142
21	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de coroziune timp de 8 ani, aplicare in 2 straturi	m2	24,8100	127,391	3 160,570
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				19 748,034 3 790,193
		Total	Lei			23 303,099
		Asigurari sociale	24 %			1 195,599
		Cheltuieli de transport	4 %			724,161
		Cheltuieli de regie	10 %			2 522,286
		Beneficiu de deviz	4 %			1 109,806

1	2	3	4	5	6	7
		Total				28 854,951
		Total Statie tip 2. DL 212 (CM) Inclusiv salariu				28 854,951
		3. Statie tip 2. DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
22	08-02-369- 2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc	1,0000	443,194	443,194
		Total	Lei			443,194
		Asigurari sociale	24 %			32,382
		Cheltuieli de transport	4 %			0,086
		Cheltuieli de regie	60 %			80,954
		Beneficiu de deviz	4 %			22,264
		Total				578,880
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				578,880
		3.2. Utilaj				
23	Pretul furnizorului	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,700	1 591,700
		Total	Lei			1 591,700
		Cheltuieli de depozitare	1 %			15,917
		Total				1 607,617
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 607,617
		Total Statie tip 2. DL 213 (SA_pi) Inclusiv salariu				2 186,497
						258,190

		Total	Lei			50 189,95
		Total deviz: Inclusiv salariu				50 189,95

Intocmit

Popari Odhio
(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)



**Cooperare intermunicipala pentru
conditii mai bune de transport public
in comunitatile raionului Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse № 2

Statie tip 2

Valoarea de deviz 50 189,95 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.		Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,924
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,1266	57,66	180,280
3.	712301000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9937	57,66	57,297
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,0920	57,66	293,605
6.	7136080025001	Montator	h-om	4,9140	57,66	283,341
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	42,1175	57,66	2 428,495
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	21,8950	57,66	1 262,466
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	21,3850	57,66	1 233,059
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,0200	57,66	1 269,673
11.	7422010060100	Timplar	h-om	14,1960	57,66	818,541
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,2041	57,66	300,068
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,2471	57,66	360,209
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	57,66	25,947
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,1815	57,66	587,065
16.	9312040019600	Sapator	h-om	3,0592	57,66	176,393
Total manopera						13 814,09

Materiale:

1.	1019460	Banda "FIXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,552
2.	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,500
3.	1421192200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4183	310,00	129,673
4.	1421192200575	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4546	417,29	189,700
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,0080	56,60	57,053
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5765	18,00	28,377
7.	2010102900990	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0027	3 166,00	8,548
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0188	3 166,00	59,521
9.	2010237318750	Distantieri	buc	5,0190	1,00	5,019
10.	2030112931102	Urne	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000
11.	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	50,7000	25,00	1 267,500
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,4824	222,50	107,334
13.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2240	17,00	3,808
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,4810	26,00	64,506
15.	2320187315789	Decofrol	kg	0,6432	73,85	47,500
16.	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni	buc	1,0000	1 591,70	1 591,700

[Signature]

		600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate				
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2327	23,90	5,561
18.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,9454	27,50	25,998
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1567	35,00	5,484
20.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,8000	176,25	493,500
21.	2430226100850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	2,4810	27,50	68,227
22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	2,2400	56,60	126,784
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1,2405	176,25	218,638
24.	2430226103064	Snur profilat din mastie	kg	1,5855	28,00	44,394
25.	2430226109000	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	4,7139	176,25	830,825
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,1973	1,35	36,716
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	126,0630	1,35	170,185
28.	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,000
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	20,7020	4,90	101,440
30.	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	18,2332	97,50	1 777,737
31.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	9,5130	18,00	171,234
32.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0689	15,00	1,034
33.	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	6,0475	15,00	90,713
34.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	0,9360	18,00	16,848
35.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	5,1529	18,00	92,752
36.	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	16,6500	97,50	1 623,375
37.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,2680	18,00	4,824
38.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,1968	18,00	3,542
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2220	21,00	25,662
40.	2811106301200	Elemente metalice	kg	623,2200	21,00	13 087,620
41.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	78,0000	18,00	1 404,000
42.	2811236304901	Siding metalic (lambriuri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	8,2848	350,00	2 899,680
43.	2811236309900	Confectii metalice	kg	49,1587	21,00	1 032,333
44.	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	13,9178	18,00	250,52
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4288	18,00	7,718
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,4727	39,00	18,435
47.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2750	39,00	10,725
48.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	3,9715	19,50	77,444
49.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	17,9400	1,70	30,498
50.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	42,0000	0,80	33,600
51.	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	293,4778	0,65	190,761
52.	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	293,4778	0,58	170,217
53.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	79,2750	0,65	51,529
54.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	17,9400	0,65	11,661
55.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	3,9715	0,30	1,191
56.	2874115883700	Saiba M 20	buc	3,9715	1,00	3,971
57.	2874125881200	Saibe M 8	buc	17,9400	0,10	1,794
58.	2874125886734	Nituri POP	buc	131,7750	0,30	39,533
59.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2750	1,87	0,514
60.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,0690	10,00	0,690

		drumuri-terasam.				
61.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2214	10,00	2,214
62.	5	Surub cu cap inecat. pentru mobilier, zincat, otel 8.8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	98.0000	2,06	201,880
63.	5009264	Teava de polietilena	kg	0.0100	28,00	0,280
64.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0.0005	1 900,00	0,950
65.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICONIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0.0100	36,20	0,362
Total materiale de constructii						35 564,56

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0.0200	268,69	5,374
2.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0.8400	350,00	294,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.6084	15,00	9,126
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,6443	268,69	173,117
5.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0.0840	75,00	6,300
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0.2170	17,50	3,797
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5658	9,15	14,327
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,0576	5,50	0,317
9.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,2700	5,50	1,485
10.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1931	18,50	3,573
11.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,4840	18,75	27,825
12.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,7440	21,84	81,769
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1384	329,00	45,533
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 t	h-ut	0,1125	309,00	34,763
15.	34105400060006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1028	281,50	28,938
16.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,752
Total utilaje de constructii						811,30

Total	Lei	50 189,95
-------	-----	-----------

Total deviz:

50 189,95

Intocmit

Coxari Odhna
(functia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Cooperare intermunicipala pentru
conditii mai bune de transport public in
comunitatile raionului Ungheni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie tip 2. DL 211 (SA)				
		1.1. Acoperis si parapet				
1	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv RAL 7035, cutata de tip T20, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea dolizilor, sorturilor, racordurilor etc. Material marant (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2			232,715
	7713050013100	Timchigiu	h-om	1,4500	57,66	83,61
	9310660019920	Muncitor deservine CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2710403642001	Tabla cutata RAL 7035 de tip T20	m2	1,1500	97,50	117,73
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	18,00	11,34
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,30	1,58
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,65	3,41
	2740703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,00	6,14
	2430226103064	Smur profilat din mastic	kg	0,1000	28,00	2,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	9,15	0,20
2	CL54B	Sistem fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri panouri compozite pentru lucrari exterioare RAL 7016 cu grosimea totala de 4 mm, si grosimea stratului din aluminiu 0,3/0,4 mm, umplutura interioara cu material ignifug in proportie de 75-80%, partea interioara (ascunsa) a panoului grunduita, grosimea stratului de grund 5-6 mkm, fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor Material marant (gamtura de paronit)=1,0030	m2			556,042
	9310660019930	Muncitor	h-om	1,4545	57,66	83,87
	2811236304901	Siding metalic (lambruri exterioare) cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri portatoare, ancoraje, agrafe etc.)	m2	1,1800	350,00	414,24
	2874115833882	Suruburi autoreglatoare 4,2x13	buc	41,8000	0,58	24,32
	2874115833881	Suruburi autoreglatoare 4,2x19	buc	41,8000	0,65	27,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1038	9,15	0,95
	2952170007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2120	18,75	3,98
	2940520004058	Masina de tnat cu disc	h-ut	0,0120	75,00	0,90
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0310	17,50	0,54
3	CD07B	Tavane din panouri din tabla zincata cutata grosime 0,40 mm, cu acoperire RAL 7035, de tip T8, prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2			179,923
	7214240021810	Lacatos CM	h-om	1,0000	57,66	57,66
	27321036460703	Tabla cutata grosimea 0,40mm, cu acoperire RAL 7035 de tip T8	m2	1,1100	97,50	108,22
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874115834878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	0,80	2,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0400	268,09	10,75
		1.2. Finisare scaun si perete				

1	2	3	4	5	6	7
4	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 80x30(h) mm, montate pe barele din otel	m			44,523
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	57,66	2,31
	2030112947604	Bare din lemn de rasinoase avind sectiunea 80x30(h) mm	m	1,0000	25,00	25,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,90	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	9,15	0,09
5	Pretul furnizorului	Surub cu cap inecat, pentru mobilier zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	Set			2,060
	5	Surub cu cap inecat, pentru mobilier, zincat, otel 8,8, DIN 7991, M10, L=80 mm, cu saiba, piulita si contrapiulita pentru fixarea barelor din lemn de constructia din metal	set	1,0000	2,06	2,06
6	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algeilor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corespunzator	m2			108,205
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7700	57,66	44,40
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2500	176,25	44,06
	1542126108945	Ulei de uscativitat	kg	0,0900	56,60	5,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO-R 75	l	0,0200	17,00	0,34
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	4,90	2,45
	1711317306661	Bumbac de siera	kg	0,0300	18,00	0,54
	2430226101349	Chit de cumin C 891-1	kg	0,2000	56,60	11,32
		1.3. Mobilier urban				
7	TsH91B	Instalarea lada de gunoi conform schita din proiect	buc			1 446,694
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservite	h-om	0,4500	57,66	25,95
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,65
	2030112931102	Uruc	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 250,00	105,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		2. Statie tip 2. DL 212 (CM)				
		2.1. Fundatii				
8	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatiu limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren tare	m3			172,463
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	57,66	34,60
9	TsD01B	Impastirea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv starimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,874
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
10	TsD04B	Compactarea cu maini de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			44,245
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	43,24
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam	m3	0,1000	10,00	1,00
11	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			64,003
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1000	57,66	64,00
12	Ts150AS	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			29,833
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	281,50	29,83

Prins



1	2	3	4	5	6	7
13	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Be 5/B 75) Material marant (dulapi de rasinoase)-1,0100	m3			1 225,646
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	57,66	296,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	1,35	254,97
	1421102200525	Nisip sortat aespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7860	417,29	331,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	310,00	226,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	10,00	2,73
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,01
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	268,69	67,17
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	5,50	2,20
14	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cozineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			104,469
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	71240100107001	Dalgher	h-om	0,9500	57,66	54,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	18,00	0,90
	2873145887000	Cuic cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	18,00	1,44
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	222,50	20,02
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 166,00	11,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 166,00	1,59
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	73,85	8,86
15	CC01C	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			20,260
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	57,66	4,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,23
	2710602100015	Armatura din otel beton A240	kg	1,0250	15,00	15,38
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
16	CC03A	Montare plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			21,492
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004116	Plase sudate d=5,0 mm, ochi 150x150 mm	kg	1,0100	18,00	18,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	18,00	0,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	268,69	0,16
17	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Be 15/B 200) Material marant (dulapi de rasinoase, cuic, scoabe)-1,0150	m3			1 327,480
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	57,66	305,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	1,35	378,19
	1421102200525	Nisip sortat aespalat de riu si lacuri 0.0-7.0 mm	m3	0,7450	417,29	315,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	310,00	215,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	5,50	3,30
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	18,50	6,02
	3410520006752	Automacara 6 * 10 t	h-ut	0,2500	309,00	77,25
18	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Pi1), inclusiv protectia lor anticoroziva Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)-1,0100	kg			31,004
	7126080025001	Montator	h-om	0,1050	57,66	6,05
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	21,00	22,06
	2412126100010	Minia de plumb	kg	0,0200	27,50	0,56
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	39,00	0,39
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	2184	1,75

Prus

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de ferăstrău	h-ut	0,0130	15,00	0,20
		2.2. Constructii metalice				
19	CU08A	Elemente metalice (stâlpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, în structura constructiei usoare	t			23 975,977
	7214210026809	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	57,66	288,30
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	21,00	21 420,00
	2873155901349	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	39,00	17,55
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,30	1,95
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	19,50	126,75
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbidi) S102	kg	0,0650	35,00	2,27
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	23,90	2,39
	2775276309886	Confectii metalice inglobate în beton	kg	2,0000	21,00	42,00
	4011106202741	Energie electrica	kwh	0,5500	1,87	0,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pna la 9,9 TE cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	329,00	49,32
20	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pna la 10 m, avind greutatea pe bucata pna la 0,1 t inclusiv	t			24 847,974
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	57,66	5 189,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	57,66	576,60
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	1 000,0000	18,00	18 000,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,10	23,00
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,70	391,00
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	0,65	149,50
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 308,5 mm	kg	12,0000	18,00	216,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbidi) S102	kg	1,5000	35,00	52,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	23,90	52,58
	3410520006728	Macara pe pneuri pna la 9,9 TE cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	329,00	197,40
21	CN20C aplicativ	Vopsitorii de calitate superioara, executate cu email din rasini alchidice pentru suprafete metalice modificat cu polistiren, pigmenti, diluant, formula unica 3 in 1, cu protectie de eroziune timp de 8 ani, aplicare în 2 strat-uri	m2			127,391
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3500	57,66	77,84
	2430226160850	Grund pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1000	27,50	2,75
	2430226160900	Vopsea pe baza de rasini alchidice modificate	kg	0,1900	176,25	33,49
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	176,25	8,81
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	4,90	0,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	18,00	0,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	26,00	2,60
	4100116302818	Apa pentru mortar si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Statie tip 2. DL 213 (SA_pi)				
		3.1. Lucrari de montare				
22	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat în afara cladirilor. Panou informativ din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm	buc			443,194
	1	Muncitor	h-om	2,3400	57,66	134,92
	1019460	Banda "HXB-304"	kg	0,0120	46,00	0,55
	5009264	Teava de polietilena	kg	0,0100	28,00	0,28
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica actiune, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	1 900,00	0,95
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound polieusin, marca "JIC HLT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pna la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	36,20	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	268,69	5,37
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	350,00	294,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pna la 8 t	h-ut	0,0200	337,60	6,75
		3.2. Utilaj				
23	Pretul furnizorului	Panou informativ IPS4, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm,	buc			1 391,200



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate				
	24	Panou informativ IP54, din acril cu iluminare din ambele parti dimensiuni 600x450(h) mm, inclusiv elementele de fixare si inscriptiile aplicate	buc	1,0000	1 591,70	1 591,70

APROBAT:

Intocmit


administrator, Corai Iohno

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Lista angajaților "Aedificator" SRL care vor fi nemijlocit implicați pentru proiectul "STAȚII".

Nr. ord.	Nume /Prenume	Tip Contract	Salariu brut
1.	Smali Vladimir/ diriginte șantier	CIM	60 000
2.	Tihanciuc Grigori	CIM	60 000
3.	Svitic Ion	CIM	60 000
4.	Pascal Alexandru	CIM	60 000
5.	Cebotari Serghei	CIM	36 000
6.	Gherbovițan Iurie	CIM	36 000
7.	Muntean Veaceslav	CIM	36 000
8.	Baiura Vadim	CIM	36 000
9.	Țaranu Petru	CIM	36 000
10.	Budac Ion	CIM	36 000
11.	Covaliu Alexei	CIM	36 000
12.	Bernic Mihail	CIM	36 000
13.	Iurii Grigore	CIM	36 000
14.	Ciubotaru Anatolie	CIM	48 000
15.	Cojocari Andrian	CIM	48 000
16.	Fedorencu Stanislav	CIM	48 000
17.	Gorcea Vadim	CIM	48 000
18.	Iacobei Alexandru	CIM	48 000
19.	Petriuc Roman	CIM	48 000
20.	Spînu Dumitru	CIM	48 000
21.	Teaciuc Pavel	CIM	48 000
22.	Țilica Mihail	CIM	48 000
23.	Ursachi Nicolae	CIM	48 000
TOTAL:			1 044 000 lei

Administrator "Aedificator" SRL



Ana Cozari

