

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Achizionarea de terenuri de joacă pentru copii s. Corpaci r-nul Edinet
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Luna iunie		
		1	2	3
1.	Obiect 01 Montarea elementelor de joacă: -Complexului de joaca multifunctional -2 buc -Leagăn de tip caruselă- 1 buc -Nisipieră-1 buc -Balansoar- 1 buc -Carusel cu 4 locuri-1 buc -Scaun pentru parc cu speteaza și inscriptie- 2 buc -Scaun pentru parc cu inscriptie - 3 buc -Urnă balansoar cu inscriptie -3 buc -Panou informativ cu inscriptie- 1 buc -Gard colorat din lemn- 1 buc	20.06.2025- 30.06.2025		
2.	Obiect 02 Amenajarea teritoriului în urma montării elementelor -nivelarea stratului de pamint care a fost asaltat în urma lucrărilor de montare.	20.06.2025- 30.06.2025		

Semnat: _____

Nume: _Braga Victoria_____

Funcția în cadrul întreprinderii: _administrator_____

Denumirea întreprinderii: _Eximprod-Trade SRL_