

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### Prelucrarea peretilor si tavanelor cu antimucegai

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022
1.	Organizare de șantier	1 zile
2.	Lucrari de constructii	5 zile

Semnat: 23.01.2023

Nume: Andrei Ciornii

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL”Euroros Grup”