

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### ”Lucrări de construcție a gardului de fier din str.St. Vodă 94, or. Vatra”

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023
1.	Organizare de șantier	45 zile lucratoare
2.	Obiect 01- <u>”Lucrări de construcție a gardului de fier din str.St. Vodă 94, or. Vatra”</u>	
Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.		

Data completării: 26.01.2023

Semnat: Semnat electronic

Nume: Ceban Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”Consdeluxprim”