

Antreprenor: SRL "Constructiv Grup"

Beneficiar: Primaria mun.Straseni

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Constructia a acoperisului tip sarpanta la Gradinita de copii Nr.4 din mun. Straseni

		<i>TOTAL 45 zile lucrătoare</i>																																																				
ZILE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45								
Gradinita de copii Nr.4																																																						
1	Demolari																																																					
2	Centura de beton, consolidari																																																					
3	Montarea structurii de rezistenta																																																					
4	Executare canale de ventilare																																																					
5	Montarea astereala si pelicula																																																					
6	Montare invelitoare																																																					
7	Montarea sistemului de scurgere																																																					
8	Montarea ingradirii metalice/scari																																																					

Director Jereghi Igor _____