

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

4 teme de proiectare pentru IMSP SR Căușeni 2025: „ Lotul 4 - Modernizarea rețelelor electrice și a nodurilor de racordare cu instalarea surselor autonome cu înlăturarea abaterilor specifice în actul ANRE la IMSP SR Căușeni Ana și Alexandru”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025		
		Luni		
		1	2	3
1	Organizarea lucrărilor de proiectare			
2	Lucrari conform temei de proiectare			
3	Finalizarea Lucrarilor de proiectare			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 90 zile calendaristice din momentul semnării contractului

Semnat:_____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL