

Către: Consiliul Raional Hincesti

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Restaurarea și reconstrucția Castelului de vânătoare, parte componentă a Complexului istorico-arhitectural Conacul Manuc Bey, mun. Hîncești, str. Mitropolit Varlaam, 51

Termen de execuție: 10 luni

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului                             | PERIOADA DE EXECUȚIE – 10 LUNI |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
|            |                                                                     | LUNA 1                         | LUNA 2 | LUNA 3 | LUNA 4 | LUNA 5 | LUNA 6 | LUNA 7 | LUNA 8 | LUNA 9 | LUNA 10 |
|            |                                                                     | 1                              | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      |
| 1          | Organizare de șantier, mobilizare și protecția elementelor istorice |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 2          | Demontări, demolări controlate și evacuarea deșeurilor              |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 3          | Consolidări fundații și elemente structurale din beton armat        |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 4          | Restaurare zidării istorice, arce și elemente din piatră/cărămidă   |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 5          | Restaurare acoperiș și coșuri de fum                                |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 6          | Restaurare fațade, socluri și elemente decorative                   |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 7          | Lucrări interioare: pereți, tavane, tencuieli și decor              |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 8          | Pardoseli, parchet, placări din piatră/marmură și tâmplărie         |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 9          | Rețele exterioare apă și canalizare (REAC)                          |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 10         | Instalații sanitare interioare și echipamente                       |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 11         | Instalații electrice și iluminat interior/exterior                  |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 12         | Sistem de semnalizare incendiu                                      |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 13         | Semnalizare pază / securitate și curenți slabi                      |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 14         | Climatizare / ventilare și echipamente                              |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 15         | Amenajarea teritoriului: alei, rigole și spații verzi               |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 16         | Restaurare gard de incintă, porți și elemente exterioare            |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 17         | Montare mobilier, utilaje și dotări                                 |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |
| 18         | Ajustări finale, probe, recepție și predarea obiectivului           |                                |        |        |        |        |        |        |        |        |         |

■ Perioada planificată de execuție

Data completării: 21.08.2026 / Nume: Golban Teodor / Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: Golban Trade SRL în asociere