

la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalații aferente

INVESTITOR CR Nisporeni

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din 17 noiembrie 2021

Privind lucrările de construcție și amenajare a teritoriului executată la obiectul Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400 R25-Drum de acces spre or. Nisporeni, km6,3-7,5 (8682-1-AR) în cadrul contractului nr. 26 din 25.05.2021 încheiat între Consiliul Raional Nisporeni pe de o parte și reprezentată prin Vasile Mărcuță și Compania Termosistem SRL reprezentat prin director general Valeriu Ursu, în calitate de Antreprenor pe de alta parte, pentru lucrările de 1 165 105,37 MDL lei (un milion o sută șazeci și cinci mii o sută cinci lei 37 bani).

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitatea pînă la \_\_\_\_\_ luni din ziua începerii lucrărilor \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 17 noiembrie 2021, fiind formată din :  
**- Din partea Beneficiarului CR Nisporeni:**

**Președintele comisiei:**

- Sergiu Sococol - Vice Președintele comisiei

**Membrii comisiei:**

- Mariniuc Valeriu - consilier raional  
- Savelie Tipa - șef secția construcții și dezvoltarea teritoriului CR Nisporeni  
- Iurie Stamati - specialist principal secția construcții și dezvoltarea teritoriului CR Nisporeni  
- Fiodor Zagaiciuc - responsabil tehnic CR Nisporeni  
- Ungureanu Constantin - Primarul com. Vărzărești  
(nume și prenume)

3. Au mai participat la recepție (în calitate de invitat):

Valeriu Ursu - Antreprenor/director

(nume și prenume)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele curprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
Lucrarea de reparație a drumului public poate fi dată în folosință

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lipsa abaterilor de la proiect .....

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Admiterea recepției fără (sau) obiectii .....

A primi obiectul

Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400 R25-Drum de acces spre or. Nisporeni, km6,3-7,5 (8682-1-AR)

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu nr. Cadastral \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ adresa poștală Nisporeni, destinația: lucrări de amenajare a trotuarului, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și .... anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 17.11.2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Semnătura:

**Reprezentant :**

**Președintele comisiei:**

-Sergiu Sococol - Vice Președintele comisiei

**Membrii comisiei:**

- Mariniuc Valeriu

- consilier raional

- Savelie Tipa

- șef secția construcții și dezvoltarea teritoriului CR Nisporeni

- Iurie Stamati

- specialist principal secția construcții și dezvoltarea teritoriului CR Nisporeni

- Fiodor Zagaiciuc

- responsabil tehnic CR Nisporeni

- Ungureanu Constantin

- Primarul com. Vărzărești

**Alți membri :** Valeriu Ursu

Antreprenor director

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400 R25-Drum de acces spre or. Nisporeni, km6,3-7,5 (8682-1-AR)

„17” noiembrie 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400 R25-Drum de acces spre or. Nisporeni, km6,3-7,5 (8682-1-AR) (denumirea) este Dată în folosință

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Compania Termosistem SRL

CR Nisporeni

„17” noiembrie 2021

„17” noiembrie 2021

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(semnătura)