

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ****Профилирование с добавлением щебня а/дорог Района Тараклия.**

№ п/п	Группа объектов/наименование объекта	2022										
		Июль			Август			Сентябрь				
		1	2	3	1	2	3	1	2	3		
1.	Организация строительного участка	X										
2.	L - 651 Salcia-Vinogradovca (13.8km)	X	X	X								
3.	L-645 Обьездная на с. Копчак (5,68 км)		X	X	X							
4	L-642 (13.86 km)				X	X	X					
5	L-644 Чалык (2,3) км					X	X	X				
6	L-644 с. Самурза (1,55)						X	X	X			
7	L-643 (1.3 km). L-643.1 с. Кортен (2,85 км)							X	X	X		

Дата заполнения: 10.07.22022

Подписано: \_\_\_\_\_

Фамилия: Анатолий ПукалДолжность в рамках фирмы: Администратор