



GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparație capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2, controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2,
retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2, reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Anul	2023			
	Luna	Mai	Septembrie	Octombrie	Noiembrie
	Ziua	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6,	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...	1, 2, 3, 4, 5, 6, ...
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...28, 29, 30, 31	...12, 13, 14, 15	...28, 29, 30, 31	...28, 29, 30
1.	1.1. Reparația capitală a turbinei IIT-80/100-130/13 Nr.2 1.1.1. Reparația capitală a Corpului de Înaltă Presiune și sistemului de reazem a carcasei 1.1.2. Reparația capitală a Corpului de Medie-Joasă Presiune 1.1.3. Returnarea babbitolului lagărelor 1.1.4. Reparația capitală a sistemului de distribuție a aburului 1.1.5. Centrarea rotoarelor 1.1.6. Reparația capitală și curățarea sistemului de ulei a turbinei 1.1.7. Reparația capitală a Sistemului automat de reglare și protecție a turbinei 1.1.8. Reparația etanșărilor de hidrogen a generatorului cu restabilirea geometriei crestelor de etanșare a rotorului generatorului 1.2. Controlul metalului și prelungirea resursei de exploatare a turbinei; 1.3. Retrasarea conductelor de răcire a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 1.4. Reparația capitală a generatorului TBΦ-120-2Y3 Nr.2 1.4.1. Diagnostica tehnică a generatorului 1.4.2. Reparația capitală a generatorului	 01.05.2023 15.09.2023			
2.	1.4.3. Testările termice a generatorului			 01.10.2023 30.11.2023	
Termenul de execuție: 6 luni 15 zile (sau 197 zile)					

Semnat: _____

Nume: Victor Slivinski

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.C. "TURBOENERGY POWER" S.R.L.