



Anexa nr.10
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 202_

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a sensului giratoriu pe drumul R6 Chişinău-Orhei-Bălți, km 32,00 (la intersecția cu drumul G75 R6-Perescina-Hirtopul Mare-Cruglic-G72, km 0,00)

(denumirea lucrărilor)

Nr.	Descriere lucrări	Durata de execuție											
		2024			2025								
		Luni											
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
	Perioada de pregătire	■											
1	Lucrari de amenajarea a sensului giratoriu					■	■				■	■	■
	<i>Conservare santier perioada rece</i>			■	■	■							
2	Executarea drumurilor temporare		■				■	■					
3	Iluminat electric exterior (marca IEE)								■				
4	Stramutarea Retelelor Exterioare de Alimentare cu Energie electrica (marca SREAE)									■			
	Total termen de execuție – 12 (doisprezece) luni calendaristice												

Data completării

Ofertant/candidat

Director S.C. „LUXGAZ” SRL

Alexei Pleşca

(semnătura autorizată)