

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 2 din 09.10.2017

Privind executarea lucrărilor: „**Lucrări de reparație a încăperilor unității militare 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str. Tighina 34 și Korolenco7, mun. Chișinău**”, conform contractului de antrepriză nr. 105 din 18.07.2017, încheiat între Departamentul Trupelor de Carabinieri al MAI și SRL „Vicoliv Grup”.

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr.105 din 18 iulie 2017 și caietele de sarcini elaborate de către DTC.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.17-06.10.17 fiind formată din:

Președintele comisiei: Comandant adjunct al Trupelor de Carabinieri, șef al Direcției logistice a DTC, colonel Constantin Pînzari.

Membrii comisiei: Comandant al unității militare 1002, Nicolaie Stamati;

Comandant adjunct pentru logistică, tehnică și armament a unității militare 1002, Iurie Pistol;

Șef al Direcției financiare a DTC, Larisa Curaciov;

Șef al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare a Direcției logistice a DTC,

Vitalie Savca;

Specialist principal al Serviciului construcții capitale, cazare și exploatare a Direcției logistice a DTC, Tatiana Grachilo (Responsabil tehnic);

Șef al Serviciului exploatare cazărni și locuințe a unității militare 1002, Eugen Dubinin.

Antreprenorul:

Director al SRL „Vicoliv Grup” dl. Liviu Țurcanu;

Diriginte de șantier al SRL „Vicoliv Grup” dl. Constantin Cemurtan,

3. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 ce nu au fost executate;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- a admite recepția la terminarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr. 105 din 18 iulie 2017 și caietelor de sarcini îndeplinite în volumul deplin.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- efectuarea lucrărilor de reparație a încăperilor cantinelor u.m 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34 și Korolenco7, mun. Chișinău, conform sarcinilor trasate.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- a aproba recepția lucrărilor de reparație a încăperilor cantinelor u.m 1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina 34 și Korolenco7, mun. Chișinău și primirea în exploatare.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul, adresa poștală mun.Chișinău, str. Korolenco, 7, cu numărul cadastral 0100216571 și adresa poștală mun.Chișinău, str.Tighina 34, cu numărul cadastral 0100205296 cu destinație specială.

Valoarea lucrărilor conform contractului de antrepriză nr.105 din 18 iulie 2017 constituie 1 877 039,14 lei (unu milion opt sute șaptezeci și șapte mii treizeci și nouă lei 14 bani) inclusiv TVA.

Dintre care:

- valoarea de pentru executarea lucrărilor de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a DTC al MAI din str.Tighina 34, mun. Chișinău constituie 1269224,09 lei
- valoarea de pentru executarea lucrărilor de reparație a încăperilor cantinelor unității militare 1002 a DTC al MAI din str.Korolenco 7, mun. Chișinău constituie 607815,04 lei


7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi leuni la 09.10.2017 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

BENEFICIAR:

Președintele comisiei:

Membrii comisiei:



Constantin PÎNZARI




Nicolaie STAMATI



Iurie PISTOL



Larisa CURACIOV



Vitalie SAVCA



Eugen DUBININ

Responsabil tehnic-atestat:



Tatiana GRACHILO

ANTREPRENOR:

Directorul SRL "Vicoliv Grup",



Liviu ȚURCANU

Diriginte de șantier-atestat,



Constantin CEMURTAN

8. Lucrarea: Reparația încăperilor cantinelor u.m1002 a Departamentului Trupelor de Carabinieri al MAI din str.Tighina34 și Korolenco7, mun. Chișinău, este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

„ ” 2017

L. ȚURCANU



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

„ ” 2017

L.S. M. LISÎ

