

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
 « Reparația acoperișurii și fațadei Grădiniței »

	Grupa de obiecte/denumirea obiectului Denumire lucrări	Anul 2024			
		I-Luna			
		Săptămîna			
		I	II	III	IV
1.	Pregătirea șantier, depozitare materiale	◆			
2.	Demontarea elementelor vechi de acoperis, confectii metalice, tencuieli	◆			
4.	Reparația acoperisului cu sarpante pe scaune de lemn cu tratament ignifug si antiseptic	◆			
5.	Montarea stratului polimeric si a tiglei metalice		◆		
6.	Instalarea sistemului de jgheaburi si burlane		◆		
7.	Instalarea stratului polimeric pentru termoizolarea tavanului		◆		
8.	Montarea stratului termoizolator la acoperis			◆	
9.	Lucrări de instalare a canalelor de ventilare			◆	
10.	Efectuarea lucrarilor de reparatii turnarea sapei, vopsitorii			◆	◆
11.	Confectionarea si montarea usii metalice			◆	◆
12.	Efectuarea lucrarilor de renovarea fatadei (tencuieli,betonari,termoizolarea cu polistiren, aplicarea Tincului, vopsitorii)			◆	◆
13.	Finalizarea lucrărilor și semnarea recepției				◆

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL